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 Obsahem diplomové práce je zpracování dvou technologických předpisů pro variantní 
řešení realizace stropní konstrukce nad 1. nadzemním podlažím objektu mateřské školy. 
Technologické předpisy stropní konstrukce jsou zpracovány dle stavebního systému VELOX 
[36] a POROTHERM [55]. Předmětnou stavbou je třípodlažní samostatně stojící pavilon 
mateřské školy, který je částečně podsklepen. Objekt je tvořen jedním podzemním podlažím  
a dvěma nadzemními podlažími, zastřešení je navrženo v podobě sedlové dvouplášťové 
střechy. Součástí diplomové práce jsou technické zprávy, položkové rozpočty                          
a harmonogramy daných technologických předpisů a projektová dokumentace mateřské 
školy. Dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro provádění stavby 
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 The content of the thesis is the two technological regulations for the implementation of 
alternative solutions ceiling structure above the first deck above the building of the 
kindergarten. Technological regulations ceiling structures are processed according to VELOX 
[36] building system and POROTHERM [55]. The present building is a three storey detached 
pavilion kindergarten, which is partly basement. The building consists of a basement and two 
floors, the roof is designed as a double-walled gabled roofs. The thesis is technical reports, 
itemized budgets and timelines relevant technological regulations and project documentation 
kindergarten. Documentation is processed in the stage of documentation for the execution of 
the project within the specified range and content, according to the decree no. 499/2006 [1] 
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 Smyslem diplomové práce bylo zpracovat technologické předpisy pro variantní řešení 
stropní konstrukce nad 1. nadzemním podlažím objektu mateřské školy. Pro zpracování 
technologických předpisů stropní konstrukce byl vybrán stavební systém VELOX [35]            
a POROTHERM [54]. Hlavním cílem bylo pak provést mezi stavebními systémy porovnání 
z hlediska pracovního postupu, časové náročnosti a finančních nákladů. Stavební systém 
VELOX [35] byl vybrán z konstrukčního důvodu celého objektu a systém POROTHERM 
[54] z důvodu jeho hojného používání. 
 
 Obsahem diplomové práce je také stavební část, která je zpracována ve stupni 
dokumentace pro provádění stavby v předepsaném rozsahu a obsahu, dle č. 499/2006 SB. [1], 
o dokumentaci staveb. 
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1. Úvodní část 
2. Stavební část 





















Seznam použitého značení 
 
Zkratky: 
nám.  náměstí 
PD  projektová dokumentace 
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DIČ  daňové identifikační číslo 
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GP  štěrk špatně zrněný 
cca  circa 
Sb.  sbírky 
s.p.  státní podnik 
s.r.o.  společnost s ručením omezeným 
a.s.  akciová společnost 
ČSOB  československá obchodní banka 
CZ  česká republika 
RP  radonový potenciál pozemku 
č.  číslo 
SO  stavební objekt 
ŠŠ  šířka šachty 
HŠ  hloubka šachty 
ŠK  šířka kabiny 
HK  hloubka kabiny 
DN  jmenovitý průměr 
ČSN  česká technická norma 
EN  evropská norma 
ISO  mezinárodní organizace pro standardizaci 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PO  požární ochrana 
NN  nízké napětí 
HUP  hlavní uzávěr plynu 





PP  podzemní podlaží 
PE  polyetylen 
PELD  polyetylen s nízkou hustotou 
HTU  hrubé terénní úpravy 
HI  hydroizolace 
ZS  zařízení staveniště 
VZT  vzduchotechnika 
EIA  Environmental Impact Assessment 
(posuzování vlivů na životní prostředí) 
PVC  polyvinylchlorid 
XPS  extrudovaný polystyren 
EPS  expandovaný polystyren 
U  součinitel prostupu tepla 
R  součinitel tepelného odporu 
Rw  vážená laboratorní neprůzvučnost 
ŽB  železobeton 
kce.  konstrukce 
bm  běžný metr 
Kč  koruna česká 
§  paragraf 
ozn.  označení 
tl.  tloušťka 
 
Veličiny: 
m  metr 
m
2
  metr čtvereční 
m
3
  metr krychlový 
mm  milimetr 
t  tuna 
g  gram 
W  watt 
V  volt 
K  kelvin 





kg  kilogram 
ks  kus 
kW  kilowatt 
l  litr 
m.j.  měrná jednotka 
s, sec  sekunda 
min  minuta 
ozn.  označení 
km/h  kilometr za hodinu 
°  stupeň 
%  procenta 
Ø  průměr 
 
S  maximální současný zdánlivý příkon (kW) 
P1  instalovaný příkon elektromotorů (kW) 
P2  instalovaný příkon vnitřního osvětlení (kW) 
P3  instalovaný příkon vnějšího osvětlení (kW) 
P4  instalovaný příkon vnitřního vytápění (kW) 
P  maximální příkon elektrické energie (kW) 
K  koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1  průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2  průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3  průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
β4  průměrný součinitel náročnosti vnitřního vytápění (0,8) 
cos μ  průměrný účiník spotřebičů (0,5 - 0,8) 
A  potřeba vody pro provozní účely (l) 
B  potřeba vody pro hygienické a sociální účely (l) 
C  potřeba vody pro požární účely (l) 
a  koeficient nehořlavé konstrukce (1) 
I  koeficient stupně požární bezpečností (1,2) 
kn  součinitelé potřeby vody (1,6; 2,7; 1) 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [1] 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
NÁZEV STAVBY:   Nová mateřská škola na ul. Okružní, Prostějov 
MÍSTO STAVBY:   Prostějov, Okružní ulice 
     Katastrální území - Prostějov 
     Parcelní číslo pozemku 6373/1 
Předmět projektové dokumentace - Novostavba  
mateřské školy 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovy 
INVESTOR:    Statutární město Prostějov 
ADRESA:    nám. T. G. Masaryka 130/14, 
     796 01 Prostějov 
     IČO: 00288659 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
ZHOTOVITEL PD:   Ateliér Hypnos s.r.o. 
     Riegrova 6842/8 
     796 01 Prostějov 
     IČ: 743 961 82 
VYPRACOVAL:   Bc. Ondřej Majerský, DiS. 
STUPEŇ PD:    Projekt pro provádění stavby 
ČÍSLO ZAKÁZKY:   1.11.298 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
Důvodem zpracování projektové dokumentace je realizace nové mateřské školy ve 
městě Prostějov. Místem realizace stavby je pozemek s parcelním číslem 6373/1, který se 







a) Základní informace o rozhodnutí nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu, jméno inspektora, datum vyhotovení a číslo 
jednací rozhodnutí nebo opatření), 
- Na předmětnou stavbu mateřské školy bylo vydáno stavební povolení Městským 
úřadem - Stavebním úřadem v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 
Prostějov, stavební povolení č.jedn.:  MP 074890/2015  - datum vydání - 3. 2. 2015. 
 
b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 
- Výchozí dokumentací pro zpracování projektové dokumentace byla předběžná studie 
proveditelnosti zpracovaná v lednu 2015. Předběžnou studii proveditelnosti 
vypracoval Bc. Ondřej Majerský, DiS.. 
 
c) Další podklady 
Mapové podklady: 
 Katastrální mapa 1 : 1000, 
 Výškopisné a polohopisné zaměření 1 : 250, 
 Zákresy správců inženýrských sítí. 
 
Průzkumy: 
- Inženýrsko-geologický průzkum (vrtaná sonda), zjištění skladby podloží, 
o Od cca -0,140 m do -0,525 m - MS - Hlína písčitá 
o Od cca -0,525 m do -6,835 m - GP - Štěrk špatně zrněný 
Průzkumem byla také zjištěna hladina podzemní vody v hloubce -7,925 m, ta se 
nachází vůči nejnižší úrovni základové spáry ve vzdálenosti 2,63 m. 
- Radonový průzkum - dle orientační radonové mapy je v oblasti zaznamenán radonový 
index nízký. Radonový průzkum byl však proveden z důvodu, že stavba bude sloužit 
jako zařízení pro výchovu, vzdělání, pobyt a hry dětí předškolního věku. Výsledkem 



















Obrázek č. 1 – Orientační mapa radonového indexu podloží 1 : 50 000 [65]. 
 
Ostatní podklady: 
- Fotodokumentace pozemku, 
- Požadavek investora, 
- vyhláška č.499/2006 Sb. [1], o dokumentaci staveb, 
- vyhláška č. 268/2009 Sb. [2], o obecných požadavcích na výstavbu, 
- vyhláška č. 398/2009 Sb. [3], o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území, 
- Pozemek s parcelním číslem 6373/1, který je určen pro realizaci nové mateřské školy 
v Prostějově, se nachází v klidné okrajové části města. Pozemek se nachází 
v zastavěném území s přístupem z ulice Okružní. Druh pozemku je označen jako 
trvale travnatý porost s celkovou výměrou plochy 3 219 m2. Terén je po celé ploše 
pozemku rovinatý. 
 
a) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, 
- Pozemek se nenachází v chráněném území, památkové rezervaci, památkové zóně, 
zvláště chráněném ani v záplavovém území. 
 
b) Údaje o odtokových poměrech, 
- Pozemek se nenachází v záplavovém území, a spadá pod zprávu Povodí Moravy, s.p., 





c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
- Projektem řešený rozsah objektu není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 
 
d) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 
s územně plánovací dokumentací, 
- Předmětná projektová dokumentace objektu navržené mateřské školy je v souladu 
s územně plánovací dokumentací města Prostějov. 
 
e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
- Dle vyhlášky 501/2006 [4], byly splněny všechny podmínky o obecných požadavcích 
na využití území. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
- Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny v rámci projektové dokumentace, 
případně budou respektovány při realizaci staveb, pokud nebude stanoveno jinak. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení, 
- Nepředpokládají se. 
 
h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
- Stavba není podmíněna dalšími investicemi. 
 
i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí), 











A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Jedná se o novostavbu mateřské školy, která je navržena jako samostatně stojící 
třípodlažní objekt se sedlovou střechou. Skládá se z jednoho podzemního podlaží        
a dvou nadzemních podlaží. 
 
b) Účel užívání stavby, 
Objekt bude sloužit jako zařízení pro výchovu, vzdělání, pobyt a hry dětí předškolního 
věku. Mateřská škola je navržena pro dvě třídy, každá s kapacitou 24 dětí. V prvním 
podzemním podlaží se nachází technická místnost, místnost údržby, prádelny, sušárny, 
úklidové místnosti včetně doplňujících skladů. První a druhé nadzemní podlaží je 
navrženo dle technických požadavků na stavby předškolních zařízení, vyhláška                
č. 268/2009 [2].  Obě dvě podlaží obsahují místnosti zajišťující zázemí pro děti 
předškolního věku, vychovatelky a personál. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o trvalou stavbu neměnného charakteru. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, 
Pozemek se nenachází v chráněném území, památkové rezervaci, památkové zóně, 
zvláště chráněném ani v záplavovém území. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Pro bezbariérový vstup do objektu je navržena rampa se sklonem 1 : 16, doplněna         
o zábradlí s výškou 1 metr. Zábradlí je osazeno   vodorovnými příčlemi ve dvou 
úrovních. Šířka rampy je 1 500 mm a umožňuje tak obousměrný provoz. Před vstupem 
je navržen manipulační prostor 1 500 x 1 500 mm. U vstupních dveří je dále navržen 








f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 
Požadavky dotčených orgánů jsou splněny v rámci projektové dokumentace, případně 
budou respektovány při realizaci staveb, pokud nebude stanoveno jinak. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení, 
Nepředpokládají se. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (objekt SO01), 
- Plocha pozemku     3 219 m2 
- Zastavěná plocha     412,5 m2 
- Obestavěný prostor     3 111 m3 
 
i) Základní bilance stavby, 
Není řešeno v rámci diplomové práce. 
 
j) Základní předpoklady výstavby, 
Předpokládá se, že realizace proběhne v jedné etapě: 
Zahájení stavby rok 2016 
Dokončení stavby cca 18 měsíců po zahájení prací 
 
k) Orientační náklady stavby, 
Stanovení orientační ceny dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2015 
Zařazení objektu do skupiny - 801.3 Budovy pro výuku a výchovu 
Průměrná cena za 1 m3 obestavěného prostoru je 5 428,- Kč 
Předpokládané investiční náklady stavby: 
3 111 x 5 428 = 16 886 508,- Kč 










A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
 
  Stavba je členěna na stavební objekty: 
  SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU 
  SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
  SO 03 - KANALIZACE 
  SO 04 - PŘÍPOJKA VODY 
  SO 05 - PŘÍPOJKA PLYNU 
  SO 06 - PŘÍPOJKA NN 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku, 
- Stavební pozemek s parcelním číslem 6373/1 se nachází na okraji města Prostějov. 
Přístup na pozemek je možný přímo z ulice Okružní, která tvoří hlavní ulici městského 
okruhu a splňuje tak požadavky na dostupnost a docházkovou vzdálenost. V okolí 
pozemku se nacházejí rodinné domy, zdravotní středisko a také zastávka městské 
hromadné dopravy. Povrch terénu je rovinatý s celkovou plochou pozemku 3 219 m2. 
Na pozemku se nenachází žádné stavební ani jiné objekty a druh pozemku je zapsán 
jako trvale travnatý porost. Pozemek je možné bez problémů napojit na inženýrské 
sítě. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, 
- Fotodokumentace pozemku, 
- Katastrální mapa 1 : 1000, 
- Výškopisné a polohopisné zaměření 1 : 250, 
- Inženýrsko-geologický průzkum, 
- Radonový průzkum, 
- Inženýrsko-geologický průzkum (vrtaná sonda), zjištění skladby podloží, 
o Od cca -0,140 m do -0,525 m - MS - Hlína písčitá 
o Od cca -0,525 m do -6,835 m - GP - Štěrk špatně zrněný 
Průzkumem byla také zjištěna hladina podzemní vody v hloubce -7,925 m, ta se 
nachází vůči nejnižší úrovni základové spáry ve vzdálenosti 2,63 m. 
- Radonový průzkum - dle orientační radonové mapy je v oblasti zaznamenán radonový 
index nízký. Radonový průzkum byl však proveden z důvodu, že stavba bude sloužit 
jako zařízení pro výchovu, vzdělání, pobyt a hry dětí předškolního věku. Výsledkem 



















Obrázek č. 1 – Orientační mapa radonového indexu podloží 1 : 50 000 [65]. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
- Pozemek se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
- Pozemek se nenachází na záplavovém ani poddolovaném území. Dešťové vody budou 
odváděny přímo do veřejné dešťové kanalizace. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
- Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Realizace stavby bude 
mít za následek zvýšenou prašnost a úroveň hluku, díky vlivu použití těžké 
mechanizace. Předpokladem je i zvýšená intenzita dopravy z důvodu zásobování 
staveniště stavebním materiálem. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
- Na pozemku se nenachází žádné stavební ani jiné objekty, rovněž se zde nenachází 
žádné vzrostlé stromy nebo křoviny. V rámci přípravy staveniště bude travnatý 
pozemek posekán a upraven dle potřeby. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 
- Stavební pozemek s parcelním číslem 6373/1 není zařazen v zemědělském půdním 





h) Územně technické podmínky, 
- V rámci stavby bude vybudována plocha parkovacího stání pro osobní automobily, 
napojená přes sníženou obrubu a pěší komunikaci na vozovku ulice Okružní.             
Je navrženo 6 kolmých parkovacích míst a dvě vyhrazena pro osoby se sníženou 
pohyblivostí. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
- Zahájení stavby je plánováno v roce 2016, dokončení stavby je pak odhadováno         
18 měsíců po zahájení stavebních prací. 
- Pro realizaci investičního záměru nejsou vyžadovány žádné související a podmiňující 
stavby. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
- Stavba bude sloužit jako zařízení pro výchovu, vzdělání, pobyt a hry dětí předškolního 
věku - mateřská škola. Jedná se o novostavbu trvalého charakteru. Stavba je navržena 
jako samostatně stojící objekt, částečně podsklepený, s jedním podzemním podlažím   
a dvěma nadzemními podlažími. 
- V 1. Podzemním podlaží se nachází - technická místnost, místnost údržby, prádelny, 
sušárny, úklidové místnosti včetně doplňujících skladů. V 1. nadzemním podlaží se 
nachází - pavlač, kolárna, úklidová místnost, chodba + schodiště, denní místnost, WC, 
šatna, koupelna, zádveří, kuchyňka, šatna pro 24 dětí, WC + umývárna, chodba, sklad 
+ mytí nádobí, šatna, koupelna, herna pro 24 dětí, sklad hraček. V 2. nadzemním 
podlaží se nachází - pavlač, úklidová místnost, chodba + schodiště, sborovna, WC, 
zádveří, WC, kuchyňka, šatna pro 24 dětí, WC + umývárna, chodba, přípravna, šatna, 
koupelna, terasa, herna pro 24 dětí. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice, prostorové řešení, 
- Objekt byl umístěn na pozemek na okraji města Prostějov. Pozemek tak vyhovuje 
charakteru účelu, požadavkům na dostupnost, docházkovou vzdálenost a vyhovuje 
také svým okolním prostředím. Cílem vybudování nové mateřské školy je poskytnout 





a) Architektonické řešení - kompozice prostorového řešení, 
- Objekt je koncipován jako funkční celek rozdělený do jednotlivých úseků dle potřeby 
využití. Mateřská škola je jako taková navržena pro dvě třídy, každá s kapacitou       
24 dětí. První nadzemní podlaží je věnováno mladším dětem, druhé nadzemní těm 
starším. Záměrem bylo vytvořit prostředí, které bude pro děti příjemné, vzdušné a plné 
slunce. 
 
Objekt je navržen v obdélníkovém uceleném tvaru s přilehlou přístavbou kolárny. 
Objekt je zastřešen pomocí šikmé sedlové střechy, stejně tak i přístavba kolárny. Hlavní 
pohledová strana objektu je tvořena proskleným fasádním systémem, který tak uzavírá hlavní 
komunikační pavlač mateřské školy. V 2. nadzemním podlaží je pak atypická terasa, která je 
osazena v hlavním obdélníkovém tvaru budovy. Fasáda objektu je tvořena dvěma barvami, 
tmavě hnědou barvou a převažující barvou neapolská žluť. Střecha je pokryta pálenou střešní 
krytinou v přirozené režné barvě. Prostor venkovního hřiště mateřské školy je oddělen od 
návštěvního a provozního účelu, který je také oddělen od venkovního městského provozu. 
Mateřská škola tak tvoří ucelený izolovaný celek se snadným přístupem, ten je doplněn          
o navrhovanou zeleň pro vytvoření příjemného prostředí. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
- Objekt je rozdělen na tři základní části, každá na jiném podlaží. V podzemním podlaží 
jsou soustředěny místnosti provozního účelu, jako je technická místnost, místnost 
údržby, prádelny, sušárny, úklidové místnosti včetně doplňujících skladů. První 
nadzemní podlaží je navrženo pro mladší děti předškolního věku, dále se zde nachází 
zázemí pro učitele a pro personál zajišťující přípravu pokrmů. Druhé nadzemní 
podlaží je téměř shodné s rozdílem, že slouží dětem starším. Komunikační prostor 
mezi podlažími je situován v západní části objektu, ten je tvořen výtahovou šachtou, 
která je obklopena schodištěm. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
- Pro bezbariérový vstup do objektu je navržena rampa se sklonem 1 : 16, doplněna         
o zábradlí s výškou 1 metr. Zábradlí je osazeno  vodorovnými příčlemi ve dvou 







B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
- Zajištění bezpečnosti z hlediska požární ochrany je řešeno samostatnou částí 
projektové dokumentace zabývající se touto tématikou, v rámci diplomové práce však 
není zpracována. 
- Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je podmíněno splněním podmínek 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. [5]. 
 
B.2.6 Základní technický popis stavby 
- Objekt SO 01 - NOVOSTAVBA OBJEKTU - Mateřská škola 
- Založení objektu je provedeno pomocí základových pásů. Konstrukční systém objektu 
mateřské školy je tvořen systémovými prvky VELOX [35]. Konstrukce sedlové 
střechy je zhotovena z dřevěných příhradových vazníků. Odvodnění dešťové vody je 
řešeno vně dispozice. Hlavní pohledová strana objektu je tvořena proskleným 
fasádním systémem, fasáda objektu je tvořena dvěma barvami, tmavě hnědou barvou  
a převažující barvou neapolská žluť. Střecha je pokryta pálenou střešní krytinou 
v přirozené režné barvě. 
- Podrobnější popis je uveden v následujících částech. 
 
VÝKOPY: 
 Prvním krokem před výkopovými pracemi bude vytýčení laviček od hranice objektu 
ve vzdálenosti asi 2,5 až 3 m. V rámci této plochy se provede skrývka ornice v mocnosti    
300 mm, která bude deponována na oddělené skládce s možností zpětného využití na 
rekultivaci. Před výkopovými pracemi bude provedeno zajištění výkopu v podobě záporového 
pažení (viz. PD - výkres č. D. 03). Postupným hloubením bude do výkopu realizován vjezd  
se sklonem 15 %, ten bude tvořen vyskládanými silničními panely o rozměru                              
1 500 x 3 000 mm, tl. 150 mm s podkladní vrstvou štěrkodrtě frakce 16/32, tl. 100 mm. 
Výkopy všech figur a rýh budou provedeny strojně v zemině 1. a 2. třídy.  Začištění 
výkopových prací bude prováděno ručně. Vytěžená zemina bude částečně skladována na 
deponii pro budoucí zásyp a úpravu terénu, zbytek bude odvezen na skládku stanovenou 










 Na základě provedeného inženýrko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Základy pod nosnými stěnami se uvažují jako klasické 
betonové pasy z prostého betonu C 16/20, konstrukce základů bude oboustranně rozšířen       
o 150 mm nebo o 200 mm (podrobněji viz PD - výkres č. D. 04). Hloubka základové spáry   
je -1,125, -4,700 m a -5,295 m od ±0,000. Základová konstrukce výtahové šachty je navržena 
jako ŽB deska tloušťky 250 mm, s podkladním betonem tl. 100 mm a podkladní vrstvou 
tříděného štěrkopísku frakce 16/32, tl. 100 mm. Podkladní betony jsou navrženy tl. 150 mm 
z betonu C16/20, které budou vyztuženy KARI sítí 6,0/150 - 6,0/150 na hutněný 
štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Na základové spáře bude uložen zemnící pásek společné 
uzemňovací soustavy. Po celém obvodu objektu podsklepené a nepodsklepené části bude 
vedeno drenážní potrubí o průměru 150 mm. Drenážní potrubí bude uloženo na betonovém 
podkladu a obsypáno štěrkopískem frakce 16/32, který bude obklopen separační vrstvou 
netkané geotextílie 300g/m2. Zbytek prostoru bude zasypán vytěženou zeminou, ta bude 
hutněna po vrstvách cca 300 mm. Před provedením všech zásypů bude svislá konstrukce 
objektu opatřena nopovou fólií FATRADREN tl. 0,7 mm. 




 Svislé konstrukce jsou navrženy v konstrukčním systému firmy VELOX [35]. 
Obvodová svislá nosná konstrukce objektu mateřské školy je navržena ve skladbě 
s označením VELOX ZL 40 PLUS. Tato skladba svislé konstrukce je využita i jako vnitřní 
nosná stěna z důvodu částečného podsklepení objektu mateřské školy. Tuto skladbu stěny 
tvoří deska VELOX WS-EPS-PLUS tl. 215 mm, jedná se o dvouvrstvou desku 
štěpkocementové desky VELOX WS tl. 35 mm a desky šedého pěnového polystyrénu EPS 
s přídavkem grafitu. Další vrstvou svislé konstrukce je pak betonové jádro C16/20 v tloušťce 
150 mm. Skladbu pak uzavírá deska WS tl. 35 mm. Celková tloušťka obvodové konstrukce 
činí 400 mm a dosahuje těchto hodnot: Tepelný odpor R = 6,33 m2K/W, součinitel prostupu 
tepla U = 0,15 W/m








Vnitřní nosná konstrukce je navržena ve skladbě s označením VELOX LL 22.        
Tato konstrukce je složena z desky VELOX WS tl. 35 mm, betonového jádra C16/20            
tl. 150 mm a opět z desky VELOX WS tl. 35 mm. Konstrukce vykazuje tyto hodnoty: 
Tepelný odpor R = 0,66 m2K/W, součinitel prostupu tepla U = 1,51 W/m2K, index vzduchové 
neprůzvučnosti Rw 57 dB. 
 Vnitřní příčky jsou navrženy ve skladbě s označením VELOX VÍCEVRTSVÁ 
PŘÍČKA. Skladba příčky je tvořena deskou VELOX WS tl. 25 mm. Tepelnou izolací URSA 
PURE 40 PN tl. 50 mm a opět deskou VELOX WS tl. 25 mm. Příčka má tyto vlastnosti: 
Tepelný odpor R = 1,84 m2K/W, součinitel prostupu tepla U = 0,54 W/m2K, index vzduchové 
neprůzvučnosti Rw 42 dB. 
 Součástí svislých konstrukcí jsou stavební ocelové spony s navařenými distančními 
příčkami, zajišťují vzájemnou polohu desek skladby svislé konstrukce. Zároveň slouží 
k ukládání a spojování desek na sebe ve vodorovných rovinách. Do svislých konstrukcí jsou 
dále vkládány stěnové výztuhy na celou výšku podlaží dle potřeby pro zajištění svislosti při 
sestavování bednících desek VELOX. 
 Nadedveřní a nadokenní překlady jsou tvořeny prostorovými nosníky, jejichž výztuž 
je navržena pro rozpětí tak, aby byla zajištěna konstantní únosnost. Tyto nosníky jsou 
ukládány v místě betonového jádra. Ostění všech otvorů v nosných konstrukcích jsou 
opatřena štěpkocementovými deskami VELOX WS. Každé založení první vrstvy svislé 
konstrukce je provedeno na zdící maltu a použitím ocelových spon. 
 Svislé konstrukce podzemního podlaží jsou opatřeny hydroizolací, která je následně 
opatřena ochrannou vrstvou v podobě izolačních desek XPS tl. 80 mm. 
 Všechny svislé konstrukce byly navrženy dle podkladů pro projektování a realizaci 





 Stropní konstrukce jsou provedeny z konstrukčního systému firmy VELOX [35] a to 








1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění. Tato 
varianta stropní konstrukce tvoří většinu plochy, kromě výjimečných oblastí. ŽB 
monolitický žebírkový strop má celkovou tloušťku 220 mm. Skladba stropu: (170 mm 
stropní prvek - ztracené bednění + prostorové nosníky, 50 mm nadbetonávka z betonu 
C16/20). Prostorové nosníky, žebra jsou kladena v osových vzdálenostech 500 nebo 
300 mm. Pro realizaci stropních konstrukcí byla využita možnost, použit atypické 
stropní prvky. Z tohoto důvodu jsou skladby stropních konstrukcí nejlépe objasněny               
v samotných výkresech stropů (viz. výkres - D.06, D.08, D.10). Průměry prutů            
u prostorových nosníků jsou uvedeny dle katalogu VELOX [35]. Stropní konstrukce 
zahrnuje prostupy instalačních šachet o různých rozměrech. Okraj těchto prostupů je 
opatřen dobetonváním z betonu C16/20. Pro vynesení konstrukcí příček jsou 
v určitých místech použity nosníky s většími průměry výztuže, u nichž je také 
provedeno dovyztužení dle statického posouzení. Ve stropní konstrukci jsou dále 
řešeny výztuže v místě ztužujících věnců, jejichž množství a průměr výztuže je 
navržena opět dle statického posouzení. 
 
2. Stropy s využitím desek typu WSD 35 jako ztraceného bednění pro vytvoření ŽB 
monolitického deskového stropu. Tento druh stropu je využit jen ve výjimečných 
případech, kdy jde o vynesení konstrukce vyššího podlaží nebo jde o situaci 
v blízkosti prostupu stropní konstrukcí, popřípadě jde o situaci krajní oblasti skladby 
stropů. Strop má stejnou tloušťku 220 mm (35 mm bednící deska VELOX WSD 35    
a nadbetonávka 185 mm beton C16/20). Vyztužení tohoto druhu stropu zcela podléhá 
statickému posouzení. Osová vzdálenost podpor je 660 mm. 
 
PŘEKLADY/PRŮVLAKY: 
Nadedveřní a nadokenní překlady jsou řešeny prostorovými nosníky a bednícími 
deskami. Prostorové nosníky jsou ukládány v  prostoru betonového jádra, ty pak budou během 
realizace zalité betonovou směsí.  
Průvlaky jsou řešeny prostorovými nosníky v kombinaci s vázanou výztuží, množství 










Nosný systém VELOX [35] bude v  každém podlaží ukončen ŽB ztužujícím věncem. 
Jedná se o části obvodových a vnitřních nosných stěn. Výztuž ztužujících věnců je umístěna 




 Vertikální komunikace je zajištěna dvěma způsoby a to osobním výtahem                    
a schodištěm, které právě obklopuje výtahovou šachtu výtahu. Tento komunikační prostor je 
situován v severozápadní části objektu mateřské školy. 
 Schodiště je navrženo jako ŽB deskové, jehož kraje jsou v rámci možnosti využití 
konstrukčního systému VELOX [35] propojeny se stropní konstrukcí. Vyztužení konstrukce 
schodiště v rámci mezipodest a schodišťových ramen podléhá statickému posouzení.         
Mezi podesty jsou vetknuty do nosných stěn z důvodu statické stability. Schodiště je v rámci 
celého objektu rozměrově stejné a je navrženo jako tříramenné s 22 schodišťovými stupni. 
Schodišťové stupně jsou dány hodnotami, h = 152,045, b = 325,90 mm. Průchozí šířka 
schodišťového ramene je 1200 mm a jsou splněny podmínky podchodné a průchozí výšky 
schodiště. To znamená, že byly dodrženy požadavky ergonomie schodiště. Stupně jsou 
opatřeny keramickou dlažbou s protiskluzovou úpravou doplněny o protiskluzovou lištu. 
Zábradlí je navrženo jako tyčové s ukotvením do svislých konstrukcí a opatřeno dřevěným 
madlem. 
 Osobní výtah je navržen jako trakční bez strojovny od firmy VOTO [66] s firemním 
označením typu FREE-VOTOlift - typ II. Půdorysný rozměr výtahové šachty je                    
1 600 x 1 510 mm (ŠŠ, HŠ), rozměr kabiny je pak 1 000 x 1 100 mm (ŠK, HK). Výtah je 
určen pro 5 osob s maximální nosností 400 kg. Konstrukce výtahové šachty je tvořena vnitřní 
nosnou konstrukcí VELOX LL 22. V každém patře je šachta opatřena elektrickým 
rozvaděčem. Dle požadavků stavební připravenosti pro tento druh výtahu, je navržená 
prohlubeň šachty v hloubce 1 350 mm a výška výtahové šachty činí 10 340 mm (počítána od 









Výtahová šachta je odvětrávána otvorem ve výtahové hlavě o světlosti průměru        
DN 150 mm. Plocha větracího otvoru je 4,2 % půdorysné plochy výtahové šachty a splňuje 
tak podmínku 1 %. Výtahová šachta je opatřena z vnitřní strany v každém patře osvětlujícím 
prvkem. Výtahová šachta je navržena podle normy ČSN 27 4210 [25], která poukazuje na 
nutnost projektování výtahu s ohledem na akustický tlak a hluk. Dno výtahu musí být 
opatřeno protiprašným nátěrem. Do stropní konstrukce výtahové šachty je nutné zabudovat 
montážní oko - typ a nosnost musí navrhnout dodavatel výtahu. V šachtě nesmí být umístěna 
žádná jiná zařízení ani vedení (el., voda, plyn, atd.). 
 V objektu je také navržen malý nákladní výtah, který je umístěn v severovýchodní 
části objektu a slouží jen pro přepravu jídel, nádobí, přepravek a surovin. Jedná se o výtah 
opět od firmy VOTO [66] s firemním označením MB.  Půdorysný rozměr výtahové šachty je    
1 100 x 900 mm (ŠŠ, HŠ), rozměr kabiny je pak 800 x 800 mm (ŠK, HK). Výtah je určen pro 
náklad s  maximální nosností 100 - 200 kg. Konstrukce výtahové šachty je tvořena, z důvodu 
umístění, obvodovou a vnitřní nosnou konstrukcí VELOX ZL 40 PLUS a vnitřní nosnou 
konstrukcí VELOX LL 22. V každém patře je šachta opatřena elektrickým rozvaděčem. 
Výtahová šachta je navržena podle normy ČSN 27 4210 [26], která poukazuje nutnost 
projektovat s ohledem na akustický tlak a hluk výtahů. Dno výtahu musí být opatřeno 
protiprašným nátěrem. Do stropní konstrukce výtahové šachty je nutné zabudovat montážní 
hák - typ a nosnost musí navrhnout dodavatel výtahu. V šachtě nesmí být umístěna žádná jiná 
zařízení ani vedení (el., voda, plyn, atd.). 
 
ZASTŘEŠENÍ: 
 V rámci objektu mateřské školy jsou navrženy dvě střešní konstrukce stejného typu. 
Jedná se o zastřešení hlavní budovy se sklonem 12° a zastřešení menší přilehající části          
se sklonem 22°. Střešní konstrukce jsou navrženy ve variantě sedlové dvouplášťové střechy. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky. Jde o systém nosníků 
lisovaných ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny - BOVA-NAIL BV20. 
 Dvouplášťovou střechu hlavní části objektu tvoří: střešní pálená krytina TONDACH 
Samba 11 ve sklonu 12° se splněnou podmínkou vložení doplňkové hydroizolace pro tento 
sklon, laťování, doplňková hydroizolace, vzduchová vrstva, ochranná difuzně otevřená fólie 
TYVEK SOLID, tepelná minerální izolace ORSIK, stropní konstrukce VELOX [35]. 
Dvouplášťová střecha přilehlé části je ve skladbě stejná, jen s rozdílem že stropní konstrukci 





Příhradové konstrukce střešních vazníků jsou osazovány a kotveny na ŽB věnec 
obvodového zdiva. V rámci návrhu příhradové konstrukce byly dodrženy konstrukční zásady 
ztužení. Jedná se o prostorové ztužení bránící vybočení v rovině střechy, ztužení v rovině 
dolních pásů a ztužení bránící vybočení z roviny vazníků. V prostoru střešní konstrukce se 
dále nachází zateplená výtahová hlava a výlez do prostoru střechy. Střešní konstrukcí dále 
prochází komínové těleso plynového vytápění, odvětrávací potrubí vzduchotechniky               
a kanalizace. Pro zajištění větrání dvouplášťové střechy jsou také navrženy větrací komínky  
u hřebene střechy. Odvodnění střech je navrženo vně dispozice do podokapních střešních 
žlabů a vedeno do veřejné dešťové kanalizace. Oplechování střešních konstrukcí je provedeno 
z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm. 
 
VNĚJŠÍ PLOCHY: 
 Přístup k objektu je navržen v podobě chodníků, ramp, terasy a přístupových schodů, 
které jsou ze zámkové dlažby, uložené do štěrkového lože a ohraničené betonovými 
obrubníky. Pro bezbariérový přistup, je navržena rampa se sklonem 1 : 16 a s manipulační 
plochou 1500 x 4 675 mm. Rampa je opatřena zábradlím výšky 1 m. Po obvodu objektu je 
dále navržen okapový chodník v šířce 400 mm, ten je tvořen betonovou dlažbou pokládanou 
do štěrkového lože tl. 100 mm a ohraničen zahradním obrubníkem. 
 Na východní straně od objektu je situováno parkoviště pro osobní automobily 
s vyhrazenými místy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Komunikace jsou v návrhu 
napojeny na stávající pěší a silniční komunikaci ulice Okružní. Konečné terénní úpravy 
zahrnují výsadbu zeleně a montáž zařízení a nářadí pro cvičení a hry (kladiny, skluzavky 
houpačky). 
 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 
- Není řešeno v rámci diplomové práce. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
- Není řešeno v rámci diplomové práce. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 







B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
- Není řešeno v rámci diplomové práce. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
- Výsledkem radonového průzkumu byl potvrzen radonový index nízký, tzn. RP < 10, 
není tedy nutné provádět zvláštní stavební opatření. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy, 
- Objekt se nenachází v území s předpokládaným výskytem. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou, 
- Stavba není ohrožena vlivy technické seizmicity. 
 
d) Ochrana před hlukem, 
- Při stavbě budou dodrženy hygienické limity hluku ze stavební činnosti po dobu 
provádění stavebních prací. 
 
e) Protipovodňová opatření, 
- Vzhledem k  poloze stavby není předmětem. 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, 














b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 
 
SO 03 - Kanalizační přípojka 
- Kanalizace bude provedena z PP žebrovaných trub, DN 300 mm, 
- Hrdlové trouby budou spojovány na pryžové kroužky. Potrubí bude kladeno do 
hutněného pískového lože tl. 150 mm, obsyp hutněným pískem bude do výšky 300 
mm nad horní líc trub, 
- Revizní šachta nacházející se na pozemku bude z prefabrikátu BETA tl. stěn 120 mm, 
- Délka kanalizační přípojky cca 16 m. 
 
SO 04 - Vodovodní přípojka 
- Vodovodní přípojka bude provedena z PELD (polyethylen s nízkou hustotou) 
- Napojení na veřejný stávající řad bude pomocí navrtávky. Navrtání bude provedeno 
navrtávacím pásem. Za navrtávkou bude osazeno šoupátko DN 40 se zemní 
zákopovou soupravou a litinovým poklopem. Přechod na PE potrubí bude ISO 
tvarovkou DN 40/D50, 
- Výškově bude niveleta vodovodu respektovat výšky upraveného terénu a hloubky 
křížených IS, hloubka uložení min. 1,20 m pod terénem, 
- Délka vodovodní přípojky cca 25 m. 
 
SO 05 - Plynovodní přípojka 
- Plynovodní přípojka bude provedena PE trubek, 
- Za hranicí pozemku v délce cca 1 m je umístěn HUP ve skříni rozměru 700 x 420 mm, 
- Vnitřní rozvod plynu je proveden z PE trubek a tvarovek, 
- Délka plynové přípojky cca 12 m. 
 
SO 06 - Přípojka NN 
- Přípojka NN bude uložena v kabelové rýze v zemi, 
- Napojení bude provedeno na přípojkovou skříň s pojistkami, z přípojkové skříně bude 
napojena sdružená elektroměrová rozvodnice umístěná v 1.PP a budou v ní umístěny hlavní 
jističe a elektroměry. 
 
Návrhy tras a dimenzí jsou řešeny v samostatných projektech. Tyto části nejsou 





B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
 SO 02 - Zpevněné plochy 
- Napojení na pěší komunikaci ulice Okružní ze severní strany objektu, 
- Zpevněné plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby ve skladbě: 
o zámková dlažba tl. 60 mm, 
o ložní vrstva drtě frakce 4/8, tl. 30 mm, 
o jemná podkladní vrstva frakce 8/16, tl. 100 mm 
o hrubá podkladní vrstva frakce 16/32, tl. 250 mm 
- Křížení a napojení s komunikace bude provedeno přes zapuštěný obrubník, 
- Ohraničení zpevněných ploch bude provedeno ze zahradních a silničních obrubníků. 
 
SO 07 - Parkovací stání 
- Napojení parkovacího stání na silniční komunikaci ulice Okružní ze severní strany 
objektu, 
- Parkovací a příjezdová komunikace bude provedena ve skladbě: 
o ABS I tl. 40 mm 
o ABH I tl. 60 mm 
o OK I tl. 50 mm 
o MZK tl. 150 mm 
o ŠD tl. 250 mm 
- Ohraničení bude provedeno ze silničních obrubníků. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV 
 
a) Terénní úpravy, 
- U objektu jsou navrhnuty rampy, přístupové schody a terasy ze zámkové dlažby 
kladené do štěrkového lože a ohraničené zahradními obrubníky. Se stejnými úpravami 
je po obvodu objektu veden i okapový chodník šířky 400 mm. 
 
b) Použité vegetační prvky, 
- Na pozemku bude vysazen nový travnatý porost doplněný o menší vzrostlé stromy. 
Podrobnější výběr a umístění vegetace bude záviset na architektonickém návrhu 





c) Biotechnická opatření, 
- Nepředpokládá se. 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
- Při stavbě musí být dodrženy hygienické limity hluku ze stavební činnosti po dobu 
provádění stavebních prací ve venkovním chráněném prostoru nejblíže umístěných 
obytných staveb dle §11 odst. 7 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [22], o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Provoz školky z hlediska akustiky nebude 
nijak ovlivňovat nepříznivě své okolí. Předpokládané zdroje hluku (VZT jednotky       
a tepelná čerpadla) jsou umístěny v technických místnostech. 
 
a) Vliv na přírodu a krajinu, 
- Stavba nemá vliv na tyto požadavky. 
 
b) Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000, 
- Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 [15]. 
 
c) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího nebo stanoviska EIA, 
- U tohoto objektu nebylo prováděno zjišťovací řízení, ani vydáno stanovisko EIA [14]. 
 
d) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů, 
- Stavba nezasahuje do bezpečnostních pásem. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
- Předmětný objekt svým účelem a provozem nevyžaduje řešení požadavků civilní 









B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
V rámci přípravy staveniště budou realizovány přípojky inženýrských sítí. Inženýrské 
sítě budou plnit funkci dodávání potřebných zdrojů pro potřebu zařízení staveniště.    
Po dokončení stavby budou sloužit pro potřebu objektu mateřské školy. 
 
Voda: 
 Voda bude po staveništi rozvedena na potřebná místa pomocí vodovodního potrubí 
uloženého v potrubním žlabu s víkem a soustavou hadic z PVC. Tento rozvod bude napojen 
na nově zřízenou vodovodní přípojku mateřské školy, která je vedena z ulice Okružní.        
Pro měření spotřeby vody bude zřízena vodovodní šachta s vodoměrem. 
 
Kanalizace: 
 Kanalizace na staveništi bude napojena na nově zřízenou kanalizační přípojku 
vedenou z ulice Okružní, na které bude umístěna kanalizační šachta. 
 
Elektrická energie: 
 Zásobování staveniště elektrickou energii bude provedeno napojením na zřízenou 
přípojku NN z veřejné sítě vedené z ulice Okružní.  Na staveništi bude umístěn hlavní 


















VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Stavební stroje 
Štítkový příkon                                
(kW) 
(ks) 
Celkem                           
(kW) 
Stavební výtah VOTO 5,60 1,00 5,60 
Směs. čerp. na silo m-tec SMP-P 11,50 1,00 11,50 
Svářečka Güde MIG 192/6K 1,3 1,00 1,30 
Příklepová vrtačka DEWALT D21805 0,77 3,00 2,31 
Úhlová bruska DEWALT DWE4599 230 
mm 2,60 2,00 5,20 
Úhlová bruska DEWALT DWE4050 115 
mm 1,2 2,00 2,40 
Kotoučová pila DEAWALT D23872 86 mm 1,7 2,00 3,40 
Přímočará pila DEWALT DW341K 0,75 2,00 1,50 
Kombinované kladivo DEWALT D25330K 
SDS 1,3 2,00 2,60 
Průmyslový vysavač DEWALT DWV900L 1,40 1,00 1,40 
Míchadlo/vrtačka DEWALT D21510 0,73 2,00 1,46 









Celkem                           
(kW) 
Kanceláře 6,00 29,54 0,177 
Šatny 5,00 44,31 0,222 
Umývárna 15,00 14,77 0,222 
Vnitřní osvětlení objektu 0,006 360,3 1,802 













Příkon                                
(W) 
(ks) 
Celkem                           
(kW) 
Osvětlení staveniště 0,28 15,00 4,2 




Příkon                                
(kW) 
(ks) 
Celkem                           
(kW) 
Kanceláře 2,0 2,0 4,0 
Šatny 4,0 3,0 12,0 
Umývárna 2,0 1,0 2,0 
P4 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 18,00 kW 
  
STANOVENÍ MAXIMÁLNÍHO ZDÁNLIVÉHO PŘÍKONU 
Celkový příkon (P1 + P2 + P3 +P4)     77,793 kW 
S = (K / cos μ) * (β1 * ƩP1 + β2 * ƩP2 + β3 * ƩP3 + β4 * ƩP4) 
S = (1,1 / 0,7) * (0,7 * 38,67 + 1,0 * 2,423+ 0,8 * 4,2 + 0,8 * 18,0) 
S = 74,25 kW          Celkový příkon zdánlivého příkonu 
 
Poznámka 
S Maximální současný zdánlivý příkon (kW) 
K Koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1 Průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2 Průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3 Průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
cos μ Průměrný účiník spotřebičů (0,5 - 0,8) 
P1 Součet štítkových výkonů elektromotorů (kW) 
P2 Součet výkonů venkovního osvětlení (kW) 








VÝPOČET MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
A - Voda pro provozní účely 
Potřeba vody pro: 
Měrná                             
jednotka 
Střední norma           
(l/m.j.) 
Ošetřování betonových konstrukcí m3 100 
Výroba malty a ošetřování mísících zařízení m3 190 
Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) m3 280 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek m3 300 
Mytí vozidel – nákladních 1 Vozidlo 1000 
A - Součet vody pro provozní účely 1870 
 
B - Voda pro hygienické a sociální účely 








Pracovníci na staveništi bez 
sprchování 
1 Pracovník 14 30 420 
Sprchy 1 Pracovník 14 45 630 
A - Součet vody pro provozní účely 1050 
 
C - Množství požární vody 
Obestavěný prostor požárního úseku 
Měrná 
jednotka   
do 1000 m
3
 l/sec 6,7 
  
Součinitel N = a * I (II a III) 
a = nehořlavá konstrukce (koeficient 1) 
I = Stupně požární bezpečnosti (koeficient 1,2) 








Množství vody pro požární účely 
Q = V x N 
Q = 6,7 x 1,2 
8,04 l/sec 
 
Potřeba vody (součinitelé kn) Koeficienty kn 
Přípravna stavebních hmot 1,6 
Hygiena a životní potřeby na stavbě 2,7 
Množství vody pro požární účely 1 
  
Pracovní směna (PS - hodiny) 8 
 
Q = (P1 * kn + P2 * kn + P3 * kn) / (PS * 3600) 
Q = (1870 * 1,6 + 1050 * 2,7 + 8,04 * 1,0) / (8 * 3600) 
Q = 0,203 l/sec 
       
b) odvodnění staveniště, 
- Podzemní a srážkové vody, které se budou vyskytovat během realizace stavby, budou 
odváděny pomocí drenážního systému, který bude veden kolem celého objektu. 
- Odvodnění komunikačních ploch je zajištěno spádem silničních panelů                              
ve sklonu 2,5 %. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
- Staveniště bude napojeno na silniční komunikaci ulice Okružní. Na staveništi je 
komunikace vytvořena ze silničních betonových panelů IZD 3 000 x 1 500 x 150 mm 
a IZD 2 000 x 1 000 x 150 mm. Tyto panely jsou kladeny na štěrkové podloží frakce 
16/32, tl. 150 mm. Komunikace umožňuje v rámci staveniště obousměrný provoz       










d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
- V průběhu zařízení staveniště a následně během výstavby se počítá se zvýšenou 
dopravní intenzitou v okolí prováděného objektu. V okolí pak dojde i ke zvýšení hluku 
a prašnosti. Ke zmírnění těchto vlivu se bude dbát na opatření zmírňující tyto negativa, 
např. návrh jiné technologie mechanizmu. Vznik negativních vlivů se předpokládá 
v časovém období pracovní doby. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
- Zařízení staveniště bude po celém obvodu opatřeno mobilním oplocením a vstupní 
uzamykatelnou branou ve výšce 2 m. Oplocení je tvořeno plotovými dílci, které se 
osazují do betonových patek. Na straně přiléhající ke komunikaci budou použity 
neprůhledné plné plotové dílce, které budou doplněny o bezpečnostní tabule. 
 
f) maximální zábory pro staveniště, 
- Při velikosti pozemku, na kterém bude realizován objekt mateřské školy, nedojde 
k nutnosti záboru přiléhajících pozemků. Při návrhu provozu staveniště byl stanoven 
požadavek co nejméně ovlivnit okolí stavby. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
- Po celou dobu realizace musí být splněny podmínky odpadového hospodářství dle 
zákona č.185/2001 Sb. [6], o odpadech. Provoz výstavby bude dbát na co nejmenší 
produkci množství odpadu a emisí. Během výstavby je předpokládána produkce těchto 
druhů odpadu: sklo, plasty, papír, smíšený odpad. Pro tyto druhy odpadů jsou na 
staveništi zřízené označené kontejnery. Přesné členění odpadů je stanoveno ve 
vyhlášce 381/2001 Sb. [7], ve znění pozdějších předpisů. Veškerý odpad bude 
recyklován a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. [6] v platném znění, 











h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin, 
- Na staveništi je navržena mezideponie pro uložení zeminy, která bude využita při 
zpětných zásypech a terénních úpravách. Tato mezideponie je s ohledem provozu 
staveniště umístěna v jihozápadní části pozemku. Celková kubatura vytěžené zeminy 
je odhadována v množství cca 1 195 m3, množství určené pro zásypy a terénní úpravy 
se odhaduje v množství cca 300 m3. Podrobněji viz. výkres zařízení staveniště. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
- Výstavba neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí.  Stavba 
bude prováděna šetrně s ohledem na ochranu životního prostředí. Odpady vzniklé při 
realizaci budou recyklovány a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. [6]. 
Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny podle postupu uvedeného v § 2 a § 3 
vyhlášky č. 381/2001Sb. [7] katalog odpadů. 
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů, 
- Základní členění rozestavěnosti: 
o Spodní stavba 
o Vrchní stavba 
o Zastřešení 
o Hrubé vnitřní práce 
o Dokončovací práce 
 
- Časové údaje výstavby: 
o Zahájení stavby   15. 2. 2016 
o Dokončení stavby   4. 9. 2017 
 
- Ostatní důležité termíny: 
o Předání a převzetí staveniště  8. 2. 2017 
o Realizace zařízení staveniště  11. 2. 2017 
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C. SITUACE STAVBY [1] 
 
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
 
C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES 
- Není řešeno v rámci diplomové práce 
 
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
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D. DOKUMENTACE STAVBY [1] 
 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
ÚČEL OBJEKTU: 
 Objekt bude sloužit jako zařízení pro výchovu, vzdělávání, pobyt a hry dětí 
předškolního věku - mateřská škola. Jedná se o novostavbu trvalého charakteru. Mateřská 
škola je zařazena do jednotné soustavy výchovy a vzdělání zdravých dětí předškolního věku 
od 3 do 6 let. Mateřská škola je navržena pro provoz dvou tříd, každá s kapacitou 24 dětí. 
Objekt byl umístěn na pozemku s parcelním číslem 6373/1 s celkovou výměrou   
3 219 m
2
 a s nadmořskou výškou 223,15 m. n. m. katastrálního území Prostějov.        
Pozemek bude zcela oplocen a doplněn o vhodnou zeleň pro vytvoření příjemného prostředí. 
 Jedná se o třípodlažní objekt s 1. podzemním podlažím a dvěma nadzemními 
podlažími. První podzemní podlaží je navrženo pro umístění technických zařízení, provoz 
údržby a pro provoz vlastní prádelny.  První nadzemní podlaží je navrženo pro mladší třídu 
dětí. Dále je zde umístěn provoz mytí nádobí a najde se tu i zázemí pro učitelský personál. 
V druhém nadzemím podlaží se nachází třída starších dětí, sborovna a přípravna jídel. 
 
ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ 
ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY: 
 Cílem vybudování nové mateřské školy je poskytnout kvalitní výchovu a vzdělání 
dětem předškolního věku v kvalitním a zdravém prostředí. Objekt je koncipován jako funkční 
celek rozdělený do jednotlivých úseků dle potřeb využití. Objekt je navržen jako třípodlažní 










Hlavní vstup do objektu byl umístěn do samého středu objektu hlavního průčelí 
budovy z ulice Okružní. Vstup je tvořen přístupovými vyrovnávacími schody a předvstupní 
plochou, na kterou je napojena rampa se sklonem 1 : 3,73 (15 %) a rampa pro osoby                 
se sníženou pohyblivostí se sklonem 1 : 16 (6,25 %). Veškeré přístupové plochy budou 
vytvořeny ze zámkové dlažby pokládané do štěrkového lože, ohraničené zahradními                
i silničními obrubníky. 
 Záměrem architekta bylo vytvořit budovu, která bude nevšední, vzdušná plná slunce     
a bude děti inspirovat. Objekt by měl být pro děti svou barevností nevšední a lehce 
rozpoznatelný. Hlavní převládající barvou fasádní zrnité omítky WEBER [69] je barva - 
Neapolská žluť (ozn. BR03) s příměsí křemíku. Druhou barvou doplňující dvoubarevný návrh 
je fasádní zrnitá omítka WEBER - tmavě hnědá (ozn. BR01) s příměsí křemíku. Fasáda 
objektu bude dle předpokladu doplněna o malbu kontrastní siluety stromu. Prosklený fasádní 
systém na severní straně hlavního průčelí budovy, bude opatřen bezpečnostním sklem             
s mléčnou PVC fólií do výšky parapetu 900 mm, a dále vybaven stříbrnými čtverci               
50 x 50 mm ve výšce 1,1 - 1,6 m dle podmínek označení prosklených ploch a značení 
únikových cest dle nařízení vlády č. 100/2005 Sb. Rám proskleného fasádního systému má 
barvu hnědou dle katalogu výrobce SHÜCO [45]. Rámy okenní a dveřní výplně jsou 
navrženy včetně venkovních parapetů, v podobném odstínu barvy fasádního systému Shüco - 
RAL 8017. Nad vstupy jsou navrženy přístřešky opatřeny temně hnědou barvou - RAL 8017, 
tuto barvu mají také všechny vnější ocelové prvky. Plocha střešní konstrukce je navržena 
v přirozené režné barvě pálené střešní krytiny - RAL 2013. Veškeré střešní prvky a prvky 
oplechování jsou provedeny v barvě světle šedá patina - RAL 7035. Odvodňovací střešní 
systém LINDAB [71] je také opatřen temně hnědou barvou - RAL 8017. Výplně zábradlí 
terasy venkovní i v 2. nadzemním podlaží je tvořeno dřevěnými fošnami opatřenými 
bezbarvým lakem. Komínové těleso i soklový obklad objektu výšky 300 mm je tvořen 
obkladovými fasádními pásky Klinker - barva cihlově červená - RAL 3002.             
Přístupové komunikace jsou provedeny z betonové zámkové dlažby a obrubníků - barva 
světle šedá - RAL 7023. 
 Objekt mateřské školy je zřízen pro provoz 2 tříd, každá s kapacitou 24 dětí.       
Objekt je navržen jako třípodlažní pavilon obdélníkového tvaru. 1. podzemní podlaží je 
navrženo pro provoz technického zařízení, provoz údržby a vlastní provoz prádelny.              
1. nadzemní podlaží je navrženo pro třídu mladších dětí, provoz mytí nádobí a sklad 





U objektu je dále navržen venkovní areál mateřské školy s navrženými prvky nářadí a zařízení 
pro cvičení a hry. Venkovní prostor bude také doplněn o vhodnou zeleň. 
 Pro komunikaci mezi podlažími se v objektu nachází tříramenné schodiště, osobní 
výtah a malý nákladní výtah od firmy VOTO [66]. 
 
ZEMNÍ PRÁCE: 
 Prvním krokem před výkopovými pracemi bude vytýčení laviček od hranice objektu 
ve vzdálenosti asi 2,5 až 3 m. V rámci této plochy se provede skrývka ornice v mocnosti    
300 mm, která bude deponována na oddělené skládce s možností zpětného využití na 
rekultivaci. Před výkopovými pracemi bude provedeno zajištění výkopu v podobě záporového 
pažení (viz. PD - výkres č. D. 03). Postupným hloubením bude do výkopu realizován vjezd se 
sklonem 15 %, ten bude tvořen vyskládanými silničními panely o rozměru 1 500 x 3 000 mm, 
tl. 150 mm s podkladní vrstvou štěrkodrtě frakce 16/32, tl. 100 mm. Výkopy všech figur a rýh 
budou provedeny strojně v zemině 1. a 2. třídy.  Začištění výkopových prací bude prováděno 
ručně. Vytěžená zemina bude částečně skladována na deponii pro budoucí zásyp a úpravu 
terénu, zbytek bude odvezen na skládku stanovenou Městským Úřadem v Prostějově. 
 
ZÁKLADY A PODKLADNÍ BETON: 
 Na základě provedeného inženýrko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Základy pod nosnými stěnami se uvažují jako klasické 
betonové pasy z prostého betonu C 16/20, konstrukce základů bude oboustranně rozšířena       
o 150 mm nebo o 200 mm (podrobněji viz. PD - výkres č. D. 04). Hloubka základové spáry       
je -1,125, -4,700 m a -5,295 m od ±0,000. Základová konstrukce výtahové šachty je navržena 
jako ŽB deska tloušťky 250 mm, s podkladním betonem tl. 100 mm a podkladní vrstvou 
tříděného štěrkopísku frakce 16/32, tl. 100 mm. Podkladní betony jsou navrženy v tl. 150 mm 
z betonu C16/20, které budou vyztuženy KARI sítí 6,0/150 - 6,0/150 na hutněný 
štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Na základové spáře bude uložen zemnící pásek společné 
uzemňovací soustavy. Po celém obvodu objektu podsklepené a nepodsklepené části bude 
vedeno drenážní potrubí o průměru 150 mm. Drenážní potrubí bude uloženo na betonovém 
podkladu a obsypáno štěrkopískem frakce 16/32, který bude obklopen separační vrstvou 
netkané geotextílie 300g/m2. Zbytek prostoru bude zasypán vytěženou zeminou, ta bude 
hutněna po vrstvách cca 300 mm. Před provedením všech zásypů bude svislá konstrukce 










IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI: 
 Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti je navržena v podobě dvou vrstev 
asfaltových hydroizolačních pásů 2 x 4 mm ELASTOBIT 40 GG. Povrch, na který bude 
hydroizolační pás pokládán, musí být čistý, rovný bez ostrých hran a mastnot. Přechod mezi 
svislou a vodorovnou konstrukcí před izolováním musí být opatřen fabionem s doporučeným 
poloměrem dle výrobce (70 mm). Podklad pro natavení asfaltových pásů musí být opatřen 
penetrační asfaltovou emulzí ELASTOBIT stejného výrobce. Při pokládce budou dodrženy 
zásady pro natavování těchto pásů - technické listy výrobce, např. přesahy podélné i čelní 
v šířce 100 mm. Z podrobného radonového průzkumu byl zjištěn radonový index nízký.    
Tuto podmínku ochrany proti radonu splňuje i navrhovaný asfaltový izolační pás. 
Hydroizolační vrstva, natavována na svislé konstrukce podzemního podlaží, bude chráněna 
nalepenou vrstvou extrudovaného polystyrénu XPS 80, tl. 80 mm. 
 
HYDROIZOLACE SEDLOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY: 
 V horním střešním plášti se nachází vysoce difuzní robustná podstřešní membrána 
JUTADACH SUPER 210. Ve spodním plášti se vícevrstvá polyolefinová parozábrana 
JUTAFOL N 140 SPECIAL  
 
HYDROIZOLACE PODLAH: 
 Pro hydroizolaci podlahových skladeb byla použita hydroizolační stěrka DEN 




TEPELNÁ IZOLACE SEDLOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ STŘECHY: 
 Tepelná izolace se nachází ve spodním plášti v podobě minerální vlny ISOVER 







TEPELNÁ IZOLACE PODLAH: 
 Ve skladbách podlahových konstrukcí je použita tepelná izolace v podobě pěnového 
polystyrénu RIGIPS EPS 100, tl. 60 mm. 
 
TEPELNÁ IZOLACE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ: 
 V rámci konstrukčního systému VELOX [35] je součástí svislých obvodových 




AKUSTICKÁ IZOLACE PODLAH: 
Ve skladbách podlahových konstrukcí je použita akustická izolace RIGIPS EPS 100, 
tl. 60 mm. 
 
AKUSTICKÁ IZOLACE VÍCEVRSTVÝCH PŘÍČEK VELOX: 





 Svislé konstrukce jsou navrženy v konstrukčním systému firmy VELOX [35]. 
Obvodová svislá nosná konstrukce objektu mateřské školy je navržena ve skladbě 
s označením VELOX ZL 40 PLUS. Tuto skladbu stěny tvoří deska VELOX WS-EPS-PLUS 
tl. 215 mm, jedná se o dvouvrstvou desku štěpkocementové desky VELOX WS tl. 35 mm      
a desky šedého pěnového polystyrénu EPS s přídavkem grafitu. Další vrstvou svislé 
konstrukce je pak betonové jádro C16/20 v tloušťce 150 mm. Skladbu pak uzavírá deska WS 
tl. 35 mm. Celková tloušťka obvodové konstrukce činí 400 mm, a dosahuje těchto hodnot: 
Tepelný odpor R = 6,33 m2K/W, součinitel prostupu tepla U = 0,15 W/m2K, index vzduchové 
neprůzvučnosti Rw 49 dB. 
Svislé konstrukce podzemního podlaží jsou opatřeny hydroizolací, která je následně 







Vnitřní nosná konstrukce je navržena ve skladbě s označením VELOX LL 22.       
Tato konstrukce je složena z desky VELOX WS tl. 35 mm, betonového jádra C16/20            
tl. 150 mm a opět z desky VELOX WS tl. 35 mm. Konstrukce vykazuje tyto hodnoty:          
Tepelný odpor R = 0,66 m2K/W, součinitel prostupu tepla U = 1,51 W/m2K, index vzduchové 
neprůzvučnosti Rw 57 dB. 
 Vnitřní příčky jsou navrženy ve skladbě s označením VELOX VÍCEVRTSVÁ 
PŘÍČKA. Skladba příčky je tvořena deskou VELOX WS tl. 25 mm. Tepelnou izolací URSA 
PURE 40 PN tl. 50 mm a opět deskou VELOX WS tl. 25 mm. Příčka má tyto vlastnosti: 
Tepelný odpor R = 1,84 m2K/W, součinitel prostupu tepla U = 0,54 W/m2K, index vzduchové 
neprůzvučnosti Rw 42 dB. 
 Konstrukce příček je využita k vytvoření instalačních šachet s konstantní vzdáleností 
od stěny v šířce 200 mm. Příčka je dále využita pro obezdění konstrukce GEBERITU 
v místnostech WC. 
 Součástí svislých konstrukcí jsou stavební ocelové spony s navařenými distančními 
příčkami, zajišťují vzájemnou polohu desek skladby svislé konstrukce. Zároveň slouží 
k ukládání a spojování desek na sebe ve vodorovných rovinách. Do svislých konstrukcí jsou 
dále vkládány stěnové výztuhy na celou výšku podlaží dle potřeby pro zajištění svislosti při 
sestavování bednících desek VELOX. 
 Nadedveřní a nadokenní překlady jsou tvořeny prostorovými nosníky, jejichž výztuž 
je navržena pro rozpětí tak, aby byla zajištěna konstantní únosnost. Tyto nosníky jsou 
ukládány v místě betonového jádra. Ostění všech otvorů v nosných konstrukcích jsou 
opatřena štěpkocementovými deskami VELOX WS.  
 Všechny svislé konstrukce byly navrženy dle podkladů pro projektování a realizaci 
staveb vydaných firmou VELOX [35]. 
 
KOMÍNY: 
 V objektu se nachází komínové těleso pro plynové vytápění objektu. Těleso je 
provedeno ze systémových tvárnic SCHIEDEL MULTI 420 x 420 mm, od firmy SCHIEDEL 
[47]. Na komínové těleso, které je vůči objektu oddilatováno, bude napojena 
mikrokogenerační jednotka a integrovaný kondenzační kotel. Tvárnice SCHIEDEL MULTI  
tak zajišťuje odvod spalin a přísun potřebného vzduchu pro funkci jednotek vytápění.     
Komín je vyzděn do předepsané výšky vůči hřebenu střechy, od roviny ve sklonu 10° ve 






Čištění a kontrola komínového tělesa bude prováděna spodními dvířky umístěnými 
v technické místnosti 1. podzemního podlaží. Kontroly budou prováděny min. 1x ročně dle 
nařízení vlády č. 91/2010 Sb. [8], o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 





Stropní konstrukce jsou provedeny z konstrukčního systému firmy VELOX [35] a to 
s využitím obou druhů monolitických ŽB stropů. 
 
1. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění.        
Tato varianta stropní konstrukce tvoří většinu plochy, kromě výjimečných oblastí.    
ŽB monolitický žebírkový strop má celkovou tloušťku 220 mm. Skladba stropu:     
(170 mm stropní prvek - ztracené bednění + prostorové nosníky, 50 mm nadbetonávka 
z betonu C16/20). Prostorové nosníky, žebra jsou kladena v osových vzdálenostech 
500 nebo 300 mm. Pro realizaci stropních konstrukcí byla využita možnost, použít 
atypické stropní prvky. Z tohoto důvodu jsou skladby stropních konstrukcí nejlépe 
objasněny  v samotných výkresech stropů (viz. výkres - D.06, D.08, D.10).      
Průměry prutů u prostorových nosníků jsou uvedeny dle katalogu VELOX [35]. 
Stropní konstrukce zahrnuje prostupy instalačních šachet o různých rozměrech.    
Okraj těchto prostupů je opatřen dobetonváním z betonu C16/20. Pro vynesení 
konstrukcí příček jsou v určitých místech použity nosníky s většími průměry výztuže, 
u nichž je také provedeno dovyztužení dle statického posouzení. Ve stropní konstrukci 
jsou dále řešeny výztuže v místě ztužujících věnců. Jejichž množství a průměr výztuže 
je navržena opět dle statického posouzení. 
 
2. Stropy s využitím desek typu WSD 35, jako ztraceného bednění pro vytvoření ŽB 
monolitického deskového stropu. Tento druh stropu je využit jen ve výjimečných 
případech, kdy jde o vynesení konstrukce vyššího podlaží nebo jde o situaci 
v blízkosti prostupu stropní konstrukcí, popřípadě jde o situaci krajní oblasti skladby 
stropů. Strop má stejnou tloušťku 220 mm (35 mm bednící deska VELOX WSD 35    
a nadbetonávka 185 mm beton C16/20). Vyztužení tohoto druhu stropu zcela podléhá 






Nadedveřní a nadokenní překlady jsou řešeny prostorovými nosníky a bednícími 
deskami. Prostorové nosníky jsou ukládány v  prostoru betonového jádra, ty pak budou během 
realizace zalité betonovou směsí.  
Průvlaky jsou řešeny prostorovými nosníky v kombinaci s vázanou výztuží, množství 




Nosný systém VELOX [35] bude v  každém podlaží ukončen ŽB ztužujícím věncem. 
Jedná se o části obvodových a vnitřních nosných stěn. Výztuž ztužujících věnců je umístěna 




 V objektu jsou navrženy tři druhy sádrokartonových podhledů. Podhledy jsou 
navrženy ve všech místnostech kromě technické místnosti, místnosti prádelny, sušárny           
a místnosti údržby v 1. podzemním podlaží. 
 
1. Kazetový minerální podhled ARMSTRONG TATRA, CORTEGA - bílá 600/600/15, 
závěsný systém PRELUDE 24XL2, barva profilu bílá RAL 9010, reakce na oheň:   
A2-s1,d0. 
2. Hladký podhled ze sádrokartonových desek RIGIPS - požární, závěsný SDK podhled 
RIGIPS s roštem z CD profilů + 1x deska tl. 12,5 mm, styky přebandážovat, desky 
přebrousit a napenetrovat. Nátěr 3 krát primalex, barva polar - bílá RAL 9010. 
3. Hladký podhled ze sádrokartonových desek RIGIPS - impregnovaný, závěsný SDK 
podhled RIGIPS s roštem z CD profilů + 1x deska tl. 12,5 mm, styky přebandážovat, 
desky přebrousit a napenetrovat. Nátěr 3 krát primalex, barva polar - bílá RAL 9010. 
 
S použitím podhledových konstrukcí je světlá výška 2 770 mm. Tato světlá výška 








SCHODIŠTĚ A VÝTAH: 
Vertikální komunikace je zajištěna dvěma způsoby a to osobním výtahem                    
a schodištěm, které právě obklopuje výtahovou šachtu výtahu. Tento komunikační prostor     
je situován v severozápadní části objektu mateřské školy. 
 
SCHODIŠTĚ: 
 Schodiště je navrženo jako ŽB deskové, jehož kraje jsou v rámci možnosti využití 
konstrukčního systému VELOX [35] propojeny se stropní konstrukcí. Vyztužení konstrukce 
schodiště v rámci mezipodest a schodišťových ramen podléhá statickému posouzení.        
Mezi podesty jsou vetknuty do nosných stěn z důvodu statické stability. Schodiště je v rámci 
celého objektu rozměrově stejné a je navrženo jako tříramenné s 22 schodišťovými stupni. 
Schodišťové stupně jsou dány hodnotami, h = 152,045 mm, b = 325,90 mm. Průchozí šířka 
schodišťového ramene je 1200 mm a jsou splněny podmínky podchodné a průchozí výšky 
schodiště. To znamená, že byly dodrženy požadavky ergonomie schodiště. Stupně jsou 
opatřeny keramickou dlažbou s protiskluzovou úpravou doplněny o protiskluzovou lištu. 
Zábradlí je navrženo, jako tyčové s ukotvením do svislých konstrukcí po obou stranách 
schodiště a opatřeno dřevěným madlem ve vzdálenosti 80 mm od stěny. Schodišťový prostor 
bude uměle osvětlen led osvětlením, které bude umístěno na svislých konstrukcích a doplněno 
o pohybová čidla. Schodiště bude také vybaveno nouzovým osvětlením a bezpečnostními 
tabulemi nouzového úniku. Výstupní a nástupní stupeň schodiště bude odlišen od okolní 
podlahové konstrukce fotoluminiscenční šipkou s hliníkovým podkladem. 
 
Rozměrové parametry schodiště: 
 Konstrukční výška   3 345 mm 
 Počet stupňů    22 ks 
 Rozměr stupňů   152,045 x 325,90 mm 













 Osobní výtah je navržen jako trakční bez strojovny od firmy VOTO [66] s firemním 
označením typu FREE-VOTOlift - typ II. Půdorysný rozměr výtahové šachty                       
je 1 600 x 1 510 mm (ŠŠ, HŠ), rozměr kabiny je pak 1 000 x 1 100 mm (ŠK, HK). Výtah je 
určen pro 5 osob s maximální nosností 400 kg. Konstrukce výtahové šachty je tvořena vnitřní 
nosnou konstrukcí VELOX LL 22. V každém patře je šachta opatřena elektrickým 
rozvaděčem. Dle požadavků stavební připravenosti pro tento druh výtahu, je navržená 
prohlubeň šachty v hloubce 1 350 mm a výška výtahové šachty činí 10 340 mm (počítána od 
podlahy nejnižšího podlaží). V podzemní části výtahové šachty se nachází přístupový žebřík. 
 Výtahová šachta je odvětrávána otvorem ve výtahové hlavě o světlosti průměru        
DN 150 mm. Plocha větracího otvoru je 4,2 % půdorysné plochy výtahové šachty a splňuje 
tak podmínku 1 %. Výtahová šachta je opatřena z vnitřní strany v každém patře osvětlujícím 
prvkem. Výtahová šachta je navržena podle normy ČSN 27 4210 [25], která poukazuje na 
nutnost projektování výtahu s ohledem na akustický tlak a hluk. Dno výtahu musí být 
opatřeno protiprašným nátěrem. Dno výtahu musí být opatřeno protiprašným nátěrem.         
Do stropní konstrukce výtahové šachty je nutné zabudovat montážní oko - typ a nosnost musí 
navrhnout dodavatel výtahu. V šachtě nesmí být umístěna žádná jiná zařízení ani vedení     
(el., voda, plyn, atd.). 
 
MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH: 
Malý nákladní výtah je umístěn v severovýchodní části objektu a slouží jen pro 
přepravu jídel, nádobí, přepravek a surovin. Jedná se o výtah opět od firmy VOTO [66] 
s firemním označením MB.  Půdorysný rozměr výtahové šachty je 1 100 x 900 mm (ŠŠ, HŠ), 
rozměr kabiny je pak 800 x 800 mm (ŠK, HK). Výtah je určen pro náklad s  maximální 
nosností 100 - 200 kg. Konstrukce výtahové šachty je tvořena z důvodu umístění, obvodovou 
a vnitřní nosnou konstrukcí VELOX ZL 40 PLUS a vnitřní nosnou konstrukcí              
VELOX LL 22. V každém patře je šachta opatřena elektrickým rozvaděčem. Výtahová šachta 
je navržena podle normy ČSN 27 4210 [25], která poukazuje nutnost projektovat s ohledem 
na akustický tlak a hluk výtahů. Dno výtahu musí být opatřeno protiprašným nátěrem.         
Do stropní konstrukce výtahové šachty je nutné zabudovat montážní hák - typ a nosnost musí 
navrhnout dodavatel výtahu. V šachtě nesmí být umístěna žádná jiná zařízení ani vedení     








Zastřešení mateřské školy je rozděleno na dvě střešní konstrukce stejného typu.     
Jedná se o zastřešení hlavní budovy se sklonem 12° a zastřešení menší přilehající části se 
sklonem 22°. Střešní konstrukce jsou navrženy ve variantě sedlové dvouplášťové střechy. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky. Jde o systém nosníků 
lisovaných ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny - BOVA-NAIL BV20. 
 Dvouplášťou střechu hlavní části objektu tvoří: střešní pálená krytina TONDACH 
Samba 11 ve sklonu 12° se splněnou podmínkou vložení doplňkové hydroizolace pro tento 
sklon, laťování, doplňková hydroizolace, vzduchová vrstva, ochranná difuzně otevřená fólie 
TYVEK SOLID, tepelná minerální izolace ORSIK, stropní konstrukce VELOX [35]. 
Dvouplášťová střecha přilehlé části je ve skladbě stejná, jen s rozdílem že stropní konstrukci 
nahrazuje hliníkový rošt sádrokartonového podhledu a protipožární sádrokartón.  
Příhradové konstrukce střešních vazníků jsou osazovány a kotveny na ŽB věnec 
obvodového zdiva. V rámci návrhu příhradové konstrukce byly dodrženy konstrukční zásady 
ztužení. Jedná se o prostorové ztužení bránící vybočení v rovině střechy, ztužení v rovině 
dolních pásů a ztužení bránící vybočení z roviny vazníků. V prostoru střešní konstrukce se 
dále nachází zateplená výtahová hlava a výlez do prostoru střechy. Střešní konstrukcí dále 
prochází komínové těleso plynového vytápění, odvětrávací potrubí vzduchotechniky               
a kanalizace.   Také pro zajištění větrání dvouplášťové střechy jsou navrženy větrací komínky 
u hřebene střechy se světlým průměrem DN 150 mm. Odvodnění střech je navrženo vně 
dispozice do podokapních střešních žlabů a vedeno do veřejné dešťové kanalizace. 
Oplechování střešních konstrukcí je provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm. 
 
SKLADBY PODLAH, STŘECHY A ZPEVNĚNÝCH PLOCH: 
 Skladby podlahových konstrukcí, střešního pláště a vnějších povrchů jsou navrženy 













Tabulka č. 1 – Skladba podlahové konstrukce J1. 
     J1 - SKLADBA PODLAHY TL. 125 mm 
     Popis Tloušťka vrstvy 
     Keramická dlažba - RAKO 750 x 750 mm 9 mm 
     Lepidlo na dlažbu - DEN BRAVEN 3 mm 
     Roznášecí vrstva – Anhydrit 45 mm 
     Separační vrstva - PE fólie  - 0,92 g/cm3 - 
     Tepelná izolace - RIGIPS EPS 100 60 mm 
     Hydroizolace - ELASTOBIT 40 GG 2 x 4 mm 
     Penetrační emulze - ELASTOBIT - 
     Podkladní beton C16/20 150 mm 
     Štěrkopískový podsyp frakce 16/32 100 mm 
     Rostlá zemina - 
 
Tabulka č. 2 – Skladba podlahové konstrukce J2. 
     J2 - SKLADBA PODLAHY TL. 125 mm 
     Popis Tloušťka vrstvy 
     Keramická dlažba - RAKO 450 x 450 mm 9 mm 
     Lepidlo na dlažbu - DEN BRAVEN 3 mm 
     Roznášecí vrstva – Anhydrit 45 mm 
     Separační vrstva - PE fólie  - 0,92 g/cm3 - 
     Tepelná izolace - RIGIPS EPS 100 60 mm 
     Hydroizolace - ELASTOBIT 40 GG 2 x 4 mm 
     Penetrační emulze - ELASTOBIT - 
     Podkladní beton C16/20 150 mm 
     Štěrkopískový podsyp frakce 16/32 100 mm 







Tabulka č. 3 – Skladba podlahové konstrukce J3. 
     J3 - SKLADBA PODLAHY TL. 125 mm 
     Popis Tloušťka vrstvy 
     Marmoleum click - lamela 90 x 30 mm 9,8 mm 
     Roznášecí vrstva – Anhydrit 47 mm 
     Separační vrstva - PE fólie  - 0,92 g/cm3 - 
     Tepelná izolace - RIGIPS EPS 100 60 mm 
     Hydroizolace - ELASTOBIT 40 GG 2 x 4 mm 
     Penetrační emulze - ELASTOBIT - 
     Podkladní beton C16/20 150 mm 
     Štěrkopískový podsyp frakce 16/32 100 mm 
     Rostlá zemina - 
 
Tabulka č. 4 – Skladba podlahové konstrukce J4. 
     J4 - SKLADBA PODLAHY TL. 125 mm 
     Popis Tloušťka vrstvy 
     Keramická dlažba - RAKO 750 x 750 mm 9 mm 
     Lepidlo na dlažbu - DEN BRAVEN 3 mm 
     Roznášecí vrstva – Anhydrit 53 mm 
     Separační vrstva - PE fólie  - 0,92 g/cm3 - 
     Tepelná izolace - RIGIPS EPS 100 60 mm 













Tabulka č. 5 – Skladba podlahové konstrukce J5. 
     J5 - SKLADBA PODLAHY TL. 125 mm 
     Popis Tloušťka vrstvy 
     Keramická dlažba - RAKO 450 x 450 mm 9 mm 
     Lepidlo na dlažbu - DEN BRAVEN 3 mm 
     Roznášecí vrstva – Anhydrit 53 mm 
     Separační vrstva - PE fólie  - 0,92 g/cm3 - 
     Tepelná izolace - RIGIPS EPS 100 60 mm 
     Stropní konstrukce – VELOX 220 mm 
 
Tabulka č. 6 – Skladba podlahové konstrukce J6. 
     J6 - SKLADBA PODLAHY TL. 125 mm 
     Popis Tloušťka vrstvy 
     Marmoleum click - lamela 90 x 30 mm 9,8 mm 
     Roznášecí vrstva – Anhydrit 55 mm 
     Separační vrstva - PE fólie  - 0,92 g/cm3 - 
     Tepelná izolace - RIGIPS EPS 100 60 mm 
     Stropní konstrukce – VELOX 220 mm 
 
Tabulka č. 7 – Skladba podlahové konstrukce J7. 
     J7 - SKLADBA PODLAHY TL. 70 mm 
     Popis Tloušťka vrstvy 
     Nátěr na beton - MUREXIN BV 20 - 
     Betonová mazanina + KARI sít 5/15/150 60 mm 
     Hydroizolace - ELASTOBIT 40 GG 2 x 4 mm 
     Penetrační emulze - ELASTOBIT - 
     Podkladní beton C16/20 250, 600 mm 






Tabulka č. 8 – Skladba podlahové konstrukce J8. 
     J8 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠTĚ TL. 12 mm 
     Popis Tloušťka vrstvy 
     Keramická dlažba 9 mm 
     Lepidlo na dlažbu 3 mm 
     Železobetonová deska - 
 
Tabulka č. 9 – Skladba podlahové konstrukce J9. 
     J9 - TERENNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA TL. 160 mm 
     Popis Tloušťka vrstvy 
     Okapový chodník best esmero 60 mm 
     Kamenná drť - frakce 8/16 50 mm 
     Kamenná drť - frakce 16/32 50 mm 
     Navozená a zhutněná zemina - 
 
Tabulka č. 10 – Skladba horní střešní konstrukce. 
     HP - SKLADBA HORNÍ STŘEŠNÍ KCE. TL. 363 mm 
     Popis Tloušťka vrstvy 
     Pálená krytina TONDACH SAMBA 11 120 mm 
     Střešní latě 50/40 40 mm 
     Kontralatě 50/40 40 mm 
     Membrána JUTADACH SUPER 210 3 mm 












Tabulka č. 11 – Skladba spodní střešní konstrukce I. 
     SP1 - SKLADBA SPODNÍ STŘEŠNÍ KCE. TL. 423 mm 
     Popis Tloušťka vrstvy 
     Minerální vlna ISOVER ORSIK 200 mm 
     Parozábrana JUTAFOL N 140 SPECIAL  3 mm 
     Stropní konstrukce VELOX 220 mm 
 
Tabulka č. 12 – Skladba spodní střešní konstrukce II. 
     SP2 - SKLADBA SPODNÍ STŘEŠNÍ KCE. TL. 255,5 mm 
     Popis Tloušťka vrstvy 
     Minerální vlna ISOVER ORSIK 200 mm 
     Parozábrana JUTAFOL N 140 SPECIAL 3 mm 
     Hliníkový rošt sádrokartonového podhledu 40 mm 





 Vnitřní povrchy stěn a stropů budou nejdříve opatřeny penetrací CEMIX PH v poměru 
s vodou 1 : 1 s dodržením technologické přestávky min. 2 hod. Na připravený podklad bude 
následně nanášena jádrová omítka CEMIX 082, tl. 15 mm. Po vyzrání bude nanášen trasový 
štuk CEMIX 223. 
 Vnější povrchy stěn a stropů budou opět opatřeny penetrací CEMIX PH v poměru 
s vodou 1 : 1 s dodržením technologické přestávky min. 2 hod. Na připravený podklad bude 
následně nanášena jádrová omítka CEMIX 082 j, tl. 20 mm. Po vyzrání bude nanášen vnější 
štuk CEMIX 223.  
 
MALBY: 
 Vnitřní povrchy budou nejdříve opatřeny napouštěcím nátěrem - HETMAL PLUS, 
zředěnou barvou od 0,3 do 0,5 l vody na 1 kg barvy. Po zaschnutí napouštěcího nátěru se 
provede nátěr s poměrem 0,3 l vody na 1 kg barvy. Během nanášení a schnutí povrchu bude 





OBKLADY A DLAŽBY: 
 
OBKLADY VNITŘNÍ: 
 Veškeré vnitřní obklady jsou provedeny ve formě keramického obkladu firmy RAKO 
[60]. Stěny budou opatřeny penetračním nátěrem PE 202. Následně bude nanášena 
hydroizolační stěrka DEN BRAVEN v tl. 2 mm. Po nanášení stěrky bude postupně nelepován 
keramický obklad RAKO 450 x 450 mm. Pro spárování bude použita flexibilní hydrofobní 
spárovací hmota GF DRY. 
 
OBKLADY VNĚJŠÍ: 
 Soklová část objektu je navržena v obkladu keramických pásků KLINKER v barvě 
cihlové - RAL 3002. Obklad je lepen na mrazuvzdorné lepidlo AD 321. Pro spárování bude 
použita epoxidová spárovací hmota GE. 
 
DLAŽBY: 
 V objektu mateřské školy je požita protiskluzová dlažba ve formátu 450 x 450 mm      
a 750 x 750 mm od firmy RAKO [60]. Navržená dlažba splňuje třídu T2 součinitele 





Hliníkové výplňové konstrukce jsou v objektu zastupovány ve formě vstupních dveří, 
oken a proskleného fasádního systému. Pro hliníková okna a dveře je využit hliníkový profil 
WINSTAR od firmy WD OKNA [49], pro fasádní prosklený systém byl vybrán profil       
USC 65 od firmy Shüco [45]. Všechny skleněné výplně jsou navrženy s bezpečností fólií 
SCX od firmy NEXT [70]. 
Vstupní dveře jsou provedeny jako dvoukřídlé i jednokřídlé, rozměry jsou                   
1 000 x 2 500, 1 50 x 2 500, 1 900 x 2 500, 1 950 x 2 500 mm. Dveře jsou provedeny 
z hliníkového rámu WINSTAR ALU 62 VD se stavební hloubkou rámu 62 mm.        
Součinitel prostupu tepla celých dveří Ud = 1,3 W/m2.K, zasklení izolačním dvojsklem nebo 
vložením sendvičového panelu šířky 40 mm, rám je doplněn o profil s přerušeným tepelným 





 Okenní výplně jsou o rozměrech 1500 x 1000, 1500 x 1700 a 4050 x 1700 mm            
s hliníkovým rámem WINSTAR ALU 62. Stavební hloubka hliníkového rámu je 62 mm. 
Součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,1 W/m2.K, zasklení izolačním dvojsklem, rám 
je doplněn o profil s přerušeným tepelným mostem YAWAL. Barva rámu je stejná jako         
u dveří - RAL 8017. 
 Rámy hliníkových oken a dveří budou kotveny do stěnové konstrukce pomocí 
kluzných kotev s doplnění parotěsnící okenní pásky. Způsoby otevírání oken jsou navrženy 
jako fixní, sklápěcí, otvíravá a výsuvná. Okenní otvory jsou opatřeny vnějšími titanzinkovými 
parapety a vnitřními dřevotřískovými parapety bílé barvy. Hlinkové dveře jsou opatřeny 
kováním ve variante koule - klika, dále bezpečnostním zámkem GU securi automatik              
a samozavíračem GEZE TS3000V. 
 Pro prosklený fasádní systém byla z nabídky firmy SCHÜCO [45] vybrána řada 
s označením USC 65, součinitel prostupu tepla zde dosahuje hodnoty Uf = 1,3 W/m
2
.K           
u zasklení izolačním dvojsklem plněným izolačním plynem Argon. Konstrukce rámu              
o rozměrech 65/208 mm je vložena mezi stěnovou konstrukci a do ní i kotvena.         
Hliníkové rámy jsou po obvodu doplněny parotěsnící okenní páskou a jsou kotveny ve spodní 
a horní části profilu. Všechna skla jsou v rámci fasádního systému opatřena bezpečnostní fólií 




 Všechny vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné plné, hladké, bezfalcové, včetně 
dřevěné dýhované bezpolodrážkové obložkové H zárubně. Barva matný lak. Kování je ve 
variantě klika - klika, matná nerez, zadlabací zámek. Dveře jsou doplněny o samozavírač. 
Technická místnost v prvním podzemním podlaží je opatřena bezpečnostními protipožárními 
dveřmi s ocelovou zárubní. Otevírání dveří je ve směru úniku. Tyto dveře musí splňovat 
normu ČSN EN 1627 [27]. 
 
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: 
 Truhlářské výrobky jsou zastoupeny uvedenými dřevěnými dveřmi ve výplňových 
konstrukcích. Dále se jedná u kuchyňské linky provozu přípravny jídel 700 x 980 mm            








 Tyto výrobky zahrnují venkovní parapety titanzinkové, tl. 0,6 mm v barvě -            
RAL 8017. Následně se jedná o veškeré oplechování v rámci střešních konstrukcí, které je 
také provedeno pomocí titanzinkového plechu. Odvodňovací systém LINDAB [71] střešních 
konstrukcí je proveden také v barvě - RAL 8017. 
 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: 
 Mezi zámečnické výrobky patří v rámci objektu venkovní přístřešky umisťované nad 
vstupy do objektu, dále veškeré zábradlí venkovní i vnitřní a ocelové škrabáky před vstupními 
dveřmi. Zámečnické výrobky jsou opatřeny hnědou barvou - RAL 8017, popřípadě jsou 
ponechány dle účelu bez barvy. 
 Ocelové škrabáky jsou zpuštěny do hloubky 100 mm a jejich rozměry jsou                  
1 500 x 300 a 900 x 300 mm. Přístřešky mají sklon 8,75 % a dosahují rozměru 2 400 x 1 000, 

























b) Výkresová část 
Ozn. Název      Měřítko  Formát 
D.01 Studie objektu     1:200, 1:400  8 x A4 
D.02 Koordinační situace    1:200   6 x A4 
D.03 Výkopy     1:50   12 x A4 
D.04 Základy     1:50   18 x A4 
D.05 1.Podzemní podlaží    1:50   12 x A4 
D.06 Strop nad 1.PP    1:50   10 x A4 
D.07 1.Nadzemní podlaží    1:50   18 x A4 
D.08 Strop nad 1.NP - 1. varianta   1:50   15 x A4 
D.09 Strop nad 1.NP - 2. varianta   1:50   10 x A4 
D.10 2.Nadzemní podlaží    1:50   18 x A4 
D.11 Strop nad 2.NP    1:50   15 x A4 
D.12 Střešní konstrukce - 1. část   1:50   15 x A4 
D.13 Střešní konstrukce - 2. část   1:50   6 x A4 
D.14 Řez podélný A - A´    1:50   10 x A4 
D.15 Řez příčný B - B´    1:50   8 x A4 
D.16 Pohledy - 1. část    1:100   6 x A4 
D.17 Pohledy - 2. část    1:100   6 x A4 
D.18 Detail 1                   1:10   2 x A4         
D.19 Detail 2      1:10   2 x A4 
D.20 Detail 3      1:10   2 x A4 
D.21 Detail 4     1:10   2 x A4 
D.22 Schéma výtahových šachet   1:50   6 x A4 
D.23 Schéma - prosklený fasádní systém  1:50   6 x A4 













D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
- Není řešeno v rámci diplomové práce. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
- Není řešeno v rámci diplomové práce. 
 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
- Není řešeno v rámci diplomové práce. 
 
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
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1. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVÁDĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 
VELOX 
 
1.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
Název stavby:  Nová mateřská škola na ul. Okružní, Prostějov 
Místo stavby:   Prostějov, Okružní ulice 
    Katastrální území - Prostějov 
    Parcelní číslo pozemku 6373/1 
 
Objednatel:    Statutární město Prostějov, 
Adresa:   nám. T. G. Masaryka 130/14, 
     796 01 Prostějov 
 IČO:    00288659 
 DIČ:    CZ00288659 
Telefon:   +420 582 329 111 
Fax:    +420 582 342 338 
E-mail:   posta@prostejov.cz 
 
Zhotovitel:   Ikelos s.r.o. 
Adresa    Plumlovská 190, 
796 01 Prostějov 
IČO:    49846382 
DIČ:    CZ49846382 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. č. účtů 192 158 071 / 0300 
Telefon:   +420 582 965 874 
Fax:    +420 582 965 874 
Web:    www.ikelos.cz 
E-mail:   ikelos@info.cz 
 
Dokument je určen pro výstavbu mateřské školy na ulici Okružní v Prostějově,  








 Jedná se o třípodlažní pavilon mateřské školy, který je částečně podsklepen.    
Mateřská škola je navržena pro dvě třídy, každá s kapacitou 24 dětí. 
V prvním podzemním podlaží se nachází technická místnost, místnost údržby, 
prádelny, sušárny, úklidové místnosti včetně doplňujících skladů. První nadzemní podlaží je 
navrženo pro mladší třídu. Pro účely výchovy, vzdělání a pobytu dětí jsou zde tyto místnosti: 
zádveří, šatna, WC + umývárna, herna, sklad hraček, WC + umývárna při venkovních 
aktivitách. Pro personál mateřské školy jsou navrženy tyto místnosti: kolárna, zádveří, denní 
místnost, šatna, WC, koupelna, kuchyňka, sklad + mytí nádobí. Druhé nadzemní podlaží je 
podobné tomu prvnímu s mírnými změnami. Pro účely výchovy, vzdělání a pobytu dětí jsou 
zde tyto místnosti: zádveří, šatna, WC + umývárna, herna, terasa. Pro personál jsou tu 
místnosti jako: zádveří, šatna, sborovna, WC, koupelna, kuchyňka a přípravna jídel. 
V objektu se také nachází komunikační prostory, chodby a pavlače včetně 
tříramenného schodiště. Dále je zde osobní výtah a malý nákladní výtah. K budově je navržen 
bezbariérový přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
 
Popis staveniště: 
 Pavilon mateřské školy se nachází na stavební parcele č. 6373/1 o celkové výměře 
3 219 m
2. Pozemek je situován na jižním okraji města Prostějov, na který je navržen vjezd 
z ulice Okružní. Jedná se o asfaltovou komunikaci dopravního vnějšího okruhu města 
Prostějov s obousměrným provozem. Pozemek se nachází na rovinatém terénu bez velkých 
výškových rozdílů. Na pozemku se nenachází žádné stavební ani jiné objekty a druh pozemku 
je zapsán jako trvale travnatý porost. Základová půda je tvořena písčitou hlínou a štěrkem 
špatně zrněným. Na pozemku byl proveden radonový průzkum, jehož výsledek potvrdil 
radonový index nízký. Hydrogeologickým průzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody 
v hloubce 7,925 m, ta se nachází vůči nejnižší úrovni základové spáry ve vzdálenosti 2,63 m. 
Pozemek se nachází v zastavěném území. 
Během realizace stavby s ohledem na okolní zástavbu bude staveniště oploceno 
mobilním systémovým oplocením a vstupní uzamykatelnou branou ve výšce 2 m. Oplocení je 
tvořeno plotovými dílci, které se osazují do betonových patek. Na straně přiléhající ke 
komunikaci budou použity neprůhledné plné plotové dílce, které budou doplněny                    
o bezpečnostní tabule. Pro přístup na staveniště bude provedena příjezdová komunikace ze 
silničních panelů, které budou uloženy do štěrkového lože frakce 16/32. Pod tělesem vozovky 





Na staveništi bude využívána těžká stavební mechanizace v podobě mobilního jeřábu 
LTM 1050-3.1 [62], který bude zajišťovat vertikální dopravu materiálu. Na staveništi bude 
také využíváno silo na omítkové směsi. 
Z důvodu zajištění stability podloží bude pod jeřábem a zásobovacím silem provedeno 
zpevnění podloží a to stejným způsobem, jako při realizaci příjezdové komunikace.       
Plochy určené pro skladování materiálů a umístění všech zařízení tvoří zhutněné štěrkové lože 
frakce 16/32. Pro terénní úpravy bude na staveništi zřízena mezideponie v jihozápadním rohu 
pozemku. Maximální dovolená rychlost pojezdu vozidel na staveništi činí 10 km/h, v místech, 




 Účelem technologických předpisů je stanovit a popsat obecná pravidla pro proces 
realizace stropní konstrukce dle vybraných stavebních systémů. 
 
1.2 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 
1.2.1 Obecné informace 
 
Dodavatel stropních prvků VELOX 
 
 Dodavatel:  VELOX MIKULOV, s.r.o. 
 Adresa:  Brněnská 154/32, 
    692 01 Mikulov 
 IČO:   26219930 
 DIČ:   CZ26219930 
Telefon:  +420 603 218 920 
Web:   www.veloxmikulov.cz 










Předpisy a osvědčení k dodávanému materiálu: 
 
Prvky stavebního systému VELOX [35] pro stropní konstrukce jsou dodávány 
s certifikátem prohlášení o shodě podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. [16] v platném znění         
a nařízení vlády č. 163/2000 Sb. [18]. 
 
Dodavatel betonové směsi: 
 
Dodavatel:  TBG BETONMIX a.s. 
Člen skupiny Českomoravský beton 
 Adresa:  Průmyslová 219/7, 
    796 01 Prostějov 
 IČO:   48530794 
 DIČ:   CZ48530794 
Telefon:  +420 602 564 881 
Web:   www.transportbeton.cz 
E-mail:  tbgbetonmix@info.cz 
 
Předpisy a osvědčení k dodávanému materiálu: 
 
Certifikát v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001/2009 [24] 
 Certifikát řízení výroby 
 Prohlášení o shodě 
 
1.2.2 Materiál 
 Stavební materiál je určen pro realizaci stropní konstrukce objektu mateřské školy nad 












Výpis materiálu a spotřeba: 
 
STROPNÍ PROSTOROVÉ NOSNÍKY VELOX: 
 Stropní prostorový ocelový nosník tvoří výztuž žebírek ŽB monolitického 
žebírkového stropu. Nosníky jsou provedeny z oceli skupiny R 10 505. Rozmístění, průměry 
a třídu oceli výztuže pak udává stavební systém VELOX [35] ve svých podkladech pro 
projektování a realizaci staveb, přesněji pak v tabulce únosnosti stropů. 
 
Tabulka č. 13 – Specifikace stropních prostorových nosníků. 
     SPECIFIKACE STROPNÍCH PROSTOROVÝCH NOSNÍKŮ 
OZN. POPIS 
ROZMĚR                      
(d x š x v, mm) 
ROZMÍSTĚNÍ VÝZTUŽE (mm) POČET 
(KS) 
HMOT. 










































































5980 x 110 x150 8 14/16/14/14/8 5 50 48,5 
N2 5780 x 110 x 150 8 14/14 5 38 17,5 
N3 5550 x 110 x150 8 13/14 5 1 16,8 
N4 5210 x 110 x150 8 13/13 5 3 14,7 
N5 4460 x 110 x150 8 10/11 5 1 10,6 
N6 4380 x 110 x150 8 9/10 5 2 8,7 
N7 4010 x 110 x150 8 9/9 5 1 7,8 
N8 2080 x 110 x150 8 6/6 5 51 2,7 
N9 1830 x 110 x150 8 6/6 5 1 2,4 
N10 1500 x 110 x150 8 6/6 5 4 2,0 
N11 1200 x 110 x150 8 6/6 5 2 1,6 
N12 1120 x 110 x150 8 6/6 5 4 1,5 
N13 1110 x 110 x150 8 6/6 5 1 1,4 
N14 1100 x 110 x150 8 6/6 5 4 1,4 
N15 1000 x 110 x150 8 6/6 5 2 1,3 
 
Celková hmotnost prostorových nosníků VELOX: 
48,5 x 50 + 17,5 x 38 + 16,8 x 1 + 14,7 x 3 + 10,6 x 1 + 8,7 x 2 + 7,8 x 1 + 2,7 x 51 + 2,4 x 1          















Obrázek č. 2 – Schéma prostorového nosníku       Obrázek č. 3 – Prostorový nosník 
VELOX 150 x 110 mm.     VELOX [35]. 
 
PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ PRVKY VELOX: 
 Prefabrikovaný stropní prvek slouží pro vytvoření vodorovné konstrukce stavebního 
systému VELOX [35]. Slouží k vytvoření ŽB monolitického žebírkového stropu o osové 
vzdálenosti 500 (300) mm se šířkou žebírka 120 mm. Stropní prvky tvoří lepené desky 
VELOX WS tl. 35 mm ve tvaru dutých krabic s přesahy pro vytvoření žebírek. Standardní 
rozměr prefabrikovaného prvku je 500 (300) x 2 000 mm, výška prvku je pak 170 mm. 
 
Tabulka č. 14 – Specifikace prefabrikovaných stropních prvků. 
     SPECIFIKACE PREFABRIKOVANÝCH STROPNÍCH PRVKŮ 
OZN. PRŮŘEZ POPIS 
ROZMĚRY                      




















































) 2000 x 500 x 170 124 57,0 
A2 1850 x 500 x 170 35 52,7 
A3 1835 x 500 x 170 2 52,3 
A4 1655 x 500 x 170 2 47,2 
A5 1570 x 500 x 170 33 44,8 
A6 1550 x 500 x 170 25 44,2 
A7 1435 x 500 x 170 1 40,9 
A8 1375 x 500 x 170 2 39,2 
A9 1300 x 500 x 170 1 37,0 






Celková hmotnost prefabrikovaných stropních prvků VELOX šířky 500 mm: 
57 x 124 + 52,7 x 35 + 52,3 x 2 + 47,2 x 2 + 44,8 x 33 + 44,2 x 25 + 40,9 x 1 + 39,2 x 2         
+ 37 x 1 + 7,4 x 1  = 11 858,6 kg 
 
Tabulka č. 15 – Specifikace prefabrikovaných stropních prvků. 
     SPECIFIKACE PREFABRIKOVANÝCH STROPNÍCH PRVKŮ 
OZN. PRŮŘEZ POPIS 
ROZMĚRY                      

















































) 2000 x 300 x 170 54 34,2 
B2 1850 x 300 x 170 14 31,6 
B3 1570 x 300 x 170 14 26,9 
B4 1550 x 300 x 170 8 26,5 
B5 1035 x 300 x 170 3 17,7 
B6 890 x 300 x 170 4 15,2 
B7 260 x 300 x 170 2 4,5 
 
Celková hmotnost prefabrikovaných stropních prvků VELOX šířky 300 mm: 
34,2 x 54 + 31,6 x 14 + 26,9 x 14 + 26,5 x 8 + 17,7 x 3 + 15,2 x 4 + 4,5 x 2   = 3 000,7 kg 
 
                               
 
Obrázek č. 4 – Prefabrikovaný   Obrázek č. 5 – Prefabrikovaný stropní prvek  
stropní prvek VELOX [35].    VELOX 500 (300) x 2 000 mm, 








DESKY VELOX WS-EPS-plus 215: 
Dvouvrstvá deska, složená ze štěpkocementové desky VELOX WS tl. 35 mm a desky 
šedého pěnového polystyrénu s přídavkem grafitu tl. 180 mm, pro vytvoření bednícího okraje 
stropní konstrukce. Základní rozměr desky je 2 000 x 500 mm, tl. 215 mm, hmotnost 1 kusu 
je 30 kg. 
Předpokládá se, že tyto desky vytvářející bednění stropní konstrukce, budou 
zhotovovány v rámci provádění svislých konstrukcí stavebního systému VELOX [35].           
Vnější dvouvrstvé deky VELOX WSP-EPS-plus svislých obvodových konstrukcí, tak musí 
být provedeny do takové výškové úrovně, jakou bude mít stropní konstrukce tl. 220 mm        
po jejím dokončení. 
 
Výpočet potřebného množství desek VELOX WS-EPS-plus jako svislého bednícího 
okraje v rámci realizace stropní konstrukce, pro případ nutného zhotovení. 
 
Desky VELOX WS-EPS-plus: 
28,7 m + 14,18 m + 23,7 m + 8,18 m + 5 m + 6 m = 85,76 m / 2 = 42,88 = 43 ks / 2  22 ks 
(počet je určen pro výšku stropní desky 220 mm) 
Hmotnost 1 ks desky standardních rozměrů = 30 kg => 22 x 30 = 660 kg 
 
V rámci výpočtu nebyly odečteny přesahy rohů z důvodu dořezu nebo možného 
poškození prvku. 
 
DESKY VELOX WS: 
 Jednovrstvá štěpkocementová deska tloušťky 35 mm pro vytváření ztraceného bednění 
v rámci realizace stropní konstrukce. 
Deska bude využívána především v komplikovaných místech stropní desky, např. pro 
účely vynesení svislé konstrukce ve vyšším podlaží, při prostupech instalačních šachet, nebo 
v případě dobetonování. V těchto místech tak bude vytvořen ŽB monolitický deskový strop. 
Deska bude také použita i při zhotovení svislého ztraceného bednění v místě schodišťového 
prostoru a dále i u veškerých prostupů stropních konstrukcí. Základní rozměr desky               







V rámci schodišťového prostoru, kde svislá konstrukce bude průběžně probíhat do 
vyšších podlaží se předpokládá, že desky VELOX WS budou v těchto místech provedeny 
v rámci provádění svislých konstrukcí stavebního systému VELOX [35]. Tento případ se 
předpokládá i u výtahových šachet, nebo v místech, kde nebude stropní konstrukce 
realizována. Desky VELOX WS musí dosahovat stejné výškové úrovně jako stropní 
konstrukce tl. 220 mm po jejím dokončení. 
 
 Stanovení množství desek VELOX WS pro vytvoření ŽB monolitického deskového 
stropu v komplikovaných místech stropní desky. 
 
Desky VELOX WS - výpočet dle délky ŽB monolitického deskového stropu: 
 5,48 / 2 = 2,74 => 3 ks 
5,48 / 2 = 2,74 => 3 ks 
5,06 / 2 = 2,53 => 3 ks      = 9 ks 
Hmotnost 1 ks desky standardních rozměrů = 25 kg => 9 x 25  = 225 kg 
 
Stanovení množství desek VELOX WS pro vytvoření ŽB monolitického deskového 
stropu v komplikovaných místech stropní desky. Při zhotovování ztraceného bednění prostupů 
stropní konstrukce se počítá s atypickými délkami desek, z tohoto důvodu je přidán počet 
desek o 20 %. 
 
Desky VELOX WS - výpočet dle potřebné plochy: 
0,195 x 1 + 0,775 x 1,1 + 0,515 x 1,1 + 0,515 x 1,2 + 0,5 x 4,11 + 0,395 x 0,96 + 0,195 x 1    
+ 0,125 x 1,85 + 0,145 x 1,85 + 0,34 x 1,27 + 0,145 x 0,89 + 0,34 x1,27 + 0,125 x 3,01          
+    0,125 x 5,57 + 0,198 x 5,57 + 0,145 x 3,01     = 10,5 m
2 
= 10,5 + 20 %  => 10,5 + 2,1 = 12,6 m
2
    = 13 ks  
Hmotnost 1 ks desky standardních rozměrů = 25 kg => 13 x 25  = 325 kg 
 
Výpočet potřebného množství desek VELOX WS, jako svislého bednícího okraje 
v rámci realizace stropní konstrukce, pro případ nutného zhotovení. Při zhotovování 
ztraceného bednění prostupů stropní konstrukce se počítá s atypickými délkami desek, 







Desky VELOX WS: 
19,6 m + 20,17 m + 2,4 m + 6,22 m + 1,84 m + 3 x 2,1 m + 2 x 8,36 m + 4 m + 0,8 m             
= 78,05 m / 2 = 39,025 = 40 ks / 2  => 20 ks + 20 % (4 ks)   = 24 ks 
(počet je určen pro výšku stropní desky 220 mm) 
Hmotnost 1 ks desky standardních rozměrů = 25 kg => 24 x 25 = 600 kg 
 
Celkové množství desek VELOX WS: 
 9 ks + 13 ks + 24 ks   =>     = 46 ks 
 
Celková hmotnost desek VELOX WS: 
 225 kg + 325 kg + 600 kg =>     = 1 150 kg 
 
BETONOVÁ SMĚS C16/20: 
Betonová směs bude použita pro provedení nadbetonávky skladby stropní konstrukce 
a pro zhotovení pozedních věnců probíhajících ve všech nosných stěnách. 
 
Výpočet množství betonové směsi: 
 Nadbetonávka tl. 50 mm: 
22,9 x 1,78 + 19,75 x 5,48 + 5,5 x 4,74 + 17,75 x 5,5 + 1,31 x 0,82  = 272,94 m
2
 




 Odečet nadbetonávky v místech dobetonávky a prostupů: 
5,48 x 0,5 +5,48 x 0,5 + 5,06 x 0,3 + 0,1 x 1 + 0,56 x 1,1 + 0,3 x 1,1 + 0,3 x 1,2 + 0,5 x 3,98  
+ 0,3 x 0,96 + 0,1 x 1 + 0,125 x 1,85 + 0,145 x 1,85 + 0,34 x 1,12 + 0,145 x 0,89                    
+ 0,34 x 1,27 + 0,125 x 3,01 + 0,125 x 5,57 + 0,195 x 5,57 + 0,145 x 3,01       =14,82 m
2
 




 Železobetonový deskový strop tl. 185 mm: 
5,48 x 0,5 +5,48 x 0,5 + 5,06 x 0,3      = 7,00 m
2
 











 Dobetonávky tl. 185 mm: 
0,1 x 1 + 0,56 x 1,1 + 0,3 x 1,1 + 0,3 x 1,2 + 0,5 x 3,98 + 0,3 x 0,96 + 0,1 x 1 + 0,125 x 1,85  
+ 0,145 x 1,85 + 0,34 x 1,12 + 0,145 x 0,89 + 0,34 x 1,27 + 0,125 x 3,01 + 0,125 x 5,57         
+ 0,195 x 5,57 + 0,145 x 3,01      = 7,82 m
2
 




 Pozední věnce tl. 220 mm: 
28,27 x 0,15 + 23,27 x 0,15 + 13,38 x 0,15 + 7,995 x 0,15 + 5,185 x 0,15 + 2 x 5,2 x 0,15      
+ 5,57 x 0,15 + 2 x 22,9 x 0,15 + 1,1 x 0,15 + 0,9 x 0,15 + 3 x 1,51 x 0,15 + 2 x 2,64 x 0,15 
          = 22,75 m
2
 




Celkové množství betonové směsi     = 20,7 m3 
Celková hmotnost betonové směsi  20,7 x 2 500  = 51 750 kg 
 
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: 
 Množství výztuže, průměry, třída oceli, množství a druhy KARI sítí budou určeny dle 
statického posouzení. Není součástí diplomové práce. 
 
1.2.3 Doprava materiálu 
Dopravu všech stropních prvků stavebního systému VELOX [35] pro realizaci stropní 
konstrukce, zajistí společnost VELOX MIKULOV [35] (Mikulov), jako výhradní partner 
stavebního systému VELOX [35]. 
 
Požadavky kladené na dopravu stropních prvků: 
 Všechny stropní prvky ze štěpkocementových desek VELOX jsou přepravovány 
jednotlivě. Během dopravy musí být prvky uloženy na rovné ložné ploše dopravního 
prostředku, podložené třemi podklady rovnoměrně, uprostřed a na krajích 20 mm od konců. 
Podklady musí být ve tvaru hranolu, aby plocha mezi prvkem a podkladem byla rovná, proto 
se zcela vylučuje použití kulatiny. Výška podkladu má být min. 80 mm. Přepravované prvky 
musí být překryty vhodným krycím materiálem, z důvodu ochrany před povětrnostními vlivy. 
Při manipulaci je nutné použít paletové vidle, popřípadě popruhy. Ocelová lana a řetězy jsou 






Požadavky kladené na dopravu prostorové ocelové armatury: 
 Ocelová armatura v podobě stropních nosníků musí být během přepravy ukládána na 
podklady tak, aby nedošlo k jejich poškození. Ukládání je možné ve více vrstvách 
s umístěním podkladu v místech svárů příčné výztuže s horní výztuží. Při manipulaci je nutné 
volit technické zařízení a prostředky, aby nedošlo ke zdeformování výztužných vložek, nebo 
porušení svárů. 
 
Dopravu betonové směsi zajistí společnost TBG BETONMIX a.s. [72] (Prostějov), 
jako člen skupiny Českomoravský beton. K dopravě bude použit autodomíchávač s čerpadlem 
systému SCHWING, s kapacitou objemu betonu 4,5 m3. Pro dodávku zbývajícího množství 
betonu budou použity autodomýchávače s objemem 8 m3. 
 
Celkové množství betonové směsi     = 20,7 m3 
 1x Autodomýchávač s čerpadlem   = 4,5 m3 
 3x Autodomýchávač     = 6 m3 
Maximálně možný dopravený objem betonu   = 22,5 m3 
 
Další materiál pro realizaci stropní konstrukce, např. betonářská výztuž, KARI sítě, 
izolační desky, budou dodávány pomocí nákladního automobilu AVIA D120 4x4 [43] 
 
1.2.4 Manipulace s materiálem 
 Manipulace s materiálem v rámci staveniště a realizace stropní konstrukce, bude 
zajišťována dle potřeby pomocí mobilního jeřábu LTM 1050-3.1 [62]. Při manipulaci budou 
opět dodrženy stejné podmínky jako u dopravy materiálu. 
 
1.2.5 Skladování materiálu 
 
Skladování prostorových nosníků: 
 Prostorové nosníky je možné skladovat na volném prostranství, s podmínkou použití 
podkladů. Dále musí být zajištěna ochrana před možným znehodnocením nebo poškozením, 
při styku se zeminou, vegetací nebo mechanickým poškozením. Ukládání je možné ve více 
vrstvách, s umístěním podkladů v místech svárů příčné výztuže s horní výztuží.                    
Při manipulaci je nutné volit technické zařízení a prostředky, aby nedošlo ke zdeformování 





Skladování stropních prvků na bázi štěpkocementových desek: 
 Skladování je možné na rovné odvodněné a dostatečně pevné ploše. Stropní prvky 
musí být podloženy třemi podklady rovnoměrně, uprostřed a na krajích 20 mm od konců. 
Podklady musí být ve tvaru hranolu, aby plocha mezi prvkem a podkladem byla rovná, proto 
se zcela vylučuje použití kulatiny. Výška podkladu má být min. 80 mm. Po podložení prvního 
prvku je možné skladování prvků na sebe, avšak jen do výšky povelené bezpečnostními 
předpisy, při zajištění stability stohu. Prvky musí být překryty vhodným krycím materiálem, 
z důvodu ochrany před povětrnostními vlivy. Desky a příčkové dílce je nutno přenášet ve 
svislé poloze. 
 
Skladování betonářské výztuže: 
Betonářská, tvarovaná výztuž musí být skladovány na suchém pevném podkladu 
nejlépe v krytém skladu. Vhodnou variantou může být také plocha se štěrkovým podložím, 
s odvodněným povrchem a s možností překrytí vhodným materiálem, pro ochranu před 
povětrnostní vlivy. Výztuž musí být označena a ukládána dle průřezu a třídy oceli např. 
pomocí podkladů. Výztuž při svém množství a hmotnosti musí být dostatečně podkládána, 
aby nedošlo k deformaci výztuže. Při skladování musí být výztuž zajištěna proti 
samovolnému pohybu. 
 
1.2.6 Převzetí dodávky 
 Dodávku stavebního materiálu pro zhotovení stropní konstrukce převezme                   
a zkontroluje stavbyvedoucí, nebo jím pověřená osoba. V případě, že se bude jednat               
o nesprávný, poškozený stavební materiál, nebo jestli nebude odpovídat jeho množství, budou 
tyto nedostatky nahlášeny dodavateli pro zřízení nápravy. Při dodávce materiálu bude také 




 Všechny materiály potřebné pro realizaci stropní konstrukce budou dopraveny 









1.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
 Před samotnou realizací stropní konstrukce, je nutné splnit některé podmínky.     
Těmito podmínkami jsou konstrukce, které musí být provedeny dle projektové dokumentace  
a příslušných technologických předpisů. 
 
 Základní nutnou podmínkou jsou hotové svislé nosné konstrukce. Stavební systém 
VELOX [35] nabízí možnost zmonolitnění stropní konstrukce společně se svislými 
konstrukcemi. Z tohoto důvodu je však nutné, aby bylo zhotoveno alespoň vyskládání 
svislých nosných konstrukcí. Vyskládaná svislá konstrukce musí být zmonolitněna v první 
vrstvě desek VELOX a vyskládána do požadované výšky pro realizaci stropní konstrukce. 
V druhém případě může být také svislá konstrukce zmonolitněna betonovou směsí do 
poloviny poslední vrstvy desek VELOX svislé konstrukce. Stavba musí být ve fázi, která 
nebude omezovat a ovlivňovat průběh provedení samotné stropní konstrukce. 
 
Pracovní podmínky v rámci provádění stropní konstrukce: 
o Kontrola svislých stěn proti vyosení, 
o Správné provedení podpůrné konstrukce při ukládání stropních prvků, 
 
 









o Přibití podpůrné roznášecí fošny k vnitřní desce bednění, 
 
 
Obrázek č. 7 – Podpůrná konstrukce [35]. 
 
o Ukládání stropních prvků a bednicích desek na šířku bednící desky svislé konstrukce 
tloušťky 35 mm, 
 
Obrázek č. 8 – Uložení stropních prvků na stěnu [35]. 
 
o Montážní zatížení stropních prvků nesmí překročit 1,5 kN/m2, 
o Zajištění svislého bednění deskami VELOX WS v místech prostupů proti unikání 
betonové směsi, 












Obrázek č. 9 – Uložení stropního nosníku do stěny [35]. 
 
o Použití distančních prvků pro zajištění krytí výztuže, 
o Zajištění provázání prostorových nosníků s výztuží pozedních věnců, 
o Dostatečné provázání betonářské výztuže a zajištění dostatečného krytí výztuže, 
o Použití betonové směsi C16/20 měkké konzistence o velikosti zrna max. 8 mm, 
o Zamezení hromadění betonové směsi na jednom místě, 
o Betonování ve směru nosníků v rovnoměrné ploše společně se žebry                             
i betonovou deskou, 
o Zajištění řádného hutnění pomocí ponorného vibrátoru, vibrování výztuže je zakázáno, 
o Udržování betonu ve vlhkém stavu, 
o Odstranění podpor po dosažení normou stanovené pevnosti, 
o Odstraňování podpor od horního podlaží ke spodnímu, 
o Dodržování platných norem a předpisů při provádění stropní konstrukce. 
 
1.4 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Podmínky pro převzetí pracoviště: 
 Před zahájením prací spojených se stropní konstrukcí musí být provedena kontrola 
svislých konstrukci. Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí, pří níž bude kontrolovat správné 









1.5 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Při realizaci stropní konstrukce nesmí být rychlost větru větší než 10,7 m/s, z důvodu 
horší manipulace s materiálem a vertikální dopravy materiálu jeřábem. Veškeré práce budou 
také zastaveny v případě bouřky, silného deště, sněžení, při snížené viditelnosti (30 m) a při 
snížení teploty pod -10° C a to především, z důvodu dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 
 
1.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
 Stavbyvedoucí bude v rámci realizace stropní konstrukce dohlížet na dané 
technologické postupy, množství spotřeby materiálu a na bezpečnost na pracovišti.               
Na postup realizace stropu bude také dohlížet vedoucí čety. Stropní konstrukci bude provádět 
jedna četa, s pracovníky dle profesního zaměření, kteří budou dle svého zaměření i řádně 
proškoleni. Obsluhu pracovních strojů budou provádět pracovníci k tomu určení a proškolení. 
Před každým užitím stavebního stroje bude provedena jeho kontrola. 
 
Složení pracovní čety: 
 
Mistr 1x - Organizuje a řídí montážní práce, zodpovídá a dohlíží na správnost 
provedení prací dle předpisu technologie. 
 
Vazač 2x - Zajišťují připevňování přepravovaných stropních prvků na potřebná 
zařízení    a hák autojeřábu v rámci manipulace a svislé dopravy materiálu. 
 
Tesař 2x - Zajišťují osazování bednících desek a ukládání prefabrikovaných stropních 
prvků dle vypracovaného schématu technologického předpisu. 
 
Pomocný pracovník 1x - Zajišťuje přísun materiálu a provádí řezání desek. 
 








1.7 STROJE A POMŮCKY 
 
Stroje: 
 Pro zajištění vertikální i horizontální přepravy materiálu v rámci realizace stropní 
konstrukce bude použit mobilní jeřáb LTM 1050-3.1 [62]. Pro dopravu betonu a jeho ukládání 
při realizaci stropní konstrukce bude využit autodomíchávač s čerpadlem FBP 24 [63]. 
 
Pomůcky: 
I. Kozové lešení: 
Lešenářská koza hliníková: 
Rozměry: Šířka 1,2 m, Výška 1,25 – 1,95 m, posun po 20 cm, 
Počet: 8 ks, hmotnost 20 kg/ks 
 
Lešeňová podlážka: 
Rozměry: 500 x 1 350 mm 
Počet: 8 ks, hmotnost 16 kg/ks 
 
II. Konstrukce podepření stropní konstrukce 
Stropní stojka PEP 30-350: 
Výška: 1,96 - 3,5 m 
Únosnost: 10 kN 
Počet: 196 ks, hmotnost 11,8 kg/ks 
 
Trojnožka pro stojku, pozinkovaná: 
Výška: 0,87 m 
Šířka: 1 m 
Počet: 94 ks, hmotnost 11,8 kg/ks 
 
Roznášecí trám, fošna: 
T1  4 ks délka 6 000 mm rozměr 250 x 140 mm 
T2  3 ks délka 5 500 mm rozměr 250 x 140 mm 
T3  1 ks délka 5 480 mm rozměr 250 x 140 mm 
T4  2 ks délka 3 000 mm rozměr 250 x 140 mm 





T6  2 ks délka 2 600 mm rozměr 250 x 140 mm 
T7  2 ks délka 2 340 mm rozměr 250 x 140 mm 
T8  2 ks délka 1 900 mm rozměr 250 x 140 mm 
T9  2 ks délka 1 780 mm rozměr 250 x 140 mm 
T10 2 ks délka 1 340 mm rozměr 250 x 140 mm 
T11 2 ks délka 1 200 mm rozměr 250 x 140 mm 
T12 3 ks délka 1 100 mm rozměr 250 x 140 mm 
T13 3 ks délka 1 000 mm rozměr 250 x 140 mm 
T14 2 ks délka 960 mm  rozměr 250 x 140 mm 
T15 2 ks délka 910 mm  rozměr 250 x 140 mm 
T16 2 ks délka 900 mm  rozměr 250 x 140 mm 
T17 1 ks délka 500 mm  rozměr 250 x 140 mm 
T18 1 ks délka 4 960 mm rozměr 250 x 140 mm 
T19 1 ks délka 4 000 mm rozměr 250 x 140 mm 
 
Dřevěné podložky pod stojky: 
Počet: 196 ks, tl. 34 mm  rozměr 150 x 150 mm 
 
Ostatní ochranné a pracovní pomůcky: 
 
Pracovní pomůcky: 
 Stahovací lať, vodováha, montážní žebřík, kotoučová pila, úhlová bruska,          
















1.8 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI 
 
a) Správné zhotovení podpůrné konstrukce v požadovaných vzdálenostech a její 
dostatečné zafixování proti posunutí, 
b) Správné pokládání prefabrikovaných stropních prvků dle projektové dokumentace      
a správný postup kladení dle schématu montáže stropních prvků, 
c) Pokládání konců prefabrikovaných prvků na tloušťku vnitřní bednící desky svislé 
konstrukce (tl. 35 mm) a na minimální délku uložení (100 mm) na roznášecí trám 
podpůrné konstrukce, 
d) Správné kladení prostorových nosníků s minimální délkou uložení 120 mm do nosné 
stěny (v betonovém jádru), 
e) Správné provedení a vyvázání výztuže stropní konstrukce dle statického posouzení, 
f) Zajištění dostatečného předepsaného krytí veškeré betonářské výztuže betonem, 
g) Správné provedení betonové zálivky po celé ploše (zmonolitnění stropní konstrukce), 
h) Stropní konstrukce plní svoji funkci po zatvrdnutí a dosažení požadované pevnosti 
(dosažení 70 % pevnosti betonové směsi), 
i) Ošetřování a udržování betonové směsi ve vlhkém stavu, 
Teplota pod +5 °C, betonová směs navržená pro nízké teploty, odklad betonářských 
prací. Při vysokých teplotách je pak nutné vlhčení betonové směsi a překrytí fólií proti 
vysušování. 
j) Použití odbedňovacích prostředků v místě čel schodiště a prostupů, 
k) Udržování provozních a pracovních ploch v bezpečném a schůdném stavu, čisté, bez 
sněhu a námraz, 
l)  Zvýšený důraz na dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví osob při práci, 
m) Veškeré používané prostředky a pomůcky je nutné denně kontrolovat, udržovat 
v čistotě a bez námrazků. Výrobce vázacích prostředků upozorňuje, pokud teplota 












1.9 PRACOVNÍ POSTUP 
 
1.9.1 Chronologický sled a popis jednotlivých operací 
 
1.9.1.1  Přejímka a kontrola materiálu před montáží 
 
1.9.1.2 Kontrola podkladních a podpůrných konstrukcí za účasti vedoucího 
montážní čety a odběratele. 
- Výsledek přejímky musí být zaznamenán ve stavebním deníku s následujícími 
údaji, 
- kontrola půdorysných rozměrů konstrukce, popřípadě s uvedením zjištěných 
odchylek, 
- kontrola podpůrných konstrukcí, stojek, trojnožek, roznášecích trámů. 
Kontrola typu, stavu, svislosti, počtu, kontrola rozměrů a kvality roznášecích 
trámů. 
 
1.9.1.3 Závěr provedených kontrol vyhodnocující stav a stavební připravenost 
konstrukce z hlediska zahájení realizace stropní konstrukce. 
 
1.9.1.4 Postup prací stropní konstrukce 
 
I. Provedení vnějšího bednění stropní konstrukce 
 
V první fázi bude provedeno vnější bednění stropní konstrukce. Bednění je 
provedeno a pokládáno po celé délce na vnější bednící desky obvodového svislého 
zdiva. Na svislé bednění obvodového zdiva se v úrovni uložení stropu osadí 
ocelové stropní nebo oboustranné spony v počtu 4 ks/bm stěny. Při ukládání 
ocelových spon  je důležité, aby spony byly řádně osazeny do vymezovačů a byly 
v kolmém a svislém směru vůči bednící desce. 
U stropní spony se vnější deska bednění svislé konstrukce provrtá a stropní 
ocelová spona provleče vyvrtanou dírou. Následně se osadí na bednící desku         
a koncovým okem spony se napříč provleče hřebík, který desku zajistí.           
Tento případ však platí, pokud vnější bednění bude provedeno z desky, která 





Kladení desek vnějšího bednění výšky 220 mm bude prováděno postupným 
kladením desek do ocelových spon od libovolného rohu obvodového zdiva. 
V rozích bude přesahující část desky odříznuta a v kolmém směru na ni bude těsně 
doražena další deska. Po vyskládání celého obvodu stropní konstrukce se na 
vnitřní stranu desky VELOX budou přikládat tepelněizolační desky pěnového 
polystyrénu s přídavkem grafitu v tl. 180 mm. Pokládání vnějšího bednění stropní 
konstrukce bude prováděno z kozového lešení, které bylo zřízeno během 
provádění svislých konstrukcí. Během pokládání bude kontrolována svislost          
a rovinatost desek. Takto vytvořená skladba tvoří vnější bednění stropní 
konstrukce a zároveň bednění obvodového ztužujícího věnce. 
 
II. Sestavení podpůrné konstrukce 
 
Před dalším postupem realizace je nutné zhotovit podpůrnou konstrukci, 
která se skládá ze stropních stojek, trojnožek, roznášecích trámů, podkladních 
destiček a klínků. Nejdříve budou osazovány stropní stojky na dřevěné podkladní 
destičky dle schématu podpůrné konstrukce. Stojky budou opatřeny trojnožkou pro 
zajištění její stability, následně se výškově nastaví dle hlavní kolíkové závlačky     
a jemnější výškové nastavení se provede dle šroubové matice. Na osazené stojky 
se následně položí roznášecí trám, který se v místě styku s vnější stranou vnitřní 
bednící desky svislé konstrukce přibije z vnitřní strany bednění pomocí hřebíků do 



















Obrázek č. 10 – Přibití podpůrné konstrukce [35]. 
 
Po osazení roznášecích trámů na stojky s trojnožkami se dále doplní stojky 
mezi již osazené tak, aby vzdálenost mezi stojkami byla 1,5 m. Stojky pod 
roznášecím trámem jsou pak ve vystřídaném rozmístění, stojky s trojnožkou a bez 
trojnožky. Toto vystřídání pak umožňuje pohyb mezi stopními stojkami a také je 
zajištěná stabilita podpůrné konstrukce. Roznášecí trámy se umisťují v místech 
čelního styku prefabrikovaných stropních prvků tak, aby konce prvků byly uloženy 
na trámu v délce minimálně 100 mm. 
 
Obrázek č. 6 – Uložení stropních prvků na podporu [35]. 
 
Přibití roznášecího trámu ke stěně 
Roznášecí trám 





V rámci podpůrné konstrukce a realizace stropní konstrukce je nutné 
provést vzepětí, jelikož poměr mezi světlou vzdáleností a tloušťkou stropní 
konstrukce je větší než 1 : 15. Při světlém rozpětí 5 480 a 5 500 je nutné provést 
vzepětí 18 mm. 
V místech, kde je nutné provést ŽB monolitickou část desky, je podpůrná 
konstrukce vytvořena pomocí dřevěného roštu z podélných a příčných podpor.  
Podélné podpory jsou v osové vzdálenosti 660 mm, příčné podpory jsou přibity     
a zafixovány stejně jako roznášecí trámy. V komplikovaných místech prostupů je 
podpůrná konstrukce provedena obdobným způsobem. 
 
III. Ukládání prefabrikovaných stropních prvků 
 
Stropní prvky se ukládají na sráz dle projektové dokumentace a dle 
schématu montážních prací, na sestavenou podpůrnou konstrukci a na bednění 
svislých konstrukcí. Pokládání prvků bude rovnoměrné, aby nedocházelo 
k nerovnoměrnému zatížení podpůrné konstrukce. Stropní prvky je nutno v místě 
styku s vnitřními deskami svislého bednění připevnit pomocí hřebíků,                 
cca 4 hřebíky na 1 bm. V místě vynechání stropního prvku bude využita bednící 
deska VELOX WS tl. 35 mm jako v případě provedení bednění ŽB monolitického 
deskového stropu. Rovněž u prostupů bude využita deska VELOX WS tl. 35 mm 
jako svislého ztraceného bednění.  
 
IV. Ukládání prostorových nosníků 
 
Do stropními prvky vytvořených žeber šířky 120 mm se následně uloží 
prostorové stropní nosníky s přesahem minimálně 120 mm do nosných stěn 
(betonového jádra). Prostorové nosníky je nutné osazovat na distanční tělíska pro 
zajištění dostatečného krytí betonem. Stropní prostorové nosníky je nutné ukládat 









V případě ŽB monolitického deskového stropu se provede vyvázání 
betonářské výztuže dle statického návrhu vycházejícího ze statického posouzení. 
Tato situace platí i pro komplikovaná místa prostupů. Výztuž bude přesahovat do 
nosných stěn a pomocí distančních prvků bude zajištěno její požadované krytí 
betonem. Po vyskládání stropních prvků je nutné provést výškovou kontrolu 
podpůrné konstrukce a provést vyklínování roznášecího trámu z důvodu stability 
trámu. 
 
V. Ukládání výztuže pozedních věnců 
 
V místech nad nosnými svislými konstrukcemi bude vložena armatura 
pozedních ztužujících věnců. Ztužující věnce jsou provedeny v podobě vyvázané 
armatury opatřené třmínky. Armatura pozedních věnců je vzájemně provázána 
s prostorovými stropními nosníky a vyvázanou výztuží v místě ŽB monolitického 
deskového stropu. Veškeré armovací práce musí být provedeny dle statického 
návrhu vycházejícího ze statického posouzení. Statický návrh ani statické 
posouzení nejsou součástí diplomové práce. 
 
VI. Betonáž stropní konstrukce 
 
Před betonáží se provede důkladná kontrola všech konstrukcí sestavených 
pro realizaci stropní konstrukce. Rozmístění stropních prvků, uložení na 
roznášecích trámech, kontrola ztraceného bednění prostupů. Kontrola tvaru, typu, 
množství, svázání, napojení, čistoty a krytí výztuže. Kontrola pozice tepelné 
izolace obvodového ztužujícího věnce, čistota prostředí. Pokud budou zjištěny 
jakékoliv nedostatky, je nutné provést okamžitou nápravu před samotnou betonáží 
stropní konstrukce. 
 
Kontrola betonové směsi 
Při každé dodávce betonové směsi musí být dodán kromě betonu i dodací 
list, který je potvrzením, že betonová směs má potřebnou jakost (konzistenci, třídu,  
velikost zrna) a množství. Stavbyvedoucí nebo osoba jim pověřená může provést 






Konzistence betonu - vizuální kontrola, 
Stejnorodost - vizuální kontrola, 
Popřípadě provést zkoušku pevnosti - odebráním vzorku betonu a uložení 
do potřebné formy (válce, krychle), po zatvrdnutí se dále provede zkouška. 
 
Před ukládáním betonové směsi je nutné provést vlhčení prostředí určeného 
pro ukládání betonové směsi. Pro zmonolitnění stropní konstrukce bude použita 
betonová směs  C16/20 měkké konzistence se zrnem 8 mm. Betonová směs bude 
dopravována a ukládána pomocí autodomíchávače s čerpadlem na potřebná místa 
a podle schématu betonáže. Betonování bude prováděno v pruzích, ve směru 
nosníků. Nesmí docházet ke shromažďování betonové směsi na jednom místě. 
V místech pozedních věnců, prostorových nosníků a výztuže ŽB monolitického 
deskového stropu musí být betonová směs důkladně zhutněna. Na hutnící práce 
bude použit ponorný vibrátor, u něhož nesmí dojít ke styku s výztuží, vibrování 
výztuže je zakázáno. V místech nad stropními prvky bude provedena 
nadbetonávka tl. 50 mm. V rámci provedeného vzepětí je nutné dodržet v tomto 
místě tloušťku nadbetonávky a kopírovat tak tvar vzepětí. Dle předpokladů bude 
stropní konstrukce zmonolitněna v jednom pracovním záběru. Při komplikacích je 
možné provést pracovní spáru nad stropními prvky ve vrstvě nadbetonávky. 
Provedení pracovní spáry v místě nosníku nebo pozedního věnce je zakázáno.     
Po zmonolitnění stropní konstrukce je nutné udržovat beton ve vlhkém stavu do 
doby jeho ztvrdnutí a dosažení předepsané a požadované pevnosti. 
 
VII. Ošetřování betonu 
 
V době tuhnutí a tvrdnutí betonu je nutné udržovat beton ve vlhkém stavu. 
Beton je nutné vlhčit kropením, poléváním vodou popřípadě ho přikrýt fólií pro 
zamezení odpařování vody. Demontáž podpůrné konstrukce je možná, až když 
beton stropní konstrukce dosáhne normou stanovené pevnosti, která je mu 









VIII. Předání stropní konstrukce 
 
Po dokončení stropní konstrukce bude provedena kontrola. Pokud je strop 
zhotoven v požadované kvalitě a bez závad, bude proveden zápis do stavebního 
deníku o předání stropní konstrukce. 
 
1.9.2 Nejčastější poruchy v pracovním postupu a způsob jejich odstranění 
- Špatné rozmístění podpor z důvodu nedodržení požadovaných osových vzdáleností 
stropních stojek, (kontrola svislosti a osových vzdáleností, zajištění stability stojek), 
- Vychýlení roznášecích trámů při uložení stropních prvků z důvodu špatného 
vyklínování trámů a jejich zafixování, (kontrola vyklínování a zafixování roznášecích 
trámů), 
- Špatné uložení prefabrikovaných stropních prvků na vnitřní bednící desky svislého 
nosného zdiva a na roznášecí trámy podpůrné konstrukce, (kontrola vzdáleností mezi 
roznášecími trámy, roznášecím trámem a bedněním svislé konstrukce, kontrola 
skladby podpůrné konstrukce dle schématu montážních prací), 
- Nedostatečné připevnění stropních prvků k bednění svislého zdiva, (kontrola přibití 
stropních prvku s počtem 4 ks hřebíků na 1 bm), 
- Chybně provedené vyskládání stropních prvků, (důkladné prostudování projektové 
dokumentace a schématu montážních prací), 
- Špatná výšková úroveň podpůrné konstrukce, (správné nastavení a zajištění stropních 
stojek podpůrné konstrukce proti možnému sednutí hlavy stojky a roznášecího trámu), 
- Chybně provedené vyskládání stropních prostorových nosníků, (kontrola druhu 
pokládaných nosníků, dodržení minimální délky pro uložení v nosném zdivu, kladení 
dle schématu montážních prací), 
- Chybně provedené vyztužení stropní desky, (provedení armovacích prací dle výkresu 
vyztužení stropní konstrukce, dodržení množství, krytí, minimálních délek přeložení, 
dostatečné svázání armatury), 
- Chybně provedené umístění prostupů stropní konstrukce, (důkladné prostudování 
projektové dokumentace a schématu montážních prací), 
- Použití špatné betonové směsi, (kontrola dodávky betonové směsí), 
- Nedodržení vrstvy betonové směsi (kontrola tloušťky vrstvy, především                      





- Špatné ošetřování betonové směsi, (udržování betonu ve vlhkém stavu během tuhnutí 
a tvrdnutí). 
 
1.9.3 Potřebná opatření, která je nutno provést po skončení směny a po skončení 
celého pracovního postupu 
- Po ukončení pracovní směny je nutná kontrola správnosti provedených prací 
- kontrola stability podpůrné konstrukce stropu, kontrola výškové polohy jednotlivých 
prvků. 
- Po ukončení prováděcích prací v rámci realizace stropní konstrukce je nutné dohlížet 
na podpůrnou konstrukci z důvodu kontroly provedeného vzepětí, stability stojek, 
výškového osazení a zajištění plošného podepření roznášecích trámů. Po dokončení 
prováděcích prací je důležité udržovat beton ve vlhkém stavu během tuhnutí                
a tvrdnutí. 
 
1.9.4 Podmínky pro provedení přejímky 
- Stropní konstrukci přejímá stavebník či jeho technický dozor od stavbyvedoucího 
zhotovitelské firmy. Převzetí je stvrzeno podpisy do stavebního deníku. Pokud se 
nachází na dané konstrukci nedostatky, je o nich proveden zápis a způsob jejich 
odstranění s určením termínu, do kterého mají být nedostatky odstraněny. 
 
1.10 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
1.10.1 Vstupní kontroly 
Pro dosažení požadované jakosti je nutná vstupní kontrola, ve které 
stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba provádí kontrolu veškerého dodávaného 
materiálu. Před zahájením prací spojených se stropní konstrukcí musí být provedena 
kontrola svislých konstrukci. Následně je důležité provést kontrolu stavu podpůrné 
konstrukce, jak při dodávce, tak po jejím sestavení. Kontrola je zaměřena na provedení 
soustavy podpor, jejich výškové nastavení a dostatečné plošné podepření v místě styku 
roznášecích hranolů s nosníky. V případě dosažení požadujícího stavu podpůrné 








1.10.2 Mezioperační kontroly 
Během prováděcích prací v rámci realizace stropní konstrukce, jsou prováděny 
kontroly zaměřené na dodržování správného technologického postupu. Kontrola je 
zaměřena na veškerý materiál vstupující do procesu realizace stropů a na kontrolu 
jednotlivých částí stropní konstrukce. O důležitých dílčích etapách stavebních prací 
stropní konstrukce jsou průběžně prováděny zápisy do stavebního deníku. 
 
1.10.3 Výstupní kontroly 
Po ukončení prováděcích prací realizace stropní konstrukce bude provedena 
výstupní kontrola zaměřená na stav provedené stropní konstrukce. Během ní se 
kontroluje rovinatost, která se považuje za vyhovující, nečiní-li odchylka od úsečky 





Zásady BOZP [10]: 
 
1) Každý člen pracovní čety musí být řádně a prokazatelně seznámen s bezpečnostními 
předpisy a technologickým postupem, které se týkají činnosti, kterou byl pověřen, 
2) Před zahájením montážních prací je nutné provést taková opatření, aby postup 
prováděcích prací byl plynulý a odpovídal bezpečnosti práce, 
3) Je nutné zachovat přesně sled montážních prací z hlediska stability konstrukce            
a bezpečnosti montáže stanovený projektem, 
4) Všichni pracovníci musí být vybaveni veškerými montážními a ochrannými 
prostředky a pomůckami podle charakteru prováděné práce, 
5) Pracovníci pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotně způsobilí                 
a vybaveni potřebnými ochrannými prostředky a pomůckami - ochranné pásy, jistící 
lana, žebříky a jiné, 
6) Pro zajištění ochrany osob před možností pádu je nutné zřídit opatření v podobě 








7) Pracovní postup, montážní pomůcky a složení montážní čety musí zajistit bezpečnou 
manipulaci s břemeny. Pod zavěšeným břemenem a v jeho těsné blízkosti se nesmí 
pohybovat osoby. 
 
Zákony a vyhlášky: 
309/2006 Sb. [13] 
591/2006 Sb. [9] 
114/1992 Sb. [15] 
365/2005 Sb. [23] 
362/2005 Sb. [10] 




 Po celou dobu realizace musí být splněny podmínky odpadového hospodářství dle 
zákona č.185/2001 Sb. [6], o odpadech. Provoz výstavby bude dbát na co nejmenší produkci 
množství odpadu a emisí. Během výstavby je předpokládána produkce těchto druhů odpadu: 
sklo, plasty, papír, smíšený odpad. Pro tyto druhy odpadů jsou na staveništi zřízené označené 
kontejnery, které budou pravidelně vyváženy. Přesné členění odpadů je stanoveno ve vyhlášce 
381/2001 Sb. [7]. 
 
Zákony a vyhlášky: 
 
Vyhlášky: 
381/2001 Sb. [7], katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů. 
383/2001 Sb. [19], o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Zákony: 
275/2002 Sb. [20], o odpadech. 











1.13.1 Mobilní jeřáb LTM 1050-3.1 [62] 
 Na staveništi bude využíván třínápravový mobilní teleskopický jeřáb LTM 1050-3.1 




Obrázek č. 11 – Mobilní jeřábu LTM 1050-3.1 [62]. 
 
 







Obrázek č. 13 – Tabulka délky vyložení a únosnosti mobilního jeřábu LTM 1050-3.1 [62]. 
 
Umístění jeřábu je situováno ve výkresu zařízení staveniště. V blízkosti jeřábu jsou 
navrženy skladovací plochy. Podkladní plocha stání tohoto mobilního zvedacího zařízení je 
navržena v podobě silničních panelů. Plocha pod silničními panely je tvořena štěrkovým 
ložem frakce 16/32, které je zhutněno na požadovanou normovou hodnotu. Na tomto místě 
bude mobilní jeřáb během manipulace s břemeny zapatkován. Základní požadované rozměry 










Obrázek č. 14 – Základní rozměry mobilního jeřábu LTM 1050-3.1 [62]. 
 
Technické údaje: 
 Max. nosnost:    50 t/3 m radius 
 Teleskop:    11,3 - 38,0 m 
 Příhradová špička:   11,3 - 16,0 m 
 Pohon:     6 x 4 x 6 (6 x 6 x 6) 
 Pojezdový / jeřábový pohon:  Dieselový Liebherr motor, 
přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 270 kW 
 Hmotnost jeřábu:   36 t 







Požadavky na jeřábníka: 
 Obsluha mobilního jeřábu, čili jeřábník musí být vlastníkem platného jeřábnického 
průkazu, který mu byl vydán na základě splnění podmínek jeřábnického kurzu.         
Jeřábnický průkaz opravňuje jeřábníka vykonávat jeřábnické práce dle třídy a typu jeřábu, na 
který mu byl jeřábnický průkaz vydán. Jeřábník jako pověřená osoba zodpovídá za 
manipulaci s jeřábem a přepravovaným břemenem. Jeřábník se řídí pokyny vazače. 
 
1.13.2 Stavební výtah NOV 500 [73] 
Na staveništi bude pro svislou přepravu stavebních materiálů a osob využíván také 
snadno smontovatelný stavební výtah NOV 500 [73]. Rozměry klece jsou 1,8 x 1,25 m.       
V rámci realizace objektu mateřské školy bude výtah využíván primárně na přepravu osob na 
pracoviště, ve vhodných případech jím bude vertikálně přepravován materiál. Tento typ 
zvedacího zařízení je vybaven elektrickým pohonem umístěným v kleci nebo nad střechou 
výtahu. Kotvení je prováděno do zhotoveného zdiva objektu po 4 - 6 metrech. Bezpečnost je 
zajištěna provozní brzdou, samočinným zachycovačem, bezpečnostními a koncovými spínači. 
Proti neoprávněnému použití výtahu jsou ovládací místa zajištěna uzamčením. 
 
Technické údaje: 
 Nosnost:  500 kg (6 osob) 
 Pracovní plocha: délka 1 800 mm 
    šířka 1 250 mm 
    výška 2 100 mm 
 Napětí:  380V 
 Příkon:  10kW 
 Hmotnost:  730 kg 
 Dopravní rychlost: 0,5 m/s 
 











1.13.3 Autodomíchávač s čerpadlem FBP 24 [63] 
 K primární a sekundární dopravě betonové směsi bude jako první použit 
autodomíchávač s čerpadlem systému SCHWING s kapacitou objemu betonu 4,5 m3.          
Pro dodávku zbývajícího množství betonu budou použity autodomíchávače s objemem 8 m3. 
Doprava betonové směsi ke skladbě stropní konstrukce bude zajištěna čerpadlem.       
Nákladní automobil MERCEDES 8 x 8 je opatřen výložníkem KVM 26 a čerpací jednotkou 











Obrázek č. 17 – Fotografie autodomíchávače s čerpadlem FBP 24 [63]. 
 
1.13.4 Autodomíchávač AM 8 C [63] 
 K sekundární dopravě zbylého množství betonové směsi bude použit autodomíchávač 
s kapacitou objemu betonu 8 m
3. Jedná se o nákladní automobil MERCEDES 8 x 8, opatřený 
výložníkem Stetter C3 BASIC LINE. 
 
Obrázek č. 18 – Fotografie autodomíchávače AM 8 C [63]. 
 
Technické údaje: 
 Jmenovitý objem: 8 m3 
 Separátní pohon: 75 kW 
 Otáčky bubnu: 0 - 12 U/min 
 Průměr bubnu: 2 300 mm 






1.13.5 Nákladní automobil AVIA D 120 [43] 
 K zajištění primární dopravy materiálu na staveniště bude využíván nákladní vůz 
AVIA D 120 4 x 4 [43]. Nákladní vůz je opatřen sklápěčem TSK 3 a hydraulickou rukou, 
která slouží pro manipulaci s přepravovaným materiálem. 
 
 
Obrázek č. 19 – Fotografie nákladního automobilu AVIA D 120 [43]. 
 
Technické údaje: 
 Celková hmotnost:  11 900 kg 
 Užitečná hmotnost:  5 285 kg 
 Hydraulická ruka:  HYVA CRANE HB70 E2 CE 
 Výkon:   136 kW 
 Výsuv:   7,02 m 
 Sklápěč:   TSK 3 












1.13.6 Schéma podpůrné konstrukce 
 
 
Obrázek č. 20 – Ukázka principu sestavení podpůrné konstrukce. 
 
Části podpůrné konstrukce: 
 
Roznášecí trám - T, hranol dřevěný smrkový, průřez 250 x 100 mm 
 T2 - 5 500 x 250 x 100 mm 
 T7 - 2 340 x 250 x 100 mm 
 T13 - 1 000 x 250 x 100 mm 







Stropní stojka PEP 30-350 
Průměr Ø 64, 44 mm, 
výškové rozmezí 1 960 - 3 350 mm, 
stavěcí dráhy - překolíkování po 120 mm 
 
Trojnožka pozinkovaná 
 Pro stojky Ø 48/76, 
 Hmotnost 7,9 kg 
 Výška 870 mm 
 Radius 1 000 mm 
 
Stopní stojka PEP 30-350   Trojnožka pozinkovaná 
 











1.13.7 Schéma montáže stropních prvků 
 
 













1.13.8 Schéma postupu betonáže 
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2. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVÁDĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 
POROTHERM 
 
2.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
Název stavby:  Nová mateřská škola na ul. Okružní, Prostějov 
Místo stavby:   Prostějov, Okružní ulice 
    Katastrální území - Prostějov   
    Parcelní číslo pozemku 6373/1 
 
Objednatel:    Statutární město Prostějov, 
Adresa:   nám. T. G. Masaryka 130/14, 
     796 01 Prostějov 
 IČO:    00288659 
 DIČ:    CZ00288659 
Telefon:   +420 582 329 111 
Fax:    +420 582 342 338 
E-mail:   posta@prostejov.cz 
 
Zhotovitel:   Ikelos s.r.o. 
Adresa    Plumlovská 190, 
796 01 Prostějov 
IČO:    49846382 
DIČ:    CZ49846382 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. č. účtů 192 158 071 / 0300 
Telefon:   +420 582 965 874 
Fax:    +420 582 965 874 
Web:    www.ikelos.cz 
E-mail:   ikelos@info.cz 
 
Dokument je určen pro výstavbu mateřské školy na ulici Okružní v Prostějově,  








 Jedná se o třípodlažní pavilon mateřské školy, který je částečně podsklepen.     
Mateřská škola je navržena pro dvě třídy, každá s kapacitou 24 dětí. 
V prvním podzemním podlaží se nachází technická místnost, místnost údržby, 
prádelny, sušárny, úklidové místnosti včetně doplňujících skladů. První nadzemní podlaží je 
navrženo pro mladší třídu. Pro účely výchovy, vzdělání a pobytu dětí jsou zde tyto místnosti: 
zádveří, šatna, WC + umývárna, herna, sklad hraček, WC + umývárna při venkovních 
aktivitách. Pro personál mateřské školy jsou navrženy tyto místnosti: kolárna, zádveří, denní 
místnost, šatna, WC, koupelna, kuchyňka, sklad + mytí nádobí. Druhé nadzemní podlaží je 
podobné tomu prvnímu s mírnými změnami. Pro účely výchovy, vzdělání a pobytu dětí jsou 
zde tyto místnosti: zádveří, šatna, WC + umývárna, herna, terasa. Pro personál jsou tu 
místnosti jako: zádveří, šatna, sborovna, WC, koupelna, kuchyňka a přípravna jídel. 
V objektu se také nachází komunikační prostory, chodby a pavlače včetně 
tříramenného schodiště. Dále je zde osobní výtah a malý nákladní výtah. K budově je navržen 
bezbariérový přístup pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
 
Popis staveniště: 
 Pavilon mateřské školy se nachází na stavební parcele č. 6373/1 o celkové výměře 
3 219 m
2. Pozemek je situován na jižním okraji města Prostějov, na který je navržen vjezd 
z ulice Okružní. Jedná se o asfaltovou komunikaci dopravního vnějšího okruhu města 
Prostějov s obousměrným provozem. Pozemek se nachází na rovinatém terénu bez velkých 
výškových rozdílů. Na pozemku se nenachází žádné stavební ani jiné objekty a druh pozemku 
je zapsán jako trvale travnatý porost. Základová půda je tvořena písčitou hlínou a štěrkem 
špatně zrněným. Na pozemku byl proveden radonový průzkum, jehož výsledek potvrdil 
radonový index nízký. Hydrogeologickým průzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody 
v hloubce 7,925 m, ta se nachází vůči nejnižší úrovni základové spáry ve vzdálenosti 2,63 m. 
Pozemek se nachází v zastavěném území. 
Během realizace stavby s ohledem na okolní zástavbu bude staveniště oploceno 
mobilním systémovým oplocením a vstupní uzamykatelnou branou ve výšce 2 m. Oplocení je 
tvořeno plotovými dílci, které se osazují do betonových patek. Na straně přiléhající ke 
komunikaci budou použity neprůhledné plné plotové dílce, které budou doplněny                    
o bezpečnostní tabule. Pro přístup na staveniště bude provedena příjezdová komunikace ze 
silničních panelů, které budou uloženy do štěrkového lože frakce 16/32. Pod tělesem vozovky 





Na staveništi bude využívána těžká stavební mechanizace v podobě mobilního jeřábu 
LTM 1050-3.1 [62], který bude zajišťovat vertikální dopravu materiálu. Na staveništi bude 
také využíváno silo na omítkové směsi. 
Z důvodu zajištění stability podloží bude pod jeřábem a zásobovacím silem provedeno 
zpevnění podloží a to stejným způsobem, jako při realizaci příjezdové komunikace.       
Plochy určené pro skladování materiálů a umístění všech zařízení tvoří zhutněné štěrkové lože 
frakce 16/32. Pro terénní úpravy bude na staveništi zřízena mezideponie v jihozápadním rohu 
pozemku. Maximální dovolená rychlost pojezdu vozidel na staveništi činí 10 km/h, v místech, 




 Účelem technologických předpisů je stanovit a popsat obecná pravidla pro proces 
realizace stropní konstrukce dle vybraných stavebních systémů.  
 
2.2 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 
2.2.1 Obecné informace 
 
Dodavatel stropních prvků POROTHERM: 
 
Dodavatel:  STAVOSPOL, s.r.o. 
 Adresa:  Kostelecká 369/39, 
    796 01 Prostějov 
 IČO:   15545521 
 DIČ:   CZ15545521 
Telefon:  +420 582 342 919 
Web:   www.stavospol.cz/prodejny/prostejov 










Předpisy a osvědčení k dodávanému materiálu: 
 
Výrobky firmy POROTHERM [54] jsou prověřeny a splňují normativní hodnoty. 
Podle normy ČSN EN ISO 9001/2009 [24]. Podle Zákona č. 18/1997 Sb. [14] a Vyhlášky       
č. 307/2002 Sb. [25] SÚJB o radiační ochraně. 
 
Dodavatel betonové směsi: 
 
Dodavatel:  TBG BETONMIX a.s. 
Člen skupiny Českomoravský beton 
 Adresa:  Průmyslová 219/7, 
    796 01 Prostějov 
 IČO:   48530794 
 DIČ:   CZ48530794 
Telefon:  +420 602 564 881 
Web:   www.transportbeton.cz 
E-mail:  tbgbetonmix@info.cz 
 
Předpisy a osvědčení k dodávanému materiálu: 
 
 Certifikát v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001/2009 [24] 
 Certifikát řízení výroby 
 Prohlášení o shodě 
 
2.2.2 Materiál 
 Stavební materiál je určen pro realizaci stropní konstrukce objektu mateřské školy nad 












Výpis materiálu a spotřeba: 
 
KERAMOBETONOVÝ STROPNÍ NOSNÍK POT: 
 Stropní nosník POT je nosným prvkem stropní konstrukce pokládaný v osových 
vzdálenostech 625 a 500 mm. Nosník je tvořen svařovanou prostorovou výztuží kladenou do 
keramobetonového základu. Nosník POT má základní rozměry 160 x 175 mm s různými 
délkami. 
 
Tabulka č. 16 – Specifikace stropních nosníků POT. 
     SPECIFIKACE STROPNÍCH NOSNÍKŮ 
OZN. PRŮŘEZ POPIS 
ROZMĚR                      






































































6 000 x 160 x 175 39 153,6 
N2 5 800 x 160 x 175 31 148,5 
N3 5 660 x 160 x 175 1 144,9 
N4 5 590 x 160 x 175 1 143,1 
N5 5 400 x 160 x 175 2 138,2 
N6 4 750 x 160 x 175 1 121,6 
N7 4 480 x 160 x 175 1 114,7 
N8 3 900 x 160 x 175 1 99,8 
N9 2 100 x 160 x 175 37 53,8 
N10 1 910 x 160 x 175 2 48,9 
N11 1 545 x 160 x 175 3 39,6 
N12 1 140 x 160 x 175 3 29,2 
 
Celková hmotnost stropních nosníků POT: 
153,6 x 39 + 148,5 x 31 + 144,9 x 1 + 143,1 x 1 + 138,2 x 2 + 121,6 x 1 + 114,7 x 1               












Obrázek č. 24 – Keramobetonový stropní nosník POT 160 x 175 mm [54]. 
 
CIHELNÉ VLOŽKY MIAKO: 
 Cihelná vložka MIAKO slouží pro vytvoření vodorovné konstrukce stavebního 
systému POROTHERM [54]. Cihelné vložky jsou pokládány mezi stopní nosníky POT, které 
jsou v osových vzdálenostech 625 a 500 mm. 
 
Tabulka č. 17 – Specifikace stropních prvků. 
     SPECIFIKACE STROPNÍCHPRVKŮ 
OZN. PRŮŘEZ POPIS 
ROZMĚR                      










































































 525 x 250 x 150 1 148 13,4 
V2 525 x 250 x 80 462 8,8 
V3 400 x 250 x 150 86 9,9 






Celková hmotnost cihelných vložek MIAKO: 
13,4 x 1 148 + 8,8 x 462 + 9,9 x 86 + 6,4 x 29    = 20 485,8 kg 
 
 
Obrázek č. 25 – Cihelná vložka MIAKO 15/62,5 PTH, 525 x 250 x 150 mm [54]. 
 
VĚNCOVKA VT 8/19,5: 
 Cihelný prvek určený v kombinaci s tepelným izolantem k omezení tepelných mostů 
obvodových stěn. Základní rozměry 497 x 80 x 195 mm, hmotnost 1 ks 7,8 kg. 
 
Výpočet kusů věncovek VT 8/19,5: 
28,7 + 14,18 + 23,7 + 8,18 + 5 + 6 + 2 x 4,76 + 2 x 5,36 + 2 x 1,7 + 3,08 + 2 x 2,9 + 5,48       
+ 2,09 + 2 x 1,1  = 128,05 m / 0,5  = 256,1 ks  => = 257 ks 
 
Celková hmotnost věncovek VT 8/19,5: 
257 x 7,8        = 2 004,6 kg 
 
 







PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS: 
 Stabilizovaná tepelněizolační deska z pěnového polystyrénu tl. 80 mm.            
Základní rozměr desky 1 000 x 500 x 80 mm. Hmotnost 1ks desky 1,4 kg. Tepelná izolace 
EPS je vkládána do obvodového pozedního věnce k cihelné věncovce VT 8/19,5 která tvoří 
obvod a ukončuje stropní konstrukci. 
 
Výpočet tepelněizolačních desek EPS: 
28,7 + 14,18 + 23,7 + 8,18 + 5 + 6 = 85,76 / 2 = 42,88 =>  = 43 ks 
 
Celková hmotnost tepelněizolačních desek EPS: 
(43 x 2,8)/2         = 60,2 kg 
 
BETONOVÁ SMĚS C20/25: 
Betonová smě bude použita pro provedení nadbetonávky skladby stropní konstrukce   
a pro zhotovení pozedních věnců probíhajících ve všech nosných stěnách. 
 
Výpočet množství betonové směsi: 
 Nadbetonávka tl. 60 mm: 
22,9 x 1,78 + 19,75 x 5,48 + 5,5 x 4,74 + 17,75 x 5,5 + 1,31 x 0,82  = 272,94 m
2
 




 Odečet nadbetonávky v místech dobetonávky, prostupů a snížených vložek: 
2 x 2,5 x 0,25 + 0,82 x 0,1 + 1,125 x 0,07 + 1,2 x 1,217 + 2,5 x 0,25 + 1,25 x 0,49                  
+ 2,25 x 0,65 + 2,5 x 0,25 + 1,245 x 0,24 + 5 x 0,5 + 2,41 x 0,25 + 1,16 x 0,24                        
+ 3 x 5,48 x 0,625 + 2 x 0,5 + 1 x 0,5 + 0,46 x 0,25 + 0,96 x 0,42 + 2,94 x 0,25 + 2,375 x 0,25 
+ 1,25 x 0,25   = 23,81 m
2
 




 Nadbetonávka tl. 160 mm (snížené vložky MIAKO): 
2 x 2,5 x 0,25 + 1,2 x 1,217 + 2,5 x 0,25 + 2,25 x 0,625 + 2,5 x 0,25 + 5 x 0,5 + 2,41 x 0,25    
+ 2 x 1,49 x 0,625 + 4,525 x 0,625 + 2,25 x 0,625 + 1,46 x 0,25 + 0,75 x 0,5 + 2,375 x 0,25
    = 15,90 m
2
 








 Dobetonávky tl. 210 mm: 
0,03 x 22,9 + 0,07 x 1,125 + 0,105 x 0,82 + 0,49 x 12,5 + 0,24 x 1,25 + 0,24 x 1,16                
+ 0,625 x 3,98 + 0,625 x 3,98 + 0,42 x 0,96 + 0,25 x 1,25   = 13,25 m
2
 




 Pozední věnce tl. 210 mm: 
28,27 x 0,16 + 23,27 x 0,16 + 13,38 x 0,16 + 7,995 x 0,16 + 5,185 x 0,16 + 5,2 x 0,16             
+ 5,2 x 0,24 + 5,5 x 0,26 + 22,9 x 0,22 + 22,9 x 0,4 + 1,1 x 0,16 + 0,9 x 0,22 + 3 x 1,51 x 0,22 
+ 2 x 2,64 x 0,22  = 32,74 m
2
 




Celkové množství betonové směsi     = 27,15 m3 
Celková hmotnost betonové směsi  27,15 x 2 500  = 67 875 kg 
 
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ: 
Množství výztuže, průměry, třída oceli, množství a druhy KARI sítí budou určeny dle 
statického posouzení. Není součástí diplomové práce. 
 
2.2.3 Doprava materiálu 
Dopravu všech stropních prvků stavebního systému POROTHERM [54] pro realizaci 
stropní konstrukce, zajistí společnost STAVOSPOL [74] (Prostějov), jako prodejce 
stavebního systému POROTHERM [54]. 
 
Požadavky kladené na převoz stropních prvků: 
 Stropní nosníky POT jsou přepravovány jednotlivě a musí být po celé své délce 
uloženy na ložné ploše dopravního prostředku. Ložná plocha musí být čistá, rovná                  
a dostatečně dlouhá pro délku nosníku. Při manipulaci se stropními nosníky musí být 
zavěšovány resp. podkládány ve vzdálenosti maximálně 500 mm od konců. 
 Cihelné vložky MIAKO a cihelné Věncovky VT 8/19,5 jsou dodávány na vratných 
paletách, opatřeny páskovacím systémem a průhlednou fólií. Palety musí být opět ukládány 
na čistou a rovnou ložnou plochu nákladního prostředku. Manipulace s paletami je prováděna 






Manipulace se všemi stropními prvky bude zajištěna paletovými vidlemi, nebo 
vázanými ocelovými lany o průměru 20 mm s pevností 1 170 MPa. Nosnost lana je dle 
tabulkových hodnot v rozmezí 4350 -  9 000 kg dle způsobu vázání. Lanové vázací prostředky 
splňují ČSN EN 12 385-4 [28], ISO 2408:2004 [29]. 
 
Dopravu betonové směsi zajistí společnost TBG BETONMIX a.s. [72] (Prostějov), 
jako člen skupiny Českomoravský beton. K dopravě bude použit autodomíchávač s čerpadlem 
systému SCHWING s kapacitou objemu betonu 4,5 m3. Pro dodávku zbývajícího množství 
betonu budou použity autodomíchávače s objemem 8 m3. 
 
Celkové množství betonové směsi     = 27,15 m3 
 1x Autodomíchávač s čerpadlem   = 4,5 m3 
 3x Autodomíchávač     = 8 m3 
Maximálně možný dopravený objem betonu   = 28,5 m3 
 
Další materiál pro realizaci stropní konstrukce, např. betonářská výztuž, KARI sítě, 
izolační desky, budou dodávány pomocí nákladního automobilu AVIA D120 4x4 [43] 
 
2.2.4 Manipulace s materiálem 
 Manipulace s materiálem v rámci staveniště a realizace stropní konstrukce, bude 
zajišťována dle potřeby pomocí mobilního jeřábu LTM 1050-3.1 [62]. Při manipulaci budou 
opět dodrženy stejné podmínky jako u dopravy materiálu. 
 
2.2.5 Skladování materiálu 
 
Skladování stropních nosníků: 
 Skladování je možné na rovné odvodněné a dostatečně pevné ploše. Při skladování je 
nutné dodržet podmínky, které stanovil výrobce POROTHERM [54]. Nosníky musí být 
zavěšovány resp. podkládány ve vzdálenosti maximálně 500 mm od konců nosníku.     
Nosníky se kladou na podklady hranolového tvaru minimálně o rozměrech nejméně              
40 x 20 mm. Proklady pak musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě sváru příčné 
výztuže s horní výztuží. Výšku skladovaných nosníků volí výrobce v souladu s platnými 
předpisy o bezpečnosti práce. V zimním období je nutné chránit nosníky vhodným způsobem 





Skladování stropních vložek: 
Cihelné vložky MIAKO jsou dodávány na vratných paletách o rozměrech              
1 180 x 1 000 mm, opatřeny páskovacím systémem a průhlednou fólií, chránící před 
povětrnostními vlivy. Palety musí být ukládány na rovné, odvodněné a dostatečně pevné 
ploše. Výrobce umožňuje při skladování maximálně dvě palety na sobě. 
 
Skladování věncovek: 
 Cihelné věncovky jsou dodávány na vratných paletách o rozměrech                        
1 180 x 1 000 mm, opatřeny páskovacím systémem a průhlednou fólií, chránící před 
povětrnostními vlivy. Palety musí být ukládány na rovné, odvodněné a dostatečně pevné 
ploše. Výrobce umožňuje při skladování maximálně dvě palety na sobě. 
 
Skladování betonářské výztuže: 
 Betonářská tvarovaná výztuž a KARI sítě musí být skladovány na suchém pevném 
podkladu nejlépe v krytém skladu. Vhodnou variantou může byt také plocha se štěrkovým 
podložím, s odvodněným povrchem a s možností překrytí vhodným materiálem pro ochranu 
před povětrnostní vlivy. Výztuž musí být označena a ukládána dle průřezu a třídy oceli např. 
pomocí podkladů. Výztuž při svém množství a hmotnosti musí být dostatečně podkládána, 
aby nedošlo k deformaci výztuže. Při skladování musí být výztuž zajištěna proti 
samovolnému pohybu. 
 
Skladování tepelně izolačních desek: 
 Tepelně izolační desky EPS jsou dodávány v balících s průhlednou fólií, která chrání 
materiál před povětrnostními vlivy. Tyto desky je možné skladovat na volném prostranství, 
s podmínkou zajištění ochrany balení a proti samovolnému pohybu při své nízké hmotnosti. 
 
2.2.6 Převzetí dodávky 
 Dodávku stavebního materiálu pro zhotovení stropní konstrukce převezme                   
a zkontroluje stavbyvedoucí, nebo jím pověřená osoba. V případě, že se bude jednat               
o nesprávný a poškozený stavební materiál, nebo pokud nebude odpovídat jeho množství, 
budou tyto nedostatky nahlášeny dodavateli pro zřízení nápravy. Při dodávce materiálu bude 








 Všechny materiály potřebné pro realizaci stropní konstrukce budou dopraveny 
najednou, dodavatelem STAVOSPOL [74] (Prostějov). 
 
2.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
 Před samotnou realizací stropní konstrukce je nutné splnit některé podmínky.      
Těmito podmínkami jsou konstrukce, které musí být provedeny dle projektové dokumentace              
a příslušných technologických předpisů. 
 Základní nutnou podmínkou jsou hotové svislé konstrukce včetně příček. Stavba musí 
být ve fázi, která nebude omezovat a ovlivňovat průběh provedení samotné stropní 
konstrukce. 
 
Pracovní podmínky v rámci provádění stropní konstrukce: 
o Pokládání těžkých izolačních pásů v místech uložení stropních nosníků, 
o Správné umístění izolačních pásů vůči nosníkům a tepelné izolaci, 
o Dodržování osových vzdáleností stropních nosníků, 
o Správné ukládání stropních vložek mezi keramobetonové nosníky, 
o Kontrola a zajištění osových vzdáleností nosníků v místech ukládání snížených 
stropních vložek, 
o Správné vyzdění věncovek s doplněním o tepelně izolační desky EPS, 
o Dodržení podmínek při poklesu teplot. 
 
Pracovní podmínky pro výrobu maltové směsi v rámci poklesu teplot pod +5 °C: 
o Teplota malty nesmí klesnout pod +15 °C, 
o Použití nehašeného mletého vápna, 
o Ohřívání vody do maximální teploty +60 °C, 
o Ohřívání kameniva do maximální teploty +60 °C, 
o Použití vyšší třídy maltové směsi, 
o Použití certifikovaných přísad, 








Pracovní podmínky pro zdění: 
o Ochrana prvků před povětrnostními vlivy, 
o Okamžité odstranění a provedení nápravy v případě poškozeného zdiva, 
o Dodržení minimální teploty podkladu +10 °C, 
o Nanášení maltové směsi a zdění v malých záběrech, 
o Ochrana zdiva mezi přerušením nebo ukončením vyzdívání. 
 
Pracovní podmínky pro armovací práce: 
o Zajištění dostatečného krytí výztuže betonovou směsí použitím distančních prvků, 
o Dodržení dostatečných přesahů jednotlivých prutů výztuže, 
o Dodržení dostatečného překládání KARI sítí o 2 oka, 
o Správně provedené svázání výztuže vázacími kleštěmi, 
o Vkládání ocelových válcovaných prvků dle specifikace technologického předpisu, 
o Správné dovyztužení v místech prostupů stropní konstrukce, 
o Správné provedení vyztužení pozednicových věnců, 
o Provedení veškerých betonářských prací dle statického posouzení. 
 
Pracovní podmínky pro betonářské práce: 
o Kontrola veškerých armovacích prací, kontrola druhu a množství výztuže, 
o Dodržení max. výšky 1 m při volném pádu betonové směsi, 
o Zajištění rovnoměrného roztékání betonové směsi, 
o Provedení dostatečného hutnění, vibrování výztuže je zakázáno, 
o Zamezení hromadění betonové směsi na jednom místě, 
o Zajištění správného probetonování všech částí stropní konstrukce, 
o Udržování betonu ve vlhkém stavu a ošetřování nezávadnou vodou, 
o Odstranění podpor po dosažení normou stanovené pevnosti, 
o Odstraňování podpor od horního podlaží ke spodnímu, 










Pro dodržení platných norem a předpisů v rámci zdění, ČSN EN 1996-2 Eurokód 6 
[30], bude sledována teplota vzduchu. Teplota vzduchu bude měřena během pracovní doby     
a to na jejím začátku, uprostřed a na konci. Teploty jsou v rámci vedení stavebního deníku 
zapisovány. Teplotu zdících prvků je nutné zjišťovat před započetím stavebních prací, 
popřípadě po delší prodlevě. Teplotní podmínky pro maltové a lepící hmoty uvedené na 
obalech výrobku musí být dodržovány, včetně možných opatření v rámci snížení teploty. 
 
2.4 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Podmínky pro převzetí pracoviště: 
 Před zahájením prací spojených se stropní konstrukcí musí být provedena kontrola 
svislých konstrukcí. Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí, při ní bude kontrolovat správné 
provedení a dosažení požadované jakosti.  
 
2.5 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Při realizaci stropní konstrukce nesmí být rychlost větru větší než 10,7 m/s, z důvodu 
horší manipulace s materiálem a vertikální dopravě materiálu jeřábem. Veškeré práce budou 
také zastaveny v případě bouřky, silného deště, sněžení, při snížené viditelnosti (30 m) a při 
snížení teploty pod -10 °C a to především z důvodu dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
 
2.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
 Stavbyvedoucí bude v rámci realizace stropní konstrukce dohlížet na dané 
technologické postupy, množství spotřeby materiálu a na bezpečnost na pracovišti. Na postup 
realizace stropu bude také dohlížet vedoucí čety. Stropní konstrukci bude provádět jedna četa, 
s pracovníky dle profesního zaměření, kteří budou dle svého zaměření i řádně proškoleni. 
Obsluhu pracovních strojů budou provádět pracovníci k tomu určení a proškolení.              









Složení pracovní čety: 
 
Mistr 1x - Organizuje a řídí montážní práce, zodpovídá a dohlíží na správnost 
provedení prací dle předpisu technologie. 
 
Vazač 2x - Zajišťují připevňování přepravovaných stropních prvků na potřebná 
zařízení a hák autojeřábu v rámci manipulace a svislé dopravy materiálu. 
 
Dělník 2x - Zajišťují osazování nosníků a ukládání stropních vložek dle 
vypracovaného schématu technologického předpisu. 
 
Pomocný pracovník 1x - Zajišťuje přísun materiálu. 
 
Jeřábník 1x - Zajišťuje svislou dopravu stavebního materiálu. 
 
2.7 STROJE A POMŮCKY 
 
Stroje: 
 Pro zajištění vertikální i horizontální přepravy materiálu v rámci realizace stropní 
konstrukce bude použit mobilní jeřáb LTM 1050-3.1 [62]. Pro dopravu betonu a jeho ukládání 
při realizaci stropní konstrukce bude využit autodomíchávač s čerpadlem FBP 24 [63]. 
 
Pomůcky: 
I. Kozové lešení: 
Lešenářská koza hliníková: 
Rozměry: šířka 1,2 m, výška 1,25 - 1,95 m, posun po 20 cm, 
Počet: 8 ks, hmotnost 20 kg/ks 
 
Lešeňová podlážka: 
Rozměry: 500 x 1 350 mm 








II. Konstrukce podepření stropní konstrukce 
Stropní stojka PEP 30-350: 
Výška: 1,96 - 3,5 m 
Únosnost: 10 kN 
Počet: 181 ks, hmotnost 11,8 kg/ks 
 
Trojnožka pro stojku, pozinkovaná: 
Výška: 0,87 m 
Šířka: 1 m 
Počet: 90 ks, hmotnost 11,8 kg/ks 
 
Roznášecí trám, fošna: 
T1  11 ks délka 6 000 mm rozměr 250 x 140 mm 
T2  3 ks délka 5 750 mm rozměr 250 x 140 mm 
T3  2 ks délka 4 835 mm rozměr 250 x 140 mm 
T4  3 ks délka 4 750 mm rozměr 250 x 140 mm 
T5  2 ks délka 4 000 mm rozměr 250 x 140 mm 
T6  2 ks délka 2 750 mm rozměr 250 x 140 mm 
T7  1 ks délka 2 365 mm rozměr 250 x 140 mm 
 
Bednící prvek z hranolu 140 x 100 mm: 
A  2 ks 2 500 x 500 mm 
B  2 ks 1 200 x 500 mm 
C  2 ks 3 080 x 500 mm 
D  2 ks 1 200 x 918 mm 
E  2 ks 2 500 x 740 mm 
F  2 ks 1 200 x 490 mm 
G  2 ks 2 410 x 490 mm 
H  2 ks 3 990 x 625 mm 
I  2 ks 1 460 x 500 mm 
J  2 ks 2 375 x 500 mm 







Dřevěné podložky pod stojky: 
Počet: 181 ks, tl. 34 mm  rozměr 150 x 150 mm 
 
Ostatní ochranné a pracovní pomůcky: 
 
Pracovní pomůcky: 
 Stahovací lať, vodováha, míchadlo, stavební vědro, montážní žebřík, zednická lžíce, 
úhlová bruska, metr, nůž, provázek, vazačka na armování, kleště, palička, lopata. 
 
Ochranné pomůcky: 
Pracovní reflexní oděv, vhodné pracovní boty, ochranné přilby, rukavice, lékárnička. 
 
2.8 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI 
 
a) Pokládání těžkého asfaltového pásu pod budoucí ztužující věnec, kromě míst tepelné 
izolace ztužujícího věnce a v místech překladů nad otvory, 
b) Správné zhotovení podpůrné konstrukce v požadovaných vzdálenostech                       
a její dostatečné zafixování proti posunutí, 
c) Provedení podkladního lože v tl. 10 mm (cementová malta) pro ukládání 
keramobetonových nosníků, popřípadě opatření pro použití při nízkých teplotách, 
d) Správné uložení a rozmístění keramobetonových nosníků dle projektové dokumentace, 
e) Správné uložení keramobetonových nosníků na minimální délku uložení 125 mm      
dle požadavků výrobce POROTHERM [54], 
f) Správné kladení jednotlivých druhů cihelných vložek MIAKO dle projektové 
dokumentace a správný postup kladení dle schématu montáže stropních prvků, 
g) Správné provedení a vyvázání výztuže stropní konstrukce dle statického posouzení, 
h) Zajištění dostatečného předepsaného krytí veškeré betonářské výztuže betonem, 
i) Správné provedení betonové zálivky po celé ploše (zmonolitnění stropní konstrukce), 
j) Stropní konstrukce plní svoji funkci po zatvrdnutí a dosažení požadované pevnosti 
(dosažení 70 % pevnosti betonové směsi), 
k) Ošetřování a udržování betonové směsi ve vlhkém stavu, 
Teplota pod +5 °C, betonová směs navržená pro nízké teploty, odklad betonářských 






l) Použití odbedňovacích prostředků v místě čel schodiště a prostupů, 
m) Udržování provozních a pracovních ploch v bezpečném a schůdném stavu, čisté, bez 
sněhu a námraz, 
n)  Zvýšený důraz na dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví osob při práci, 
o) Veškeré používané prostředky a pomůcky je nutné denně kontrolovat, udržovat 
v čistotě a bez námrazků. Výrobce vázacích prostředků upozorňuje, pokud teplota 
klesne pod -10 °C je nutné počítat s menší únosností těchto prvků. 
 
2.9 PRACOVNÍ POSTUP 
 
2.9.1 Chronologický sled a popis jednotlivých operací 
 
2.9.1.1  Přejímka a kontrola materiálu před montáží 
 
2.9.1.2 Kontrola podkladních a podpůrných konstrukcí za účasti vedoucího 
montážní čety a odběratele. 
- Výsledek přejímky musí být zaznamenán ve stavebním deníku s následujícími 
údaji, 
- kontrola půdorysných rozměrů konstrukce, popřípadě s uvedením zjištěných 
odchylek, 
- kontrola podpůrných konstrukcí, stojek, trojnožek, roznášecích trámů. 
Kontrola typu, stavu, svislosti, počtu, kontrola rozměrů a kvality roznášecích 
hranolů. 
 
2.9.1.3 Závěr provedených kontrol vyhodnocující stav a stavební připravenost 













2.9.1.4  Postup prací stropní konstrukce 
 
I. Pokládání těžkého asfaltového pásu 
 
Těžké asfaltové pásy budou pokládány v místech betonového jádra 
nosného zdiva VELOX [35] pod budoucí pozední věnce (ne pod tepelnou izolaci 
věnce). Dle výrobce stropního systému POROTHERM [54] se asfaltové pásy 
nesmí pokládat v místech nad překlady a v místě nad otvory. V těchto místech se 
proto budou keramobetonové nosníky osazovat do cementového lože tl. 10 mm.          
Na asfaltové pásy se pak přímo budou pokládat keramobetonové nosníky POT. 
Těžké asfaltové pásy budou kladeny z kozového lešení, které bylo zřízeno během 
provádění svislých konstrukcí. 
 
II. Sestavení podpůrné konstrukce 
 
Před dalším postupem realizace je nutné zhotovit podpůrnou konstrukci, 
která se skládá ze stropních stojek, trojnožek, roznášecích trámů, podkladních 
destiček a klínků. Nejdříve budou osazovány stropní stojky na dřevěné podkladní 
destičky dle schématu podpůrné konstrukce. Stojky budou opatřeny trojnožkou pro 
zajištění její stability, následně se výškově nastaví dle hlavní kolíkové závlačky     
a jemnější výškové nastavení se provede dle šroubové matice. Na osazené stojky 
se následně položí vodorovné roznášecí hranoly. Po osazení roznášecích hranolů 
na stojky s trojnožkami se dále doplní stojky mezi již tak osazené. Stojky pod 
roznášecím hranolem jsou pak ve střídavém rozmístění, stojky s trojnožkou           
a bez trojnožky. Toto vystřídání pak umožňuje pohyb mezi stopními stojkami        












Rozmístění stojek podpůrné konstrukce musí být navrženo tak, aby 
vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí nebyla větší než 1,8 m. 
Osová vzdálenost podél podpor pak nesmí být větší než 1,5 m. V rámci podpůrné 
konstrukce a realizace stropní konstrukce je nutné provést vzepětí, jelikož poměr 
mezi světlou vzdáleností a tloušťkou stropní konstrukce je větší než 1 : 15.           
Při světlém rozpětí 5 480 a 5 500 je při dodržení poměru 1 : 300 nutné provést 
vzepětí 18 mm. V místě dobetonování bude využita bednící deska VELOX WS   
tl. 35 mm. Rovněž u prostupů bude využita deska VELOX WS tl. 35 mm, jako 
svislé ztracené bednění. 
 
III. Ukládání keramobetonových stropních nosníků 
 
Keramobetonové nosníky se pokládají na těžké asfaltové pásy, v místech 
překladů se ukládají do cementového lože tl. 10 mm. Při ukládání nosníků bude 
využito z vnitřní strany kozové lešení. Při pokládání se na konce nosníků pro 
zajištění osové vzdálenosti vkládají cihelné vložky MIAKO. Průběh osazování 
stropních nosníků v požadovaných osových vzdálenostech se provádí dle 
projektové dokumentace a dle schématu montážních prací. 
 
IV. Ukládání cihelných vložek MIAKO 
 
Ukládání cihelných vložek MIAKO je prováděno na sucho mezi osazené   
a podepřené nosníky v rovnoběžných řadách s nosnou zdí postupně od jednoho 
konce nosníku ke druhému. Ploché (snížené) doplňkové stropní vložky se nesmí 
během montážních prací až do zalití betonem nijak zatěžovat.                        
Ostatní vložky MIAKO budou osazovány dle potřeby z podpůrné konstrukce, nebo 
s použitím kozového lešení. Při pokládání nesmí být překročeno montážní zatížení 
v hodnotě 1,5 kN/m2. V průběhu osazování cihelných vložek je nutné řídit se 
projektovou dokumentaci a schématem montážních prací. Komplikovaná místa, 
napojení schodiště, komínová výměna, ztužující žebro, výměna u prostupů, jsou 







V místě komínové výměny je nutné prostor mezi komínovým tělesem        
a stropní konstrukcí dilatovat a vyplnit tepelně izolační vlnou v minimální tloušťce 
30 mm. Po vyskládání stropních prvků je nutné provést výškovou kontrolu 
podpůrné konstrukce a provést vyklínování podpůrných hranolů, z důvodu 
stability. 
 
V. Vyzdění věncovek VT 8 
 
Po osazení keramobetonových nosníků a uložení cihelných vložek bude 
provedeno vyzdění věncovek VT 8. Cihelné vložky budou pokládány do 
cementového lože tl. 10 mm. Vyzdění věncovek bude prováděno z fasádního 
lešení a to od libovolného rohu obvodového zdiva. Věncovky se ve vodorovném 
směru kladou k sobě na sráz, při použití zámku na pero a drážku, bez promaltování 
svislé styčné spáry. Při vyzdívání věncovek je nutné provádět vodorovnou             
a svislou kontrolu rovinatosti. Vyzděné věncovky po celém obvodu obvodového 
zdiva tvoří vnější bednění ztužujícího věnce. 
Pro zamezení tepelných mostů ve stropní konstrukci jsou za věncovky 
k vnitřní straně vkládány tepelně izolační desky z pěnového polystyrénu tl. 80 mm. 
 
VI. Ukládání betonářské výztuže 
 
V místech nad nosnými svislými konstrukcemi bude vložena armatura 
pozedních ztužujících věnců. Ztužující věnce jsou provedeny v podobě vyvázané 
armatury opatřené třmínky. V místech prostupů a snížených stropních vložek bude 
provedena armatura dle statického návrhu vycházejícího ze statického posouzení. 
Armatura pozedních věnců je vzájemně provázána s keramobetonovými stropními 
nosníky a vyvázanou výztuží v místě ztužujících žeber. Po vyztužení hlavních 
částí stropní konstrukce je nutné uložit betonářské sítě (KARI sítě) po celé ploše 
stropní desky. Přesah jednotlivých sítí musí být minimálně na délku dvou ok. 
Veškerá betonářská výztuž stropní desky bude osazována na distanční prvky pro 
zajištění dostatečného předepsaného krytí betonem. Veškeré armovací práce musí 
být provedeny dle statického návrhu vycházejícího ze statického posouzení. 






VII. Betonáž stropní konstrukce 
 
Před betonáží se provede důkladná kontrola všech konstrukcí sestavených 
pro realizaci stropní konstrukce. Rozmístění stropních nosníků včetně uložení na 
podpůrných hranolech, kontrola osazení cihelných vložek, kontrola ztraceného 
bednění prostupů. Kontrola tvaru, typu, množství, svázání, napojení, čistoty a krytí 
výztuže. Kontrola pozice tepelné izolace obvodového ztužujícího věnce, čistota 
prostředí. Pokud budou zjištěny jakékoliv nedostatky, je nutné provést okamžitou 
nápravu před samotnou betonáží stropní konstrukce. 
 
Kontrola betonové směsi 
Při každé dodávce betonové směsi musí být dodán kromě betonu i dodací 
list, který je potvrzením, že betonová směs má potřebnou jakost (konzistenci, třídu 
a velikost zrna) a množství. Stavbyvedoucí nebo osoba jim pověřená může provést 
kontrolu čerstvé směsi pomocí zkoušek. 
Konzistence betonu - vizuální kontrola 
Stejnorodost - vizuální kontrola 
Popřípadě provést zkoušku pevnosti - odebráním vzorku betonu a uložení 
do potřebné formy (válce, krychle), po zatvrdnutí se dále provede zkouška. 
 
Před ukládáním betonové směsi je nutné provést vlhčení prostředí určeného 
pro ukládání betonové směsi. Pro zmonolitnění stropní konstrukce bude použita 
betonová směs  C20/25 měkké konzistence se zrnem 8 mm. Betonová směs bude 
dopravována a ukládána pomocí autodomíchávače s čerpadlem na potřebná místa 
a podle schématu betonáže. Betonování bude prováděno v pruzích ve směru 
nosníků. Nesmí docházet ke shromažďování betonové směsi na jednom místě. 
V místech pozedních věnců, prostorových nosníků a výztuže ŽB monolitického 
deskového stropu musí být betonová směs důkladně zhutněna. Na hutnící práce 
bude použit ponorný vibrátor, u něhož nesmí dojít ke styku s výztuží.        
Vibrování výztuže je zakázáno. V místech nad cihelnými vložkami bude 
provedena nadbetonávka tl. 60 mm. V rámci provedeného vzepětí je nutné dodržet 






Dle předpokladů bude stropní konstrukce zmonolitněna v jednom 
pracovním záběru. Betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní spáru lze provést pouze 
mezi nosníky uprostřed stropních vložek. Technologická spára nesmí procházet 
betonovým žebrem nad nosníkem. Po zmonolitnění stropní konstrukce je nutné 
udržovat beton ve vlhkém stavu do doby jeho ztvrdnutí a dosažení předepsané        
a požadované pevnosti. 
 
VIII. Ošetřování betonu 
 
V době tuhnutí a tvrdnutí betonu je nutné udržovat beton ve vlhkém stavu. 
Beton je nutné vlhčit kropením, poléváním vodou, popřípadě ho přikrýt fólií pro 
zamezení odpařování vody. Demontáž podpůrné konstrukce je možná, až když 
beton stropní konstrukce dosáhne normou stanovené pevnosti, která je mu 
příslušnou třídou betonové směsi předepsaná. 
 
IX. Předání stropní konstrukce 
 
Po dokončení stropní konstrukce bude provedena kontrola. Pokud je strop 
proveden v požadované kvalitě a bez závad, bude proveden zápis do stavebního 
deníku o předání stropní konstrukce. 
 
2.9.2 Nejčastější poruchy v pracovním postupu a způsob jejich odstranění 
- Špatné rozmístění podpor z důvodu nedodržení požadovaných osových vzdáleností 
stropních stojek, (kontrola svislosti a osových vzdáleností, zajištění stability stojek), 
- Vychýlení roznášecích hranolů při uložení stropních prvků z důvodu špatného 
vyklínování hranolů a jejich zafixování, (kontrola vyklínování a zafixování 
roznášecích trámů), 
- Špatné uložení keramobetonových stropních prvků na nosné zdivo a špatné rozmístění 
roznášecích hranolů podpůrné konstrukce, (kontrola vzdálenosti mezi roznášecími 
hranoly a roznášecím hranolem a zdivem svislé konstrukce, kontrola skladby 
podpůrné konstrukce dle schématu montážních prací), 
- Nedostatečné zajištění polohy stropních nosníků a osových vzdáleností, (kontrola 





- Chybně provedené vyskládání stropních prvků, (důkladné prostudování projektové 
dokumentace a schématu montážních prací), 
- Špatná výšková úroveň podpůrné konstrukce, (správné nastavení a zajištění stropních 
stojek podpůrné konstrukce proti možnému sednutí hlavy stojky a roznášecího trámu), 
- Chybně provedené vyztužení stropní desky, (provedení armovacích prací dle výkresu, 
vyztužení stropní konstrukce, dodržení množství, krytí, minimálních délek přeložení, 
dostatečné svázání armatury), 
- Chybně provedené umístění prostupů stropní konstrukce, (důkladné prostudování 
projektové dokumentace a schématu montážních prací), 
- Použití špatné betonové směsi, (kontrola dodávky betonové směsi), 
- Nedodržení vrstvy betonové směsi (kontrola tloušťky vrstvy, především                      
u provedeného vzepětí), 
- Špatné ošetřování betonové směsi, (udržování betonu ve vlhkém stavu během tuhnutí 
a tvrdnutí). 
 
2.9.3 Potřebná opatření, která je nutno provést po skončení směny a po skončení 
celého pracovního postupu 
- Po ukončení pracovní směny je nutná kontrola správnosti provedených prací 
- kontrola stability podpůrné konstrukce stropu, kontrola výškové polohy jednotlivých 
prvků. 
- Po ukončení prováděcích prací v rámci realizace stropní konstrukce je nutné dohlížet 
na podpůrnou konstrukci z důvodu kontroly provedeného vzepětí, stability stojek, 
výškového osazení a zajištění plošného podepření roznášecích hranolů. Po dokončení 
prováděcích prací je důležité udržovat beton ve vlhkém stavu během tuhnutí                
a tvrdnutí. 
 
2.9.4 Podmínky pro provedení přejímky 
- Stropní konstrukci přejímá stavebník či jeho technický dozor od stavbyvedoucího 
zhotovitelské firmy. Převzetí je stvrzeno podpisy do stavebního deníku. Pokud se 
nachází na dané konstrukci nedostatky, je o nich proveden zápis a způsob jejich 








2.10 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
2.10.1 Vstupní kontroly 
Pro dosažení požadované jakosti, je nutná vstupní kontrola, ve které 
stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba provádí kontrolu veškerého dodávaného 
materiálu. Před zahájením prací spojených se stropní konstrukcí musí být provedena 
kontrola svislých konstrukcí. Následně je důležité provést kontrolu stavu podpůrné 
konstrukce, jak při dodávce tak po jejím sestavení. Kontrola je zaměřená na provedení 
soustavy podpor, jejich výškové nastavení a dostatečné plošné podepření v místě styku 
roznášecích hranolů s nosníky. V případě dosažení požadujícího stavu podpůrné 
konstrukce bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
2.10.2 Mezioperační kontroly 
Během prováděcích prací v rámci realizace stropní konstrukce jsou prováděny 
kontroly zaměřené na dodržování správného technologického postupu. Kontrola je 
zaměřená na veškerý materiál vstupující do procesu realizace stropů a na kontrolu 
jednotlivých částí stropní konstrukce. O důležitých dílčích etapách stavebních prací 
stropní konstrukce jsou průběžně prováděny zápisy do stavebního deníku. 
 
2.10.3 Výstupní kontroly 
Po ukončení prováděcích prací realizace stropní konstrukce bude provedena 
výstupní kontrola zaměřená na stav provedené stropní konstrukce. Během ní se 
kontroluje rovinatost, která se považuje za vyhovující, nečiní-li odchylka od úsečky 

















2.13.1 Mobilní jeřáb LTM 1050-3.1 
 Mobilní jeřáb LTM 1050-3.1 – popis viz. 1.13.1 
 
2.13.2 Stavební výtah NOV 500 
 Stavební výtah NOV 500 – popis viz. 1.13.2 
 
2.13.3 Autodomíchávač s čerpadlem FBP 24 
 Autodomíchávač s čerpadlem FBP 24 – popis viz. 1.13.3 
 
2.13.4 Autodomíchávač AM 8 C 
 Autodomíchávač AM 8 C – popis viz. 1.13.4 
 
2.13.5 Nákladní automobil AVIA D 120 























2.13.6 Schéma podpůrné konstrukce 
 
 
Obrázek č. 27 – Ukázka principu sestavení podpůrné konstrukce. 
 
Části podpůrné konstrukce: 
 
Roznášecí hranol - T, hranol dřevěný smrkový, průřez 140 x 100 mm 










Bednící prvek - J, hranol dřevěný smrkový, průřez 140 x 100 mm 
 
Obrázek č. 28 – Schéma bednícího prvku J. 
 
Stropní stojka PEP 30-350 
Průměr Ø 64, 44 mm, 
výškové rozmezí 1 960 - 3 350 mm, 
stavěcí dráhy - překolíkování po 120 mm 
 
Trojnožka pozinkovaná 
 Pro stojky Ø 48/76, 
 Hmotnost 7,9 kg 
 Výška 870 mm 












Stopní stojka PEP 30-350   Trojnožka pozinkovaná 
 






















2.13.7 Schéma montáže stropních prvků 
 
 














2.13.8 Schéma postupu betonáže 
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3.  POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE STROPNÍ 
KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
3.1 POROVNÁVÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
3.1.1 Porovnání stropních konstrukcí z hlediska ekonomické náročnosti 
 
 
Graf č. 1 - Porovnání cenových nákladů variantního řešení stropních konstrukcí. 
 
Cenové náklady jednotlivých stropních konstrukcí různých stavebních systému byly 
zjištěny pomocí rozpočtového softwaru BUILDpowerS. Na každou stropní konstrukci tak byl 
zpracován položkový rozpočet, vycházející z výkazů výměr. 
Porovnáním těchto dvou rozdílných stavebních systémů je zde vidět finanční rozdíl 
v hodnotě 52 774,- Kč. Stropní konstrukce VELOX [35] je tedy ve výsledku přibližně            




























3.1.2 Porovnání stropních konstrukcí z hlediska časové náročnosti 
 
 
Graf č. 2 - Porovnání časové náročnosti variantního řešení stropních konstrukcí. 
 
Pro zjištění doby, potřebné ke zhotovení jednotlivých stropních konstrukcí různých 
stavebních systému byl použit software MS Project 2007. Na každou stropní konstrukci tak 
byl zpracován harmonogram v podobě Ganttova diagramu. 
Porovnáním těchto dvou rozdílných stavebních systémů je zde vidět časový rozdíl 
v prodlevě tří dnů, což je asi 12,5 % z celkové doby. Stropní konstrukci VELOX [35]  je tedy 
možné realizovat v kratším čase, oproti času který je potřebný k realizaci stropní konstrukce 
POROTHERM [54]. 
 
3.2 VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ STOPNÍ 
KONSTRUKCE 
 
Porovnáváním stropních konstrukcí stavebních systémů byly zjištěny finanční výhody 
u systému POROTHERM [54] a časové výhody u systému VELOX [35]. 
Systém VELOX [35] nabízí výhodu ve velikosti stropních prvků a tím zkracuje dobu 
realizace. Další výhodou u systému VELOX [35] je možnost zmonolitnit svislé konstrukce 
společně se stropní konstrukcí. VELOX [35] dále nabízí kompatibilitu s jinými stavebními 
systémy a také je jimi využíván např. pro bednění věnců. Díky využití štěpkocementových 
desek nabízí systém VELOX [35] možnost jednoduchého opracování stropních prvků             




















Systém POROTHERM [54] nabízí dle porovnání výhodu nižších finančních nákladů. 
Stropní systém POROTHERM [54] také nabízí výhodu v podobě snadné ruční manipulace při 
montáži, různé variantní řešení problematických míst a možnost ekonomické volby ze šesti 
tlouštěk podle zatížení a rozpětí. Jeho velikou výhodou je, že je jako stavební systém 
rozšířený, známý a dostupný. 
Ve výsledném zhodnocení má každá varianta stropní konstrukce svojí opodstatněnou 
výhodu a je na podrobnějším zvážení, zda je výhodnější použít stavební systém snižující 
náklady nebo čas potřebný na výstavbu stropní konstrukce. Další otázkou je myšlenka využití 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
NÁZEV STAVBY:   Nová mateřská škola na ul. Okružní, Prostějov 
MÍSTO STAVBY:   Prostějov, Okružní ulice 
     Katastrální území - Prostějov 
     Parcelní číslo pozemku 6373/1 
Předmět projektové dokumentace - Novostavba  
mateřské školy 
 
Údaje o stavebníkovy 
INVESTOR:    Statutární město Prostějov 
ADRESA:    nám. T. G. Masaryka 130/14, 
     796 01 Prostějov 
     IČO: 00288659 
 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
ZHOTOVITEL PD:   Ateliér Hypnos s.r.o. 
     Riegrova 6842/8 
     796 01 Prostějov 
     IČ: 743 961 82 
VYPRACOVAL:   Bc. Ondřej Majerský, DiS. 
STUPEŇ PD:    Projekt pro provádění stavby 
ČÍSLO ZAKÁZKY:   1.11.298 
 
Popis stavby: 
 Projektová dokumentace je zpracována pro záměr realizace nové mateřské školy ve 
městě Prostějov. Místem realizace stavby je pozemek s parcelním číslem 6373/1, který se 
nachází ve výšce 223,15 m. n. m. Pozemek se nachází v zastavěném území s přístupem z ulice 
Okružní, která tvoří hlavní ulici městského okruhu. Druh pozemku je označen jako trvale 
travnatý porost s celkovou výměrou plochy 3 219 m2. Na pozemku se nenachází žádné 






Jedná se o novostavbu mateřské školy, která je navržena jako samostatně stojící 
třípodlažní objekt se sedlovou střechou. Skládá se jednoho podzemního podlaží a dvou 
nadzemních podlaží. 
Objekt bude sloužit jako zařízení pro výchovu, vzdělání, pobyt a hry dětí předškolního 
věku. Mateřská škola je navržena pro dvě třídy, každá s kapacitou 24 dětí. V prvním 
podzemním podlaží se nachází technická místnost, místnost údržby, prádelny, sušárny, 
úklidové místnosti včetně doplňujících skladů. První a druhé nadzemní podlaží je navrženo 
dle technických požadavků na stavby předškolních zařízení, vyhláška č. 268/2009 [2].       
Obě dvě podlaží obsahují místnosti zajišťující zázemí pro děti předškolního věku, 




4.2.1 Rozsah a stav staveniště 
 Při velikosti pozemku, na kterém bude realizován objekt mateřské školy, nedojde 
k nutnosti záboru přiléhajících pozemků. Zařízení staveniště bude po celém obvodu opatřeno 
mobilním oplocením a vstupní uzamykatelnou branou ve výšce 2 m. Oplocení je tvořeno 
plotovými dílci, které se osazují do betonových patek. Na straně přiléhající ke komunikaci 
budou použity neprůhledné plné plotové dílce, které budou doplněny o bezpečnostní tabule. 
 
Celková výměra staveniště:     3 219 m2  
Celkový obvod staveniště:       230,14 m 
 
4.2.2 Doprava 
 Staveniště bude napojeno na silniční komunikaci ulice Okružní. Na staveništi je 
vytvořena komunikace ze silničních betonových panelů IZD 3 000 x 1 500 x 150 mm a IZD  
2 000 x 1 000 x 150 mm, v šířce 5 m. Tyto panely jsou kladeny na štěrkové podloží frakce 
16/32, tl. 150 mm. Komunikace umožňuje v rámci staveniště obousměrný provoz, je zde také 
zřízeno obratiště s poloměrem otáčení 10 m. Maximální dovolená rychlost pojezdu vozidel na 
staveništi činí 10 km/h, v místech, kde se pracuje jen 5 km/h. Vjezd do staveniště je opatřen 
uzamykatelnou branou s bezpečnostními tabulemi. Po úplném dokončení stavby, budou 
všechna zařízení a konstrukce v rámci provozu staveniště, rozebrána a odstraněna 





V průběhu zařízení staveniště a následně během výstavby se počítá se zvýšenou 
dopravní intenzitou v okolí prováděného objektu. Následně se předpokládá zvýšený počet 
podélně parkujících automobilů na ulici Okružní. V okolí stavby však nedojde k sebemenšímu 
ohrožení silničního provozu a v místě vjezdu bude vyhrazen prostor s dopravním značením 
zákazu zastavení. V případě znečištění automobilu na staveništi a rizika znečištění veřejné 
komunikace, bude nákladní automobil očištěn před opuštěním staveniště. Odvodnění 
komunikačních ploch staveniště je zajištěno spádem silničních panelů ve sklonu 2,5 %. 
Podzemní a srážkové vody, které se budou vyskytovat během realizace stavby, budou 
odváděny pomocí drenážního systému, který bude veden kolem celého objektu. 
 
4.2.3 Postup budování a likvidace staveniště 
 Pozemek svou velikostí poskytne dostatečný prostor pro provoz staveniště a nedojde 
k nutnosti záboru přiléhajících pozemků. Budování staveniště bude prováděno po předání       
a převzetí staveniště s dostatečným předstihem před započetím stavebních prací. Na staveništi 
budou v logickém sledu zřízeny inženýrské sítě, komunikace, pobytové a sociální zázemí 
těžká mechanizace a ostatní vybavení.  V průběhu realizace stavby se předpokládají provozní 
změny staveniště s ohledem na etapové procesy výstavby mateřské školy. Jedná se především 
o přemisťování technických zařízení staveniště jejich doplňování, údržbu nebo likvidaci. 
 Jako první bude provedeno oplocení pozemku po celém jeho obvodu mobilním 
oplocením a vstupní uzamykatelnou branou ve výšce 2 m. Oplocení je tvořeno plotovými 
dílci, které se osazují do betonových patek. Na straně přiléhající ke komunikaci budou použity 
neprůhledné plné plotové dílce, které budou doplněny o bezpečnostní tabule. 
Pro zajištění provozu staveniště budou dále realizovány přípojky inženýrských sítí 
s jejich následným rozvodem po staveništi z odběrných míst. V místech, kde by mohlo dojít 
k porušení rozvodů, bude provedeno opatření v podobě chrániček a jiná vedoucí k ochraně 
rozvodů. 
Příjezdová komunikace na staveniště bude vybudována ze železobetonových 
silničních panelů, které budou uloženy do štěrkového lože (frakce 16/32). Pod tělesem 
vozovky je třeba sejmout ornici, vyrovnat, vyspádovat, zhutnit a odvodnit podloží. 
Provozní a sociální zařízení bude zajištěno v podobě stavebních buněk dodávaných 
firmou KOMA Rent. Jedná se o obytné, sanitární a skladové typy kontejnerů pro účely 







Staveniště bude osvětleno z bezpečnostních důvodů metalhalogenovými reflektory,       
v mírnější intenzitě i v nočních hodinách. Osvětlení je také zajištěno nad vstupy do 
jednotlivých buněk, jež je součástí jejich vybavení. Na staveništi bude také umístěn jeřáb, 
který bude osvětlen vlastním LED osvětlením. 
Na staveništi bude využíván mobilní jeřáb LTM 1050-3.1 [62] s otočnou hlavou          
a s vodorovným výložníkem. Maximální vyložení jeřábu je 34 m při tíze břemena 1 400 kg, 
maximální výška je pak 38 m. Pod jeřábem musí být provedeno dostatečně únosné podloží, to 
je tvořeno hutněným štěrkovým podsypem tl. 150 mm a silničními betonovými panely           
tl. 150 mm. Rozměr požadované plochy při zapatkování mobilního jeřábu je cca 9,2 x 7 m. 
Jeřáb musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu                                 
(hloubka výkopu 3,77 * 1,7) = 6,41 m. Jeřábník má povolen pohyb s břemeny pouze na 
pozemku staveniště. 
 
4.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 
 
4.3.1 Zásobování staveniště elektrickou energií 
 Zásobování staveniště elektrickou energií bude provedeno napojením na zřízenou 
přípojku NN z veřejné sítě vedené z ulice Okružní. Na staveništi bude umístěn hlavní 
elektrorozvaděč od kterého bude elektřina rozváděna pomoví vlečných gumových kabelů. 
Vodiče budou umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození od mechanických                         
a povětrnostních vlivů. V místech s možností porušení kabelů budou vedeny zemním kabelem 
v zemi. 
Elektrická energie bude napájet následující zařízení:  
Osvětlení staveniště, obytné buňky, zvedací zařízení (jeřáb, výtah), silo, pracovní 














VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Stavební stroje 
Štítkový příkon                                
(kW) 
(ks) 
Celkem                           
(kW) 
Stavební výtah VOTO 5,60 1,00 5,60 
Směs. čerp. na silo m-tec SMP-P 11,50 1,00 11,50 
Svářečka Güde MIG 192/6K 1,3 1,00 1,30 
Příklepová vrtačka DEWALT D21805 0,77 3,00 2,31 
Úhlová bruska DEWALT DWE4599 230 
mm 2,60 2,00 5,20 
Úhlová bruska DEWALT DWE4050 115 
mm 1,2 2,00 2,40 
Kotoučová pila DEAWALT D23872 86 mm 1,7 2,00 3,40 
Přímočará pila DEWALT DW341K 0,75 2,00 1,50 
Kombinované kladivo DEWALT D25330K 
SDS 1,3 2,00 2,60 
Průmyslový vysavač DEWALT DWV900L 1,40 1,00 1,40 
Míchadlo/vrtačka DEWALT D21510 0,73 2,00 1,46 









Celkem                           
(kW) 
Kanceláře 6,00 29,54 0,177 
Šatny 5,00 44,31 0,222 
Umývárna 15,00 14,77 0,222 
Vnitřní osvětlení objektu 0,006 360,3 1,802 













Příkon                                
(W) 
(ks) 
Celkem                           
(kW) 
Osvětlení staveniště 0,28 15,00 4,2 




Příkon                                
(kW) 
(ks) 
Celkem                           
(kW) 
Kanceláře 2,0 2,0 4,0 
Šatny 4,0 3,0 12,0 
Umývárna 2,0 1,0 2,0 
P4 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 18,00 kW 
  
STANOVENÍ MAXIMÁLNÍHO ZDÁNLIVÉHO PŘÍKONU 
Celkový příkon (P1 + P2 + P3 +P4)     77,793 kW 
S = (K / cos μ) * (β1 * ƩP1 + β2 * ƩP2 + β3 * ƩP3 + β4 * ƩP4) 
S = (1,1 / 0,7) * (0,7 * 38,67 + 1,0 * 2,423+ 0,8 * 4,2 + 0,8 * 18,0) 
S = 74,25 kW          Celkový příkon zdánlivého příkonu 
 
Poznámka 
S Maximální současný zdánlivý příkon (kW) 
K Koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1 Průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2 Průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3 Průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
cos μ Průměrný účiník spotřebičů (0,5 - 0,8) 
P1 Součet štítkových výkonů elektromotorů (kW) 
P2 Součet výkonů venkovního osvětlení (kW) 








4.3.2 Zásobování staveniště vodou 
 Voda bude po staveništi rozvedena na potřebná místa pomocí vodovodního potrubí 
uloženého v potrubním žlabu s víkem a soustavou hadic z PVC. Tento rozvod bude napojen 
na nově zřízenou vodovodní přípojku mateřské školy, která je vedena z ulice Okružní. 
Přípojka bude opatřena vodovodní šachtou a vodoměrem s uzávěrem pro měření odběru vody. 
V místě křížení s vybudovanou komunikací bude uložena do potrubního žlabu s víkem. 
Voda bude využívána pro provozní, hygienické, sociální a požární účely. 
 
VÝPOČET MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
A - Voda pro provozní účely 
Potřeba vody pro: 
Měrná                             
jednotka 
Střední norma           
(l/m.j.) 
Ošetřování betonových konstrukcí m3 100 
Výroba malty a ošetřování mísících zařízení m3 190 
Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) m3 280 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek m3 300 
Mytí vozidel - nákladních 1 Vozidlo 1000 
A - Součet vody pro provozní účely 1870 
 
B - Voda pro hygienické a sociální účely 








Pracovníci na staveništi bez 
sprchování 
1 Pracovník 14 30 420 
Sprchy 1 Pracovník 14 45 630 











C - Množství požární vody 
Obestavěný prostor požárního 
úseku 
Měrná 
jednotka   
do 1000 m
3
 l/sec 6,7 
  
Součinitel N = a * I (II a III) 
a = nehořlavá konstrukce (koeficient 1) 
I = Stupně požární bezpečnosti (koeficient 1,2) 
N = 1,2 
 
Množství vody pro požární účely 
Q = V x N 
Q = 6,7 x 1,2 
8,04 l/sec 
 
Potřeba vody (součinitelé kn) Koeficienty kn 
Přípravna stavebních hmot 1,6 
Hygiena a životní potřeby na stavbě 2,7 
Množství vody pro požární účely 1 
  
Pracovní směna (PS - hodiny) 8 
 
Q = (P1 * kn + P2 * kn + P3 * kn) / (PS * 3600) 
Q = (1870 * 1,6 + 1050 * 2,7 + 8,04 * 1,0) / (8 * 3600) 
Q = 0,203 l/sec 
       
4.3.3 Kanalizace 
 Splašková voda ze sociálních a provozních buněk bude odváděna přípojkou napojenou 
na hlavní kanalizační řad. Potrubí kanalizace bude pro potřebu zařízení staveniště vedeno do 
potrubního žlabu s víkem. 
 






4.4 ŘEŠENÍ OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
4.4.1 Objekty zařízení staveniště 
 Provozní a sociální zařízení staveniště je navrženo na maximální počet pracovníků, 
kteří se budou na stavbě pohybovat. Zařízení je zajištěno v podobě stavebních buněk 
obytného, sanitárního a skladového typu. Všechny stavební buňky jsou dodávány firmou 





Stavbyvedoucí - Obytný kontejner C3L 03, 1 ks 
Rozměry kontejneru 6 058 x 2 438 mm, výška 2 800 mm 
Podlaha - cementotřísková, obytná plocha 14,77 m2 
Okno 1 x 1 765 x 1 335 mm 
Dveře vnější 875 x 2 000 mm, vnitřní 800 x 1 970 mm 
Elektro 2 x 380V, 3 x osvětlení, 4 x zásuvka 
 
Kancelář 
Mistr - Obytný kontejner C3L 03, 1 ks 
Rozměry kontejneru 6 058 x 2 438 mm, výška 2 800 mm 
Podlaha - cementotřísková, obytná plocha 14,77 m2 
Okno 1 x 1 765 x 1 335 mm 
Dveře vnější 875 x 2 000 mm, vnitřní 800 x 1 970 mm 















Minimální plocha 1,25 m2 na jednoho pracovníka => 17 x 1,25 = 21,25 m2. 
Firemní pracovníci - Obytný kontejner C3L 03, 2 ks 
Pracovníci subdodavatele - Obytný kontejner C3L 03, 1 ks 
Rozměry kontejneru 6 058 x 2 438 mm, výška 2 800 mm 
Podlaha - cementotřísková, obytná plocha 14,77 m2 
Okno 1 x 1 765 x 1 335 mm 
Dveře vnější 875 x 2 000 mm, vnitřní 800 x 1 970 mm 
Elektro 2 x 380V, 3 x osvětlení, 4 x zásuvka 
 
 



















WC + umývárna 
Požadavek 1x klozetová mísa na 10 pracovníků => 14 pracovníků = 2 mísy.  
Požadavek 1 umyvadlo na 10 osob a 1 sprcha na 20 osob. 
Veškerý personál - Sanitární kontejner C3S 10, 1 ks 
Rozměry kontejneru 6 058 x 2 438 mm, výška 2 800 mm 
Podlaha - GFK s podlahovou vpustí 
Vybavení 2 x WC, 2 x pisoáry, 5 x umyvadlo a 2 x sprchový kout, vlastní ohřev vody 
Okno 2 x 600/540 sklopné, sklo ditherm 
Dveře vnější 875 x 2 000 mm, vnitřní 800 x 1 970 mm 
 Elektro 2 x 380V, 4 x 220V, 2 x osvětlení 
 
 




Sklad materiálu - Skladový kontejner ZL 2-20´, 1 ks 
Rozměry kontejneru 6 058 x 2 438 mm, výška 2 800 mm 
Podlaha - ocel nebo překližka 350kg/m2 






Obrázek č. 34 – Skladový kontejner KOMA Rent ZL 2-20´ [41]. 
 
Kontejnery budou umisťovány pomocí jeřábu na zhutněné štěrkové lože frakce 16/32,  
tl. 150 mm. Všechny navrhované buňky se napojí na rozvod elektrické energie.              
Buňka zajišťující sociální a hygienické zázemí se zároveň napojí na rozvod vody                    
a kanalizace. Vytápění každé buňky bude zajištěno elektrickým otopným tělesem. 
 
4.4.2 Zásobování materiály 
 Dodávka stavebního materiálu bude organizována stavbyvedoucím dle etapových 
harmonogramů a dle zhodnocení každodenní vykonané práce. Předpokladem je pravidelná 
dodávka materiálu na začátku pracovní doby. 
 
4.4.3 Skladování na steveništi 
 Veškerá místa pro skladování materiálu jsou znázorněna ve výkrese zařízení 
staveniště. Způsob skladování splňuje podmínky dané výrobcem. 
 
Skladování materiálu pro realizaci svislých konstrukcí. 
Jednovrstvé, vícevrstvé desky a příčkové desky budou skladovány na rovném 
podkladu podložené třemi podklady a překryty vhodnou krycí plachtou, tak aby nedošlo 
k poškození povětrnostními vlivy. Stavební spony jsou dodávány zabalené na paletách, 
z tohoto důvodu se buď nechávají v původním stavu, nebo se po narušení balení uskladní tak, 
aby nedošlo k poškození povětrnostními nebo mechanickými vlivy. Stěnové prostorové 
nosníky se uskladní na volném prostranství s podmínkou proložení tak, aby nedošlo 






Skládka materiálu pro svislé konstrukce má plochu 69 m2 a po spotřebování materiálu 
bude následně využívaná pro skladování stropních prefabrikovaných dílců. 
 
Betonářská výztuž bude skladována nad sebou na prokladech v rozdělení dle druhu 
výztuže. Při manipulaci s výztuží nesmí dojít ke zdeformování vložek, nosníků a k porušení 
sváru. Proto je důležité dbát na správnou volbu manipulačních prostředků. 
 
Skládka stropních nosníku má plochu 49 m2. Stropní prostorové nosníky se uskladní 
na volném prostranství s podmínkou proložení tak, aby nedošlo k znehodnocení výztuže 
stykem se zeminou nebo mechanickým způsobem. 
 
Veškeré stavební nářadí, pracovní pomůcky a vybrané druhy materiálů, budou 
skladovány v uzamykatelných skladových kontejnerech. 
 
Na staveništi jsou také zřízeny kontejnery pro ukládání odpadů. 
 
4.4.4 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů 
 Na staveništi bude využíván mobilní jeřáb LTM 1050-3.1 [62] na terénním podvozku. 
Maximální vyložení jeřábu je 34 m při tíži břemena 1 400 kg, maximální výška je pak 38 m. 
Základna jeřábu je o rozměrech 9,2 x 7 m. Dopravování materiálu bude také zajišťovat 
stavební výtah NOV 500 [73], přiléhající ke konstrukci lešení. 
 
4.4.5 Ostatní zařízení staveniště 
 Zařízení staveniště bude po celém obvodu opatřeno mobilním oplocením a vstupní 
uzamykatelnou branou ve výšce 2 m. Oplocení je tvořeno plotovými dílci, které se osazují do 
betonových patek. Na straně přiléhající ke komunikaci budou použity neprůhledné plné 
plotové dílce, které budou doplněny o bezpečnostní tabule. Oplocení je dále doplněno            
o metalhalogenové reflektory. Dále je zde zásobovací silo suché omítkové směsi o objemu  
8,5 m










4.5 BEZPEČNOST PRÁCE 
 
 Pro dodržení podmínek bezpečnosti práce v průběhu výstavby je nutné splňovat 
potřebné požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [9] o požadavcích na bezpečnost              
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády           
č. 378/2001 Sb. [12], o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [10], o bližších požadavcích na 
bezpečnost práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb. [13], o zajištění dalších podmínek bezpečnosti     
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a s vybranými ustanoveními 
zákoníku práce, zákona č. 385/2012 Sb. [11]. 
Dále je důležité dodržovat např. povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, které 
vyplývají z uvedených vládních nařízení a zákonů. Dodržování pravidelného školení              
o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a ochranných nápojů.         
Dodržování chronologického postupu při zajišťování bezpečnosti stavebních prací. 
 
4.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 Po celou dobu realizace musí být splněny podmínky odpadového hospodářství         
dle zákona č.185/2001 Sb. [6], o odpadech. Provoz výstavby bude dbát na co nejmenší 
produkci množství odpadu a emisí. Během výstavby je předpokládána produkce těchto druhů 
odpadu: sklo, plasty, papír, smíšený odpad. Pro tyto druhy odpadů jsou na staveništi zřízené 
označené kontejnery, které budou pravidelně vyváženy. Na každý druh odpadu je na 
staveništi navržen jeden kontejner. 
Přesné členění odpadů je stanoveno ve vyhlášce 381/2001 Sb. [7]. Veškerý odpad 
bude recyklován a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001Sb. [6], v platném znění, 
doklady budou předloženy ke kolaudaci. V rámci životního prostředí musí být dodržovány 
základní podmínky zákona č. 17/1992 Sb. [14], o životním prostředí a č.114/1992 Sb. [15],     









4.7 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANU 
 
 Staveniště bude vybaveno práškovými a pěnovými hasicími přístroji umístěnými 
v   kontejnerech stavbyvedoucího, mistra a skladovém kontejneru. 
 
4.8 ZAŘIZENÍ PRO BEZPEČNOSTNÍ PROVOZ NA STAVENIŠTI 
 
 Staveniště bylo navrženo a uzpůsobeno tak, aby zajišťovalo bezpečně fungující            
a přehledné pracovní působiště, během realizace stavby. Určitým rizikem je zde provoz 
navrženého jeřábu, na jehož provoz bude dbán dohled a zvýšená opatrnost v rámci manipulací 
s těžkými břemeny. Pro jeřáb byla také vyhrazena manipulační oblast staveniště. Za dodržení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zodpovědní vedoucí pracovníci stavby. 
 
4.9 ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY 
 
Časové údaje výstavby 
o Zahájení stavby   15. 2. 2016 
o Dokončení stavby  4. 9. 2017 
 
Ostatní důležité termíny 
o Předání a převzetí staveniště 8. 2. 2017 
o Realizace zařízení staveniště 11. 2. 2017 
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Dokladová část technologických předpisů: 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet stropní konstrukce - VELOX 
Příloha č. 2 Harmonogram výstavby stropní konstrukce - VELOX 
Příloha č. 3 Položkový rozpočet stropní konstrukce - POROTHERM 
 Příloha č. 4 Harmonogram výstavby stropní konstrukce - POROTHERM 
 
Ostatní přílohy: 
 Příloha č. 5 Výpis klempířských výrobků 
 Příloha č. 6 Výpis truhlářských výrobků 
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 Účelem diplomové práce bylo stanovit a popsat obecná pravidla pro proces realizace 
stropní konstrukce nad 1.NP mateřské školy, v podobě technologických předpisů. Dále bylo 
cílem porovnat navržená variantní řešení stropní konstrukce se zaměřením na finanční             
a časovou náročnost jednotlivých stavebních systému VELOX [35] a POROTHERM [54]. 
V rámci řešení diplomové práce jsem se snažil popsat náležitosti spojené s realizací stropní 
konstrukce, ať už se jedná o stavební materiál, technologický postup, použití jednotlivých 
strojů a zařízení, nebo dodržování předpisů. 
